

**Termes de référence** – Appui technique pour la planification de la distribution de masse des Moustiquaires imprégnées de longue durée (MILDs) au Bénin

**Dates:** 28 juin au 18 juillet 2010 (Total de 21 jours)

**Consultants:** Justin Bafei, Sarah Hoibak

---

**Vue d'ensemble:**

Le Bénin vient de signer le RCC avec le Fonds Mondial et planifie une campagne de distribution en octobre 2010. Le pays va distribuer 4.697.864 de MILDs.

Le Bénin a une expérience dans la distribution des MILD aux enfants de moins de cinq ans (campagne intégrée organisée en 2007) mais a une expérience limitée dans la distribution des MILD en accès universel aux ménages. Le PNLN a demandé un appui technique dans l'organisation de la distribution de cette quantité importante des MILDs aux ménages sur toute l'étendue du territoire. Les domaines spécifiques pour lesquels le pays a demandé cette assistance sont : l'organisation de la logistique, l'appui dans l'élaboration de la stratégie de distribution, le développement d'un plan intégré de communication. C'est dans cette optique que WARN en collaboration avec AMP/APP conjointement sont tombé d'accord avec le Bénin pour une mission d'appui technique en juin/juillet 2010 par deux consultants.

**Termes de Référence:**

1. Faciliter la mise en place avec le PNLN et les partenaires, d'une équipe qui va gérer tous les aspects opérationnels et le processus de la distribution
2. Appuyer les comités implantés, dans la finalisation d'une stratégie pour la mise en œuvre de la campagne, y compris la méthodologie pour l'identification des bénéficiaires.
3. Analyser les plans d'action des différents comités en fonction de la stratégie finale retenue Aider à finaliser le projet de budget et aussi l'élaboration des différents outils et guides qui seront utilisées pour la formation et la collecte de données..
4. Analyser les termes de référence des différents comités mis en place par le PNLN ( Comité de coordination, logistique, communication et suivi-évaluation).
5. Avec les différents comités d'organisation de la campagne, faire une cartographie des partenaires à l'intérieur du pays qui peut s'impliquer dans la distribution.
6. Basé sur le plan d'action, identifier les guides, supports et outils nécessaires pour la mise en œuvre du plan.
7. Appuyer le comité logistique dans l'analyse de la situation logistique des MILDs (dates d'arrivées des MILDs, Entreposage, sécurité, transport...)
8. Appuyer le développement des outils pour la micro planification.
9. Proposer un plan logistique de la campagne
10. En collaboration avec le PNLN et les partenaires, faire les recommandations pour l'assistance technique entre la première mission et la campagne de distribution.
11. Faire un rapport de mission, suggérer des recommandations et les prochaines étapes à RBM, WARN et AMP/APP.

**Résultats attendus:**

1. Rapport de mission final incluant :
  - détail de l'appui apporté au PNLN et ses partenaires lors de la mission d'appui technique
  - statut de la planification et recommandations

- les activités effectuées et les partenaires clés rencontrés lors de la mission d'appui
  - la suggestion des recommandations et des prochaines étapes à l'équipe du pays ainsi qu'à RBM, CARN et l'APP
2. Le consultant mettra en évidence les principaux problèmes qui pourraient entraver les efforts du PNLN et ses partenaires et appuiera l'identification de possibles solutions
  3. En collaboration avec le PNLN et les partenaires, le consultant fera les recommandations pour l'assistance technique requise jusqu'à la campagne