

RAPPORT DE SITUATION (SITREP)

Pays : République Centrafricaine

Date du rapport : 21 juin 2021

Période couverte par le rapport : 14 au 20 juin 2021

Consultants en appui au pays : Jean Méthode MOYEN et Eloi OBOUSSOUMI

Auteurs du rapport : Eloi OBOUSSOUMI & Jean Méthode MOYEN

Tableau de résumé de la campagne

Population totale du pays (Projection à partir de Spectrum)	5 570 570
Nombre total de Régions sanitaires (RS)	07
Population ciblée pour la CDM 2021	2 305 488
Échelle de la campagne (nombre de RS cibles : RS 4, 5 & 7)	03
Nombre total de MII	1 410 371
Nombre de MII PBO (quantité par bailleur) fournie par le FM	1 193 550
Nombre de MII autre type (quantité par bailleur) gap à rechercher	216 821
Date prévue pour la microplanification	Juillet 2021
Date prévue pour le dénombrement/distribution	Septembre 2021

Contexte :

En RCA, le paludisme est au premier rang des causes de morbidité et de mortalité. Selon les données du Système National d'Information Sanitaire (SNIS), l'ampleur de cette maladie ne cesse d'augmenter. En 2018, le paludisme était responsable de 57,5% des motifs de consultation contre 40% en 2001. Les enfants de moins de 5 ans représentent plus de la moitié des cas soit 52,7%. Les données sanitaires de 2017 indiquent que la majorité des cas soit 51,7% a été enregistrée à Bangui, dans les préfectures de l'Ouham et de l'Ombella-Mpoko. On remarque également que depuis les cinq (5) dernières années, les décès liés au paludisme sont en augmentation passant de 17 à 72 cas pour 100.000 habitants entre 2013 et 2017. Les enfants de moins de 5 ans représentent à eux seuls 58,8% des décès dus à cette maladie.

Avec la subvention paludisme de la 3ème série du nouveau modèle de financement (NFM3) du Fonds mondial pour la période 2021-2023, la RCA a prévu assurer cette couverture universelle en MII à travers des campagnes de distribution de masse échelonnées dans les 7 régions sanitaires. Se conformant à l'appel adressé aux pays par l'OMS et RBM partenariat en vue de la continuité des services de lutte contre le paludisme dans ce contexte de pandémie COVID 19, le Ministère de la Santé et de la Population à travers le Service de Lutte contre le Paludisme a décidé en collaboration avec World Vision et ses autres partenaires de conduire d'ici septembre 2021 au même moment dans 3 régions sanitaires (RS4, RS5, RS7) une campagne de masse de distribution gratuite de MII dans le but de maintenir l'effectivité de la couverture universelle.

Situation globale de la planification et mise en œuvre de la campagne :

Les activités réalisées sur la période du 14 au 20 juin 2021 ont porté essentiellement sur :

- Organisation d'une réunion d'orientation et d'échanges sur la CDM dans les RS 4, 5 & 7 entre l'AMP et l'équipe de la RCA (participants : SLP (2), WV (4), AMP (4) et RBM (1)) ;
- Revue documentaire des rapports des séances de travail SLP-WV du 27 mai et du 02 juin 2021, du draft de rapport de CDM 2021 de la RS1 et du rapport de spot check du LFA sur la CDM dans la RS1 afin de prendre en compte les leçons apprises et les différentes recommandations dans la macro-planification ;
- Revue, mise à jour et adaptation du canevas de microplanification de la CDM dans les RS 4, 5 & 7 au contexte de Covid-19 ;
- Envoi du canevas revu à l'équipe de la RCA pour observations et commentaires.
- Organisation le 15 juin 2021 de la première réunion du Comité National de Coordination (CNC) de la CDM dans les RS4, 5 et 7 en présence des membres du CNC, des représentants du PR/WV, du SR/MSP, de CCM, les autorités locales, les Partenaires Techniques (OMS, UNICEF), les ONG de mise en œuvre
- Revue de la liste des informations à collecter avant les ateliers de microplanification

Défis majeurs

- Choix finaux de certaines options stratégiques et points saillants issus des échanges de l'équipe pays avec l'AMP et des discussions de la première réunion du CNC
- Prise en compte du gap en MILD et des coûts liés aux réaménagements de stratégies
- Difficultés de communication entre les acteurs et les AT dues aux perturbations liées à la connexion internet à Bangui

Activités planifiées pour la semaine du 21 au 27 juin 2021

Les principales activités suivantes sont planifiées :

- Organisation d'une séance de travail le jeudi 24 juin 2021 entre le SLP, WV et l'AT pour adopter les options finales à propos des stratégies et autres modalités spécifiques de la campagne de distribution de MILD dans les RS4, 5 et 7 : séparation de la campagne de la RS7 des RS4 et 5, partenariat avec les ONG de mise en œuvre, plafond des MILD à allouer aux ménages, charge de travail des équipes de dénombrement/distribution (nombre de ménages à dénombrer par jour, horaire de travail)
- Mise à jour et partage des principaux macro documents (plan d'action global et plan d'action logistique) de la campagne de distribution
- Mise à jour du chronogramme