

APP L'Alliance pour la Prévention du Paludisme

Étendre la possession et l'utilisation des moustiquaires

RAPPORT DE SITUATION (SITREP)

Pays : République Centrafricaine

Date du rapport : 19 juillet 2021

Période couverte par le rapport : 12 au 18 juillet 2021

Consultants en appui au pays : Jean Méthode MOYEN et Eloi OBOUSSOUMI

Auteurs du rapport : Eloi OBOUSSOUMI & Jean Méthode MOYEN

Tableau de résumé de la campagne

Population totale du pays (Projection à partir de Spectrum)	5 570 570
Nombre total de Régions sanitaires (RS)	07
Population ciblée pour la CDM 2021	2 305 488
Échelle de la campagne (nombre de RS cibles : RS 4, 5 & 7)	03
Nombre total de MII	1 410 371
Nombre de MII PBO (quantité par bailleur) fournie par le FM	1 193 550
Nombre de MII autre type (quantité par bailleur) gap à rechercher	216 821
Date prévue pour la microplanification	Août 2021
Dates prévues pour le dénombrement/distribution	Septembre 2021(RS7) Novembre 2021 (RS4 et 5)

Contexte :

En RCA, le paludisme est au premier rang des causes de morbidité et de mortalité. Selon les données du Système National d'Information Sanitaire (SNIS), l'ampleur de cette maladie ne cesse d'augmenter. En 2018, le paludisme était responsable de 57,5% des motifs de consultation contre 40% en 2001. Les enfants de moins de 5 ans représentent plus de la moitié des cas soit 52,7%. Les données sanitaires de 2017 indiquent que la majorité des cas soit 51,7% a été enregistrée à Bangui, dans les préfectures de l'Ouham et de l'Ombella-Mpoko. On remarque également que depuis les cinq (5) dernières années, les décès liés au paludisme sont en augmentation passant de 17 à 72 cas pour 100.000 habitants entre 2013 et 2017. Les enfants de moins de 5 ans représentent à eux seuls 58,8% des décès dus à cette maladie.

Avec la subvention paludisme de la 3ème série du nouveau modèle de financement (NFM3) du Fonds mondial pour la période 2021-2023, la RCA a prévu assurer cette couverture universelle en MII à travers des campagnes de distribution de masse échelonnées dans les 7 régions sanitaires. Se conformant à l'appel adressé aux pays par l'OMS et RBM partenariat en vue de la continuité des services de lutte contre le paludisme dans ce contexte de pandémie COVID 19, le Ministère de la Santé et de la Population à travers le Service de Lutte contre le Paludisme a décidé en collaboration avec World Vision et ses autres partenaires de conduire d'ici fin 2021 dans 3 régions sanitaires (RS4, RS5, RS7) une campagne de masse de distribution gratuite de MII dans le but de maintenir l'effectivité de la couverture universelle. Face aux spécificités liées à ces régions (dernière année de mise en œuvre de la campagne de distribution de MILD, densité de population, adéquation des stratégies, etc.), le pays se propose de séparer la campagne de la RS7 de celle des RS4 et 5.

Situation globale de la planification et mise en œuvre de la campagne :

Les activités réalisées sur la période du 12 au 18 juillet 2021 ont porté essentiellement sur :

- Poursuite de la revue et de l'adaptation des macros documents (plan d'action global, plan d'action logistique, plan de communication,) et autres supports (canevas de microplanification, liste des informations à collecter pour la microplanification) ;
- Développement du draft0 de manuel de formation des acteurs logistiques des différents niveaux
- Participation à la conférence call hebdomadaire de l'AMP
- Participation à la réunion conjointe (SLP, WV et AT) du 12 juillet 2021 en vue de la validation des normes et stratégies à intégrer dans le plan global de la campagne
- Consolidation du draft1 du plan d'action global de la campagne.

Défis majeurs

- Mise en œuvre de la campagne dans les RS 4, 5 & 7 en 2021
- Respect du chronogramme
- Difficultés de communication entre les acteurs pour défaut de connexion internet

Activités de la semaine du 19 au 25 juillet 2021

Les principales activités suivantes sont planifiées :

- Revue et mise à jour du chronogramme de la campagne ;
- Finalisation de la revue et de l'adaptation des autres macros documents (plan de communication, plan de suivi/évaluation, plan d'analyse et des moyens de mitigation des risques) et autres supports (canevas de microplanification, liste des informations à collecter) ;
- Revue et mise à jour des outils de gestion de la CDM ;
- Organisation possible de la réunion du Comité national de coordination (CNC) de la CDM, le jeudi 27 juillet 2021 ;
- Présentation des modifications techniques apportées au plan global de la campagne lors de la prochaine réunion du CNC et validation dudit plan ;
- Participation aux appels de l'AMP.