	CAMPAGNE DE DISTRIBUTION DES MILDA EN 2017 AU TOGO



	FEUILLE DE ROUTE


	N°
	ACTIVITES
	DATES

	1
	Organiser la réunion du CNO et finaliser le budget de la campagne
	05 au 12 janvier 2017

	2
	Préparer et organiser les réunions régionales de briefing des bureaux des CLO
	16 au 30 janvier 2017

	3
	Elaborer tous les outils de la campagne y compris les manuels de formation
	15 janvier au 05 février 2017

	4
	Reproduire tous les outils de la campagne y compris les manuels de formation
	01 au 28 février 2017

	5
	Organiser la formation en gestion logistique de la campagne  des logisticiens centraux et régionaux
	15 au 16 février 2017

	6
	Organiser les formations en gestion logistique de la campagne des équipes des districts 
	21 au 22 février 2017

	7
	Elaborer les canevas de microplan et les masques de saisie des données
	13 au 25 février 2017

	8
	Organiser la formation des équipes d'appui aux régions et districts
	20 au 25 février 2017

	9
	Organiser la formation en gestion et suivi logistique  des équipes des formations sanitaires
	27 février au 04 mars 2017

	10
	Organiser la formation des superviseurs centraux
	01 au 03 mars 2017

	11
	Organiser la formation des formateurs régionaux et district par session régionale
	08 au 10 mars 2017

	12
	Organiser les ateliers de microplanification
	13 au 18 mars 2017

	13
	Faire la consolidation des microplans et la révision du budget
	20 au 30 mars 2017

	14
	Organiser la formation des formateurs régionaux et district en dénombrement et en distribution
	03 au 08 avril 2017

	15
	Organiser la formation au niveau district des RFS et des SDE sur le dénombrement des ménages et la distribution des MILDA
	10 au 15 avril 2017

	16
	Organiser le transport des MILDA du port vers les  districts
	15 avril au 15 mai 2017

	17
	Faire la sélection des transporteurs des districts vers les FS et les SD
	01 au 30 mai  2017

	18
	Organiser la formation des ASC en dénombrement et en remise des coupons 
	 08 au 16 mai 2017

	19
	Faire le lancement officiel
	 17 mai 2017

	20
	Organiser le dénombrement des ménages
	18 au 29 mai 2017

	21
	Faire l'évaluation rapide
	30 mai au  03 juin 2017

	22
	Faire la validation des données
	05 au 10 juin 2017

	23
	Organiser la saisie des données
	12 au 25 juin 2017

	24
	Organiser le transport des MILDA du district vers les FS
	12 au 17 juin 2017

	25
	Organiser le transport des 15% des MILDA entreposées à Lomé vers les  districts et FS
	12 au 27 juin 2017

	26
	Organiser la formation des relais communautaires en distribution
	19 au 22 juin 2017

	27
	Organiser le transport des MILDA des FS vers les SD
	23 au 27 juin 2017

	28
	Organiser la distribution des MILDA
	29 juin au 03 juillet 2017

	29
	Faire l'évaluation rapide
	04 au 08 juillet 2017

	30
	Faire la validation des données
	10 au 15 juillet 2017

	31
	Organiser la saisie des données de distribution
	17 au 31 juillet 2017




