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CONTEXTE

- Depuis 2016, pour maintenir la couverture universelle 
en MII,  la stratégie de distribution continue à base 
communautaire (DCC) fait partie de la stratégie 
nationale globale de prévention du paludisme, en 
complémentarité avec la Campagne de Distribution de 
Masse (CDM)

- La DCC est coordonnée par le Ministère de la Santé 
Publique, par le biais du Programme National de Lutte 
contre le Paludisme (PNLP), avec l’appui du projet 
IMPACT, financé par l'USAID/PMI 
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STRATEGIE DE BASE

• Identifier et vérifier les espaces de couchage non couverts par une MII, 
dans tous les ménages ;

• Fournir des MII à ces ménages pour combler les espaces non couverts 
par la précédente campagne de distribution de masse ;  

• Remplacer les MII déchirées ou endommagées.
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ZONES D’INTERVENTION et 
CHOIX DES DISTRICTS CIBLES

• Districts à transmission élevée 

(incidence supérieur à 100 cas de 

paludisme pour 1 000 habitants)

• Districts inclus dans le plan de retrait 

(exit plan) de la stratégie d’Aspersion 

intra domiciliaire des insecticides ou 

AID

• Districts à faible couverture en MII 

selon les résultats de l’étude Net 

Durability (district ayant une 

couverture inférieure à 50%)

• Districts ayant enregistré une résistance

aux pyréthrinoïdes



APPROCHES
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MOBILISATION SOCIALE RENFORCEE : PAR LA COMMUNAUTE, LES 
LEADERS COMMUNAUTAIRES, MASS - MEDIA

APPROCHE « ENFANT – COMMUNAUTE » : contribution des élèves de 
classe CM1 à la sensibilisation

RENFORCEMENT DES STRUCTURES COMMUNAUTAIRES : COSAN (Comité 
de santé) et KOM’LAY (Comité de gestion des MII)

SYSTÈME LOGISTIQUE: adoption du système PULL avec allocation 
des indemnités de transport et de stockage



SCHEMA DE MISE EN OEUVRE





LES 
REALISATIONS



❖ 2 949 Comités de gestion ou Kom’Lay

(« Komity Mitantana ny Lay ») mis en place et 

fonctionnels dans tous les Fokontany des 12 

districts cibles

❖ 11 796 acteurs communautaires dont 2 949 

Chefs Fokontany, 2 949 AC Distributeurs et 

5 898 AC Mobilisateurs

❖ 799 446 ménages bénéficiaires des VAD par 

les AC Mobilisateurs et ayant reçu des 

messages clés de prévention de paludisme et 

l’utilisation correcte des MII

❖ 3 096 écoles dont 2 872 Directeurs d’écoles, 

3 096 Enseignants et 69 164 élèves de la classe 

de 8ème ont collaboré à la mise en œuvre de la 

DCC

CHIFFRES CLES
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PREVISION vs REALISATION 

ACHEMINEMENT DES MII

• 80% des MII ont été acheminées vers les

PARC

• 99,8% des MII acheminées vers les PARC

ont été reçues par les PA

• 100% des MII reçues par les PA ont été

récupérées par les Kom’Lay

LOGISTIQUE



• 786 281 MII, représentants

99% des MII récupérées par les

Kom’Lay ont été distribuées au

niveau des ménages

• 798 773 coupons ont été

enregistrés et distribués au

niveau des ménages visités par

les agents mobilisateurs

(surplus de 12 492 coupons).

Cette différence est due à

l’envoi d’outils de gestion

additionnel durant le dernier

trimestre de distribution, suite à

la demande des TA.
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Kom’Lay
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REALISATION DISTRIBUTION 

MII

DISTRIBUTION



COMMUNICATION
• 7 765 spots des spots radio, déclinés en dialecte local ont été 

diffusés pendant la période de la campagne au niveau des régions 
Vatovavy Fito Vinany, Atsinanana, Atsimo Andrefana, et Sofia.

• 549 684 SMS concernant des informations sur les activités de la 
DCC et une sensibilisation sur l’utilisation régulière des MII ont 
été envoyés durant toute la période de la campagne

• Différents supports ont été édités et distribués:

• 7 570 Job Aids

• 11 633 Affiches Communauté 

• 5 852 Affiches Ecole 

• 2 922 Tableaux à Gommette 

• 2 932 Tableaux à Poche 

• 64 361 Bracelets Rose

• 63 658 Bracelets Vert 

• 725 302 gommettes



COMMUNICATION INTER PERSONNELLE (CIP) AU 

NIVEAU COMMUNAUTAIRE

35%

34%

31%

REALISATIONS - VISITE A DOMICILE 

Réalisation  F1 Réalisation  F2 Réalisation  F3

2 264 303 Visites à domicile réalisées touchant les ménages des 12 
districts d’intervention

Légendes :
F1 : Fanentanana 1, sensibilisation assurée par AC Mobilisateur pendant l’identification des ménages cibles 
F2 : Fanentanana 2, sensibilisation assurée par AC Distributeur au moment de la récupération de MII 
F3 : Fanentanana3, sensibilisation assurée par AC Mobilisateur aux ménages cibles après réception MII

COMMUNICATION



EVOLUTION DE LA SITUATION 
DU PALUDISME
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POSSESSION ET UTILISATION DES MII
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ANALYSE DE COÛT
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Total cout pour la mise en 
œuvre en UNE ANNEE

Planification et coordination $             25 500,22 2%

Transport et stockage $           512 039,00 47%

Supervision $             90 625,10 8%

Support et outil media CCSC $                  936,00 0%

Formation en cascade $            53 811,00 5%

Plaidoyer et autres voyages $           62 412,00 6%

Personnel et Equipe opérationnelle $          339 204,92 31%

$        1 084 528,24 

82%

18%
Contribution du
bailleur

Contribution du
gouvernement

Cout par MII distribuées :                         1,38 USD par MII 



SUCCES
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• Diminution du risque de disparition des MID (durée courte, cibles bien

déterminées)

• Efficacité du système de recensement et de l’établissement de liste et récupération

de moustiquaires avec le coupon

• Implication de chaque entité (DREN/ MEN/ MINSANP

/IMPACT/EMAR/commune /Kom’Lay) pour la lutte contre le paludisme

• Conscientisation des Agents communautaires sur l’importance de la DCC au

niveau de la société

• Système de collecte de données unique (DHIS2 MinSanP),

• Formations des Superviseurs Techniciens Accompagnateurs en saisie sur DHIS2

accompli en ligne malgré contexte COVID-19



SUCCES
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• Bonne implication des enfants pour faire passer les messages

o Participation des élèves dans la lutte contre le paludisme

o Suivi des instructions données par les enseignants

o Transmission des messages aux parents par les élèves

• Impact de l’implication des enfants

o Elèves devenus utilisateurs

o Motivation de tout le monde à avoir une MID

o La communication et la transmission des messages à travers les élèves sont efficaces pour

cibler leur parent et leur famille.



DEFIS

• Suspension des activités avec les écoles due aux restrictions liées au 
Covid-19 ;

• Retard d’arrivée des MII et coûts additionnels sur l’acheminement dû à 
l’éloignement du dépôt par rapport aux Fokontany ;

• Incompréhension des critères de sélection des ménages ciblées par la 
DCC par la population ;

• Mauvaise qualité de la connexion internet lors des saisies des données 
dans DHIS2
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RECOMMANDATIONS

• Continuer et renforcer les supervisions et descentes sur terrain pour 
voir la réalité sur terrain ;

• Prévoir un plan alternatif pour la continuité des activités DCC en tenant 
compte du contexte Covid-19 surtout pour les activités au niveau école ;

• Renforcer l’utilisation du Dina pour endiguer les mésusages des MID

• Etendre cette stratégie dans les districts à forte incidence et enclavés.
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MISAOTRA !
MERCI !

THANK YOU !
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