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CONTEXTE

1. Population mondiale – Nigeria | Fonds des Nations unies pour la population (unfpa.org). Chiffres pour juin 2023.
2.  Il s’agit de représentations graphiques d’informations ou de données destinées à présenter rapidement et clairement des 

informations complexes.

Le paludisme est endémique dans tout le pays de Nigeria, et on estime que 97 % 
des 223,8 millions1 d’habitants sont exposés à la maladie. La transmission du 
paludisme se produit tout au long de l’année, ce qui en fait une cause majeure de 
morbidité et de mortalité dans le pays. Des efforts considérables ont été mis en 
œuvre pour réduire la prévalence et l’impact de la maladie, et les progrès 
accomplis à ce jour sont largement dus à l’intensification d’interventions 
éprouvées, dont la plus notable est l’utilisation de moustiquaires imprégnées 
d’insecticide (MII) comme principale intervention de lutte contre le vecteur du 
paludisme, en complément d’autres interventions préventives, diagnostiques et 
thérapeutiques.

L’utilisation de MII s’est révélée être une intervention très efficace pour prévenir le 
paludisme. Pour réduire la mortalité et la morbidité dues au paludisme, le Nigeria 
vise à augmenter l’accès et l’utilisation des interventions de lutte antivectorielle 
au sein de la population ciblée, pour atteindre 80 % d’ici 2025 (Plan stratégique 
national de lutte contre le paludisme [NMSP] 2021-2025).

Bien que le Programme national d’élimination du paludisme (NMEP) du Nigeria et ses 
partenaires se soient efforcés d’améliorer l’efficacité et les résultats des campagnes  
de distribution massive de MII en adoptant des outils numériques, la cartographie 
géospatiale a été peu utilisée pour améliorer la valeur des données collectées. Les 
données issues des cartes géospatiales devraient permettre de maximiser la portée 
des MII et de quantifier les lacunes en matière de MII pour atteindre tous les lieux 
d’établissement humains et toutes les populations afin d’améliorer les résultats des 
campagnes ultérieures ou de plaider en faveur de MII supplémentaires à 
distribuer par l’intermédiaire des canaux de distribution permanente (DP).

La microplanification est cruciale pour la réussite d’une campagne, car elle 
garantit que la macroplanification basée sur des hypothèses et des suppositions 
est adaptée à la zone et à la population cibles afin de garantir la présence d’un 
personnel et de ressources suffisants au bon endroit et au bon moment. 
Traditionnellement, la microplanification des campagnes de distribution massive 
de MII comprend de simples cartes dessinées à la main avec une représentation 
visuelle des éléments clés et des points d’intérêt, tels que les établissements de 
santé, les lieux d’établissement humains/communautés de différentes tailles en 
fonction de leur population estimée, les routes et les chemins pavés ou les 
itinéraires et les distances entre les points importants (tels que la population et 
les points de distribution). Cependant, il est nécessaire de passer de simples 
croquis manuels avec des hypothèses approximatives sur quelques 
caractéristiques géographiques d’intérêt à des infographies numériques2 et des 
outils géospatiaux plus précis, basés sur l’informatique, pour représenter avec 
précision des caractéristiques sociodémographiques et d’infrastructure 
supplémentaires, ainsi que pour calculer des distances exactes, afin de planifier 
et de mettre en œuvre efficacement les programmes de santé.

https://www.unfpa.org/data/world-population/NG
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Pour améliorer la qualité et la précision des microplans, le Programme national 
d’élimination du paludisme a mis en œuvre un projet pilote en 2022 pour 
numériser le processus de cartographie de la campagne de distribution massive 
de MII de l’État de Kano à l’aide de systèmes d’information géographique (SIG) et 
d’images satellite, et a poursuivi la mise en œuvre du projet dans trois États 
(Osun, Kwara et Adamawa) en 2023. Ce projet vise à tirer des enseignements de 
la numérisation du processus de microplanification, dans l’espoir d’étendre la 
numérisation à la microplanification pour tous les États dans les campagnes 
futures, et d’utiliser les cartes et les données ainsi créées au-delà des campagnes 
MII pour établir un géoréférentiel qui améliorera la planification et la 
quantification à l’avenir pour les MII et d’autres interventions.
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MICROPLANIFICATION DE LA CAMPAGNE  
DE DISTRIBUTION MASSIVE DE MII

3. Guideline for universal coverage ITN campaigns in Nigeria – Juin 2019 page 44

La microplanification est l’un des aspects les plus critiques d’une campagne de 
distribution massive de MII. Elle représente la première étape de la mise en 
œuvre des activités et la première activité au niveau opérationnel. Il s’agit d’un 
processus ascendant mené avec les acteurs essentiels aux niveaux les plus bas de 
la mise en œuvre, afin de transformer les macroplans en plans opérationnels et 
budgets spécifiques au contexte, d’identifier/répertorier la population cible, et 
d’allouer et gérer les ressources disponibles. L’exercice de microplanification 
permet également d’identifier les lacunes potentielles et les risques éventuels au 
cours de la mise en œuvre. S’il est bien fait et suffisamment détaillé, il garantira 
une identification correcte de la population cible, l’affectation d’un personnel 
suffisant aux bons endroits, une gestion efficace des ressources et un bon suivi 
des résultats, ou en d’autres termes, une mise en œuvre sans heurts de 
l’ensemble de la campagne, permettant d’atteindre l’ensemble de la population 
cible avec le nombre correct de MII.

Tout processus de microplanification de la distribution massive de MII 
commence par des cartes. Une carte représente visuellement une zone, en 
affichant ses caractéristiques physiques, ses villes, ses routes et d’autres détails. 
Elle facilite une compréhension détaillée de la zone et aide à planifier les points 
de distribution et les zones d’attraction. En outre, elle sert de base pour remplir le 
modèle de microplanification et concevoir des plans d’activité pour les équipes 
d’enregistrement des foyers et la distribution de MII. En outre, les cartes sont 
utilisées pour identifier les zones difficiles d’accès, les itinéraires de transport, les 
groupes cibles en matière de communication pour le changement social et 
comportemental (CCSC) et les opportunités de CCSC. Il est donc essentiel de 
produire une cartographie détaillée lors de la microplanification, un processus à 
forte composante géographique.

Le principal obstacle à la réalisation de l’objectif de 80 % d’utilisation des MII pour 
la population à risque est le manque d’accès aux MII pendant les campagnes. Les 
principales raisons en sont que les foyers ne sont pas enregistrés ou ne reçoivent 
pas de bons ou de cartes pour les MII3. L’accès à des données géographiquement 
précises peut contribuer à éviter cela. Les cartes doivent représenter l’étendue 
des caractéristiques géographiques concernées (telles que les lieux 
d’établissement humains, les établissements de santé, les écoles, les institutions 
religieuses, les limites administratives, les réseaux de transport, les points de 
repère, les masses d’eau, les zones difficiles d’accès ou inaccessibles) et les 
informations connexes.

Jusqu’à la microplanification de la campagne MII 2022 dans l’État de Kano, toutes 
les cartes de microplanification des campagnes de distribution massive de MII au 
Nigeria avaient été dessinées par les personnes chargées de la coordination dans 
les quartiers. Ces croquis dessinés à la main étaient basés sur les connaissances 
locales et ont servi de base à la planification de la plupart des activités, telles que 
le regroupement en grappes des lieux d’établissement humains dans la zone 
d’attraction d’un point de distribution, la planification des itinéraires pour le 
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transport des MII et le déplacement des équipes chargées de l’enregistrement des 
foyers, du contrôle et du suivi. L’importance des cartes réside dans leur aptitude à 
faciliter la sélection des points de distribution des MII, à déterminer les zones 
d’attraction, à identifier les zones difficiles d’accès et à mettre en évidence les 
éléments importants, notamment les marchés, les écoles, les institutions 
religieuses et les groupes de population susceptibles d’avoir des difficultés à 
accéder aux services de santé (ou de la campagne). Ces informations sont cruciales 
pour la planification et la mise en œuvre des activités au niveau opérationnel.

L’utilisation de cartes dessinées à la main pour la microplanification a posé de 
nombreux problèmes, qui ont contribué à l’échec de la mise en œuvre de la 
campagne MII dans le passé. Ces défis comprennent des difficultés de lecture et 
de mise à jour, ainsi que de partage et d’archivage des cartes. Les cartes ne 
fournissent pas non plus d’informations précises sur la distribution et le 
positionnement de la population dans la zone d’attraction. En outre, l’intégration 
de toutes les informations nécessaires, telles que les chiffres de population, les 
zones difficiles d’accès, les obstacles saisonniers aux déplacements et les points de 
repère, peut compliquer la lecture des cartes.

L’utilisation de données et d’outils géospatiaux peut atténuer certains de ces 
problèmes et améliorer les estimations de la répartition de la population, tout en 
mesurant l’accessibilité physique aux services de santé, comme la distance et le 
temps de déplacement. En outre, les cartes obtenues peuvent être facilement 
mises à jour avec de nouvelles informations et archivées pour référence ultérieure. 
La microplanification MII numérisée de l’État de Kano avait pour objectif de :

 z démontrer la valeur de la microplanification SIG dans le cadre de la 
campagne MII ;

 z développer les capacités des équipes aux niveaux fédéral et étatique pour 
les applications futures des outils ;

 z intégrer les données du système RedRose4 (localisateurs GPS) avec les 
cartes conçues par le projet GRID3 (Geo-Referenced Infrastructure and 
Demographic Data for Development5) pour évaluer les résultats des MII et 
améliorer la quantification pour les futures campagnes ; 

 z contribuer à une base de données cartographiques pérenne qui peut être 
utilisée dans le cadre de plates-formes de campagne et d’interventions 
contre le paludisme afin d’améliorer les résultats des prestations de services ; 

 z tirer parti des travaux existants et en cours dans les différents 
départements et ministères concernés du ministère fédéral de la Santé. 

4. RedRose - ONEsolution for the Humanitarian Sector
5. Home - GRID3

https://www.redrose.io/massCampaigns.html
https://grid3.org/
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MÉTHODE ET PROCESSUS

La méthodologie du projet pilote s’inspire des programmes de microplanification 
numérique pour la vaccination ayant des objectifs similaires dans d’autres pays, y 
compris en Afrique subsaharienne, qui ont été couronnés de succès. 
L’Organisation mondiale de la santé (OMS), le Fonds des Nations unies pour 
l’enfance (Unicef) et leurs partenaires soutiennent les pays en développant 
progressivement la microplanification numérique depuis de nombreuses 
années. L’expérience de la vaccination a montré que les SIG peuvent améliorer la 
qualité et la précision de l’exercice de microplanification. Dans le cas d’une 
campagne de distribution massive de MII, elle doit garantir une distribution 
équitable des MII, y compris pour les groupes vulnérables et difficiles à atteindre.

Le projet SIG a été conçu comme un processus en cinq étapes :

1. Portée  

Le NMEP a choisi de mener le projet pilote dans l’État de Kano. L’État est situé 
dans la partie nord-ouest du pays, avec une population de plus de 15 millions 
d’habitants répartis dans 44 zones de gouvernement local. Le projet pilote a 
ensuite été modifié en fonction des enseignements tirés et utilisé dans les États 
d’Osun (sud-ouest), d’Adamawa (nord-est) et de Kwara (centre-nord).

Fig. 1 :  Carte du Nigeria montrant les trois États où des cartes géospatiales ont été 
utilisées pour la microplanification
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2. Carte de base 

6. https://www.kobotoolbox.org/

GRID3, avec le soutien de différents partenaires, s’est appuyé sur le travail 
accompli pour la vaccination systématique, a incorporé les données de 
microplanification de la campagne MII précédente et a préparé la carte de base 
pour les 484 quartiers des 44 zones de gouvernement local de l’État de Kano.  
La carte de base combinait des ensembles de données disponibles à l’échelle 
mondiale ou continentale (imagerie satellitaire, emprises de bâtiments, routes 
OpenStreetMap, etc.) avec des ensembles de données disponibles au Nigeria 
(liste principale des établissements de santé, liste du personnel de santé, etc.).

3. Atelier de renforcement des capacités 

Une réunion de planification a été organisée entre GRID3, le NMEP et son partenaire 
de mise en œuvre, au cours de laquelle GRID3 a orienté l’équipe nationale sur la 
conception et l’utilisation des cartes de base. Ensuite, une formation des formateurs 
de quatre jours a été organisée pour l’équipe d’assistance technique de la campagne 
et les principaux membres de l’équipe nationale de lutte contre le paludisme, afin de 
préparer les ateliers de microplanification dans les zones de gouvernement local. La 
formation s’est concentrée sur l’utilisation des cartes de base, la mise à jour et 
l’examen des cartes, le téléchargement et l’utilisation des formulaires KoboCollect6 
pour enregistrer les coordonnées géographiques des centres de distribution, des 
établissements de santé et des établissements humains.

Enfin, des ateliers de microplanification de cinq jours ont été organisés dans les 
44 zones de gouvernement local de l’État. Les ateliers ont formé les équipes des 
zones de gouvernement local au processus de numérisation, afin qu’elles 
comprennent les cartes, qu’elles apprennent à les examiner et les mettre à jour, à 
les utiliser pour créer les microplans basés sur les cartes et à enregistrer les 
coordonnées géographiques des lieux d’établissement humains manquants/
nouveaux, des établissements de santé et des centres de distribution identifiés 
lors de la révision des cartes. Il s’agit d’un processus itératif, où les cartes de base 
sont validées et améliorées par les équipes, ce qui permet de calibrer les résultats 
de la numérisation et d’améliorer les cartes de base et le géoréférentiel.

4. Validation sur le terrain 

Les cartes de base ont été validées sur le terrain pour le contrôle de la qualité par 
le personnel de la zone de gouvernement local et du quartier (responsable de 
l’établissement de santé et président du comité de développement du quartier). 
Dans les zones de gouvernement local, le personnel a examiné les cartes de base 
ainsi que les tableaux contenant la liste des lieux d’établissement humains issue 
de la microplanification et de GRID3 et les a mis à jour avec des informations 
précises telles que les noms, les emplacements et le nombre exacts de lieux 
d’établissement humains avec leurs chiffres de population respectifs. Le 
personnel a confirmé si une localité avait des habitants ou non, a confirmé les 
noms et l’emplacement des établissements de santé et a indiqué les nouveaux 
centres de distribution ou les nouveaux lieux d’établissement humains (le cas 
échéant) ainsi que les zones difficiles d’accès.

https://www.kobotoolbox.org/
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Le personnel de la zone de gouvernement local a également collecté les 
coordonnées géographiques de tous les lieux d’établissement humains dont les 
coordonnées géographiques étaient manquantes, des nouveaux lieux 
d’établissement humains, des centres de distribution et des établissements de 
santé. Le processus de microplanification SIG est itératif et le retour d’information 
a été utilisé en temps réel pour mettre les cartes à jour.

5. Rapport et plan d’expansion pour 
l’extension à d’autres États 

À l’issue des quatre premières étapes de la mise en œuvre, GRID3 a utilisé les 
commentaires et les corrections de l’atelier de microplanification pour mettre à 
jour les cartes utilisées lors de la campagne de distribution massive de l’État de 
Kano, afin d’élaborer des plans de travail et itinéraires pour les équipes de 
mobilisation et de distribution. Un rapport détaillé a été rédigé sur les activités.  
Le plan d’expansion a été discuté et a intégré les enseignements tirés du projet 
pilote de Kano.

© NMEP, Nigéria
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PRINCIPALES RÉALISATIONS

 z Les cartes numériques ont été utilisées avec succès pour l’exercice de 
microplanification, et les utilisateurs finals (responsables des établissements 
de santé/personnes de contact des quartiers et présidents des comités de 
développement des quartiers) les ont trouvées : 

 Ì faciles à comprendre et à utiliser, éliminant ainsi la nécessité de 
dessiner de nouvelles cartes à chaque exercice de microplanification 
dans l’État ;

 Ì conviviales. Les limites des quartiers, les lieux d’établissement humains, 
les caractéristiques principales, etc., ont pu être facilement identifiés, et 
les modifications ou corrections dans le contexte de la campagne MII 
ont pu être effectuées sans difficulté.

 z Les cartes numériques ont été mises à jour et/ou corrigées sur la base 
des examens effectués par le personnel du quartier lors de l’atelier de 
microplanification, et ces cartes mises à jour serviront de base pour la 
microplanification future dans les États.

 z Les coordonnées géographiques des centres de distribution, des 
établissements de santé et des lieux d’établissement humains qui ne 
figuraient pas sur les cartes de base initiales ont été recueillies et utilisées 
pour améliorer les cartes numériques.

 z Le transfert des connaissances en matière de lecture et d’utilisation 
de cartes numériques au personnel du pays, de l’État, de la zone de 
gouvernement local et du quartier a été couronné de succès.

 z Les interlocuteurs des quartiers ont pu utiliser facilement le  
formulaire RedRose Collect mis au point pour enregistrer les  
coordonnées géographiques des centres de distribution et des  
lieux d’établissement humains.

 z Ce processus a permis de comparer la liste des lieux d’établissement 
humains et leur population correspondante issue des cartes numériques 
de GRID3, et les listes des lieux d’établissement humains du modèle 
technique de microplanification collectées par les personnes de 
référence des quartiers.
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CONSIDÉRATIONS

Les cartes étant une composante majeure du processus de microplanification, 
l’introduction de la technologie de la cartographie numérique a fourni une 
solution alternative plus précise aux cartes dessinées à la main. Cela a permis au 
NMEP d’identifier avec précision les populations et de planifier une distribution 
efficace de MII à tous les foyers dans les zones ciblées. Le projet pilote a permis 
d’identifier des informations précieuses pour la planification et l’amélioration des 
futurs ateliers de microplanification géoréférencée. Voici quelques éléments 
importants à prendre en compte :

 z La disponibilité d’un fournisseur local capable d’imprimer des cartes 
géospatiales à haute résolution aux meilleurs tarifs, sur un support souple, 
durable et de qualité au format A1.

 z Le coût supplémentaire pour la microplanification : honoraires de 
l’expert GRID3 et des consultants, coût de l’impression de cartes à 
haute résolution au format A1, coût du transport des interlocuteurs des 
quartiers pour relever les coordonnées géographiques des nouveaux lieux 
d’établissement humains, des établissements de santé et des centres de 
distribution.

 z Pour assurer une couverture complète de la communauté, l’intégration 
des données provenant des localisateurs GPS du système RedRose avec 
les cartes conçues par GRID3 est cruciale. Bien qu’il s’agisse d’un objectif 
du projet pilote, il n’a pas pu être réalisé à Kano en raison des contraintes 
de temps et des défis liés à l’intégration des deux plates-formes.
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PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS

S/N Principaux enseignements Recommandations

1 Planification et mise en œuvre :
 z En raison du temps de planification 

limité dans l’État pilote (Kano), le 
processus a subi plusieurs changements, 
qui se sont avérés gênants et déroutants 
pour l’équipe nationale. Cela a eu un 
impact sur la production de cartes 
numériques et de tableaux des lieux 
d’établissement humains, ainsi que sur 
leur révision ultérieure.

 z La quantité de travail nécessaire pour 
mettre à jour les cartes n’a pas été prise 
en compte, et aucun temps n’a été 
prévu pour que le personnel au niveau 
du quartier recueille les coordonnées 
géographiques des lieux d’établissement 
humains et des centres de distribution 
manquants au cours de l’atelier de 
microplanification.

 z Il convient de consacrer suffisamment de 
temps à la mise en œuvre des innovations et 
de fournir un processus de travail clair, étape 
par étape.

 z Les connaissances acquises et les 
enseignements tirés devraient servir de 
base à l’élaboration d’un processus de travail 
précis et de procédures opérationnelles 
normalisées (SOP) détaillées pour les 
membres de l’équipe nationale, les zones de 
gouvernement local et les utilisateurs finaux 
au niveau des quartiers.

 z Le calendrier de l’atelier de 
microplanification devrait être revu afin 
d’y inclure des jours pour la collecte des 
coordonnées géographiques des lieux 
d’établissement humains et des centres de 
distribution.

2 Contexte de la campagne MII :
 z Les cartes de base des projets pilotes 

présentaient des communautés 
regroupées autour des établissements 
de santé, mais pour les campagnes de 
distribution massive de MII dans le cadre 
de la stratégie actuelle en une seule 
phase, le regroupement est déterminé 
par les centres de distribution. Ces 
centres peuvent être des résidences 
privées, des écoles, des maisons de chefs 
de village, des centres d’observation ou 
d’autres lieux bien connus, car ils sont 
choisis pour répondre au nombre requis 
de points de distribution en fonction de la 
population et de la distance, plutôt qu’en 
fonction des établissements de santé.

 z Lors de la création de cartes de base 
pour la future microplanification, il est 
important d’identifier les structures 
essentielles qui pourraient servir de centres 
de distribution potentiels avant même la 
microplanification.
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S/N Principaux enseignements Recommandations

3 Exhaustivité des cartes :
Bien que des améliorations et des mises à 
jour aient été apportées aux cartes au cours 
de la microplanification, il subsistait des 
lacunes et des erreurs notables lorsqu’elles 
ont été présentées aux équipes des zones 
de gouvernement local au cours de la mise 
en œuvre. Parmi celles-ci :

 z Certains centres de distribution 
manquants à la fois sur les cartes de base 
et sur les cartes de mise en œuvre.

 z Emplacement incorrect de certains 
centres de distribution, établissements 
de santé et quartiers à Kano en 
raison de l’absence de coordonnées 
géographiques.

 z Identifications de lieux d’établissement 
humains manquantes.

 z Toutes les coordonnées géographiques 
manquantes doivent être collectées/
enregistrées au cours de la 
microplanification, de sorte que seuls les 
nouveaux lieux d’établissement humains 
apparus après la microplanification et les 
centres de distribution déplacés seront 
enregistrés au cours de la mise en œuvre.

 z Au cours de la mise en œuvre, 
l’enregistrement des coordonnées 
géographiques des nouveaux lieux 
d’établissement humains et des centres de 
distribution déplacés peut être intégré à la 
liste de contrôle de la surveillance numérique.

 z Il faut veiller à ce qu’une formation complète 
sur la manière d’enregistrer les coordonnées 
géographiques soit reprise dans le 
programme de formation.

4 Impression et livraison des cartes :  
 z Le temps alloué à l’impression et à la 

livraison des cartes était insuffisant,  
ce qui a entraîné une mauvaise 
distribution des cartes, avec des erreurs 
et des problèmes.

 z Le temps a manqué pour rectifier les 
erreurs et pour rectifier les cartes en vue 
de leur réimpression.

 z En raison des délais serrés pour 
l’impression et la distribution, certaines 
cartes de quartier n’ont pas été imprimées.

 z Afin de laisser suffisamment de temps pour 
la distribution et la réimpression éventuelle, 
il est recommandé que l’impression et la 
livraison des cartes soient terminées au 
moins deux semaines avant le début de 
la campagne, afin que l’équipe de la zone 
de gouvernement local puisse vérifier les 
cartes pendant la formation des formateurs 
et identifier les erreurs éventuelles, qui 
pourront être immédiatement corrigées et 
les cartes réimprimées avant le début de la 
formation en cascade.

5 Nombre de cartes :  
 z Une seule carte a été imprimée par 

quartier pour servir de représentation 
visuelle des zones à couvrir et pour 
l’élaboration des plans de travail. 
Toutefois, étant donné que tous 
les quartiers comptent plus d’un 
responsable, il est nécessaire que chaque 
responsable de groupe dispose de sa 
propre carte.

 z Afin de créer des plans de travail précis 
pour que les équipes de mobilisation et 
de distribution couvrent leurs zones qui 
leur sont attribuées, les cartes doivent être 
produites sur la base de la zone attribuée 
d’un centre de distribution.

 z Les versions PDF des cartes par quartier 
peuvent être partagées avec les zones de 
gouvernement local.

 z Il serait intéressant d’envisager l’élaboration 
de cartes basées sur internet, et de les 
intégrer à la plate-forme RedRose.
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6 Définition standard et noms des lieux 
d’établissement humains :

 z Les lieux d’établissement humains sont 
l’objectif principal de la campagne MII ; 
cependant, il y a des défis liés à ce qui 
est qualifié de lieu d’établissement 
humain. Le critère de définition d’un lieu 
d’établissement humain varie selon les 
gouvernements locaux et les États.

 z Il y a eu des divergences dans 
l’orthographe et la définition des lieux 
d’établissement humains dans le cadre 
de la campagne MII.

 z Pour garantir l’efficacité de la 
microplanification et de la mise en œuvre, 
il est essentiel de comprendre et d’établir 
une définition normalisée des lieux 
d’établissement humains, en concertation 
avec d’autres interventions sanitaires 
(comme pour l’Agence nationale de mise 
en œuvre des soins de santé primaires 
[NPHCDA]). Cette définition peut ensuite 
être utilisée pour mettre les cartes à jour.

 z Pour éviter toute confusion lors de la mise en 
œuvre, les noms des lieux d’établissement 
humains doivent être basés sur la liste 
fournie par le personnel de quartier, étant 
donné qu’il n’existe pas de liste normalisée 
approuvée au niveau national.

 7 Caractéristiques supplémentaires  
sur la carte :

 z L’absence de délimitation des zones 
d’attraction des centres de distribution a 
entraîné un chevauchement des équipes 
sur le terrain, en particulier dans les lieux 
d’établissement humains situés à la 
limite de ces zones.

 z L’équipe n’a pas utilisé la fonction 
« distance » des cartes de base 
numériques, qui indique le temps 
nécessaire pour se rendre à pied des 
lieux d’établissement humains aux 
établissements de santé ou aux centres 
de distribution.

 z La délimitation des zones d’attraction 
des centres de distribution aiderait les 
responsables de quartier à établir des plans 
de travail précis pour leurs équipes.

 z L’utilisation de la fonction « distance » dans 
les cartes géospatiales peut permettre de 
mieux planifier l’emplacement des centres 
de distribution, ce qui pourrait entraîner une 
augmentation de l’utilisation de MII.

8  z Renforcement des capacités :
 z Le plan de renforcement des capacités 

et de formation des équipes nationales 
et étatiques à l’élaboration des cartes de 
base est vague. 

 z L’utilisation de la technologie de la 
cartographie numérique dans le processus 
de microplanification est devenue un 
élément crucial pour améliorer les résultats 
d’une campagne de distribution massive 
de MII lorsqu’elle est utilisée correctement 
et de manière optimale. Il est nécessaire 
de disposer de capacités locales pour 
produire des cartes de base, et ne pas trop 
compter sur le personnel et les consultants 
de GRID3 pour la mise en œuvre 
ultérieure de cartes géospatiales pour la 
microplanification au Nigeria.

 z Il est nécessaire d’établir un plan et un 
processus bien définis pour le transfert de 
connaissances aux équipes nationales et 
étatiques à propos de l’élaboration de la 
carte de base.
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9 Utilisation des cartes numériques
 z Les cartes produites à la suite de la 

microplanification de Kano ont été 
imprimées pour être utilisées pendant 
la mise en œuvre. Cependant, les cartes 
imprimées présentaient certaines 
lacunes, comme l’impossibilité 
de voir toutes les caractéristiques 
et de mesurer précisément les 
distances, éléments essentiels pour 
améliorer l’élaboration d’un plan de 
travail complet pour les équipes de 
mobilisation et de distribution. 

 z L’utilisation de cartes numériques pour 
remplacer les itinéraires présente plusieurs 
avantages, notamment :

 Ì La distance entre le centre de distribution 
et les lieux d’établissement humains peut 
être déterminée en regroupant les lieux 
d’établissements humains autour d’un 
centre de distribution.

 Ì La population estimée, les établissements 
de santé et les centres de distribution par 
quartier et par zone de gouvernement 
local sont indiqués.

 Ì La population des lieux d’établissements 
humains oubliés peut être déterminée.

 z Augmentation de la résolution spatiale : 
Les cartes imprimées sont des cartes à 
l’échelle du quartier, de sorte que toutes 
les caractéristiques (lieu d’établissement 
humain, routes secondaires, terrain, etc.) au 
niveau du lieu d’établissement humain ne 
sont pas visibles. Mais lorsqu’il s’agit d’une 
carte internet, il est possible de préciser la 
résolution spatiale souhaitée, par exemple 
au niveau de l’établissement humain, de la 
zone de gouvernement local ou de l’État.

 z Obtenir l’itinéraire le plus court : Comme 
Google Maps, les cartes numériques peuvent 
être utilisées par les équipes de mobilisation 
et de distribution pour obtenir un itinéraire 
vers les lieux d’établissement humains, et être 
guidées sur l’itinéraire le plus rapide pendant 
la distribution.

 z Suivre les équipes : Les équipes peuvent 
être suivies pendant la distribution, et les 
équipes elles-mêmes peuvent suivre ou 
visualiser leur couverture et avoir un aperçu 
des zones qu’elles doivent encore couvrir.

 z Suppression de l’utilisation des tableaux 
accompagnant les cartes : La carte en ligne 
permet d’accéder aux caractéristiques de 
chaque élément, ce qui permet d’éliminer 
plusieurs versions papier.
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10 Objectif de l’utilisation de cartes 
géospatiales :

 z L’objectif d’intégrer les données du 
système RedRose (localisateurs GPS) 
aux cartes conçues par GRID3 pour 
évaluer les résultats des MII et améliorer 
la quantification pour les campagnes 
futures n’a pas été atteint.

 z Il est nécessaire d’établir un processus 
clair sur la manière dont les cartes issues 
des microplans peuvent être utilisées 
pour contrôler la couverture pendant 
la mise en œuvre, en les superposant 
aux aires géographiques couvertes pour 
l’enregistrement des foyers et la distribution.

 z L’intégration des cartes numériques sur 
la plate-forme ICT4D RedRose améliorera 
l’efficacité et l’accessibilité.

 z Comme il s’agit d’une application de 
cartographie en ligne, les cartes peuvent 
être facilement intégrées en tant que 
nouvelle fonctionnalité sur la plate-forme 
RedRose. Par conséquent, les données 
enregistrées à l’aide de RedRose peuvent 
être affichées instantanément sur les cartes 
à l’aide des coordonnées géographiques.

11 Archivage des cartes :
 z Il n’y a pas de plan d’archivage central 

pour les cartes élaborées pendant les 
séances de microplanification.

 z Le NMEP devrait élaborer un plan clair sur le 
processus d’archivage des cartes basées sur 
les SIG en vue d’une utilisation future.
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CONCLUSION

L’exercice pilote a fourni des informations précieuses sur la supériorité et la 
fiabilité des cartes basées sur les SIG par rapport aux cartes dessinées à la main 
pour la microplanification géoréférencée. L’utilisation de cartes et de données 
SIG a considérablement amélioré la qualité des cartes de microplanification, ce 
qui a permis d’améliorer l’efficacité de la planification des campagnes et de 
l’élaboration des plans de travail pour les équipes de mobilisation et de 
distribution. Les cartes numériques ont été jugées conviviales et faciles à modifier 
au cours des ateliers de microplanification. Les enseignements tirés de l’exercice 
pilote ont mis en évidence la nécessité d’un processus de travail clair et de 
procédures opérationnelles normalisées détaillées pour l’équipe nationale, les 
assistants techniques de la campagne, les zones de gouvernement local et les 
utilisateurs finals au niveau des quartiers. Il est nécessaire de revoir le calendrier 
de la microplanification afin de prévoir des jours supplémentaires pour la collecte 
des coordonnées géographiques des lieux d’établissement humains et des 
centres de distribution au cours des ateliers de microplanification.

Le personnel des zones de gouvernement local et des quartiers a pu facilement 
utiliser les cartes et l’outil de collecte de données RedRose pour enregistrer les 
coordonnées géographiques des centres de distribution et des lieux 
d’établissement humains. Les cartes numériques ont été mises à jour et 
corrigées, jetant ainsi les bases d’une utilisation durable pour les futures activités 
de microplanification dans l’État.

Les cartes finales mises à jour ont été utilisées pour créer des plans de travail et 
des itinéraires pour les équipes de mobilisation et de distribution, améliorant 
ainsi la couverture pendant la mise en œuvre et permettant de suivre les 
résultats des équipes de mobilisation et de distribution dans les centres de 
distribution. Dans l’ensemble, l’exercice pilote s’est avéré utile pour la 
planification, la budgétisation et l’amélioration des futurs ateliers de 
microplanification géoréférencée.
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Pour participer a la conférence téléphonique hebdomadaire de l’AMP chaque mercredi à 10h00, heure de l’Est 
(16h00 CET), veuillez utiliser la ligne de réunion Zoom suivante :   
https://us06web.zoom.us/j/2367777867?pwd=a1lhZk9KQmcxMXNaWnRaN1JCUTQ3dz09

Vous pouvez trouver votre numéro local pour rejoindre l’appel hebdomadaire :
https://zoom.us/u/acyOjklJj4

Pour être ajouté à la liste de distribution de l’AMP, veuillez visiter : 
https://allianceformalariaprevention.com/weekly-conference-call/signup-for-our-mailing-list/

Pour contacter AMP ou rejoindre un groupe de travail AMP, veuillez envoyer un courriel électronique à :
allianceformalariaprevention@gmail.com 

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site de l’AMP :
https://allianceformalariaprevention.com

AMP CONTACTS 

https://us06web.zoom.us/j/2367777867?pwd=a1lhZk9KQmcxMXNaWnRaN1JCUTQ3dz09
https://zoom.us/u/acyOjklJj4
https://allianceformalariaprevention.com/weekly-conference-call/signup-for-our-mailing-list/
mailto:allianceformalariaprevention%40gmail.com?subject=
https://allianceformalariaprevention.com
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