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Lors de la transition des programmes vers l’utilisation 
d’outils numériques, il est important de prendre  

en compte la durabilité de ces outils et la manière  
dont ils sont intégrés aux outils existants utilisés  

pour d’autres interventions.

Déploiement d’outils numériques pour les campagnes de  
distribution massive de Moustiquaires Imprégnées d’Insecticides (MII) :  
Résumé des risques principaux et des approches visant à les atténuer 

La microplannification est l’une des activités les 
plus importantes pour la réussite d’une campagne 

de distribution massive de MII. La disponibilité 
d’informations géographiquement précises est une 

condition préalable à l’élaboration d’un microplan 
de campagne MII efficace. (...) Pour améliorer le 

processus de microplannification des MII,  
les programmes nationaux de lutte contre le 

paludisme cherchent de plus en plus à tirer parti de 
l’utilisation de données et d’outils géospatiaux. 

Ressources importantes géoréférencées pour  
la microplannification de la campagne MII

mailto:reneberziaginkdrop.ch?subject=
https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2023/01/Deploiment_doutils_numeriques_risques_approches_20230111_FR.pdf
https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2023/01/Deploiment_doutils_numeriques_risques_approches_20230111_FR.pdf
https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2023/01/Deploiment_doutils_numeriques_risques_approches_20230111_FR.pdf
https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2023/08/Ressources_georeferencees_pour_la_microplanification-_082023_FR.pdf
https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2023/08/Ressources_georeferencees_pour_la_microplanification-_082023_FR.pdf


Trois milliards de moustiquaires imprégnées d’insecticide (MII) 
ont été expédiées depuis 2004 pour prévenir le paludisme, 

la plupart dans des pays d’Afrique subsaharienne. On estime 
que ces moustiquaires sont responsables des deux tiers de 
la réduction du nombre de cas de paludisme au cours des 

dernières décennies. Grâce aux efforts des programmes 
nationaux de lutte contre le paludisme et des partenaires, 

environ 68 % des ménages d’Afrique subsaharienne possèdent 
au moins une moustiquaire.

Communiqué de presse : 3 milliards de moustiquaires  
expédiées pour prévenir le paludisme 

Il est préférable de prévenir les rumeurs plutôt que d’y réagir 
et de les gérer (c’est-à-dire d’atténuer le risque d’apparition 
de rumeurs, plutôt que d’atténuer l’impact’ des rumeurs si 

elles surviennent). Gérer les rumeurs de manière réactive 
prend du temps, de l’énergie et des ressources qui sont 

généralement déjà allouées ailleurs et intervient souvent 
après que des dommages ont déjà été causés. 

Politique à suivre afin d’élaborer un plan de gestion des rumeurs liées  
à la distribution de moustiquaires imprégnées d’insecticides (MII)

https://www.ifrc.org/fr/press-release/3-billion-mosquito-nets-shipped-prevent-malaria
https://www.ifrc.org/fr/press-release/3-billion-mosquito-nets-shipped-prevent-malaria
https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2023/06/Politique_Gestion_Rumeurs_FR_05062023.pdf
https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2023/06/Politique_Gestion_Rumeurs_FR_05062023.pdf
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Contexte

1.   Pryce J., Richardson M., Lengeler C. Insecticide-treated 
nets for preventing malaria. Cochrane Database 
of Systematic Reviews 2018, numéro 11. Art. n° : 
CD000363.

2.  Les objectifs principaux visent une diminution 
mondiale de l’incidence du paludisme et du taux de 
mortalité d’au moins 90 % d’ici 2030.

Fondée en 2004, l’Alliance pour la préven-
tion du paludisme (APP) est un partenariat 
mondial regroupant des organisations 
dépendant des gouvernements et du sec-
teur privé, ainsi que des organisations reli-
gieuses et humanitaires, hébergé et présidé 
par la Fédération internationale des socié-
tés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
(FICR). L’APP est membre du Comité de 
partenaires chargé de l’assistance régionale 
et nationale (CRSPC) du Partenariat pour 
en finir avec le paludisme (RBM) qui met à 
disposition une plate-forme afin d’impli-
quer le Partenariat RBM dans la coordina-
tion de l’assistance apportée aux pays et 
régions pour la mise en place de leurs pro-
grammes de contrôle et d’élimination du 
paludisme. Le Partenariat APP met l’accent 
sur l’intensification des efforts de préven-
tion du paludisme à travers la réalisation et 
le maintien de l’accès à des moustiquaires 
imprégnées d’insecticide (MII) et à leur utili-
sation, et il est composé de partenaires qui 
sont particulièrement concernés par ce 
défi et le comprennent. Il a été démontré 
que les MII réduisent l’incidence du palu-
disme simple de 50 % et de la mortalité 
infantile toutes causes confondues de 17 %1, 
accélérant ainsi la progression des objectifs 
fixés par la Stratégie technique mondiale 
de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS)2.

© Stuart Ransome/Les Nations Unies

https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD000363.pub3/epdf/abstract
https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD000363.pub3/epdf/abstract
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En coordonnant les partenaires de la lutte 
contre le paludisme par le biais de la distri-
bution de MII, l’APP suit les progrès réalisés 
par rapport aux campagnes organisées 
mondialement et plaide en faveur de la 
résolution des problèmes de distribution 
des MII et de la mobilisation des ressources 
pour soutenir les priorités communes des 
membres. L’APP facilite l’accès à des forma-
tions visant à renforcer et à partager les 
compétences des programmes nationaux 
de lutte contre le paludisme (PNLP) et du 
personnel des organisations partenaires en 
mettant l’accent sur la planification de la 
distribution permanente (DP) et des cam-
pagnes MII, la logistique, le changement 
social et comportemental (CSC), la numéri-
sation, ainsi que le suivi et l’évaluation. L’APP 
partage également des conseils opération-
nels par le biais de boîtes à outils complètes 

axées sur les campagnes MII, la DP de MII et la 
distribution de MII dans des environnements 
opérationnels complexes (EOC). Largement 
consultée, la boîte à outils des campagnes 
MII sert de document de base, et elle est 
complétée par différentes ressources, 
comme des études de cas, des rapports et 
des documents d’orientation basés sur l’ex-
périence des pays qui entreprennent une 
distribution de MII dans différents contextes. 
En fonction des demandes des PNLP, l’APP 
procure une assistance technique spéciali-
sée et reconnue mondialement, par le biais 
de missions à distance ou sur place pour 
assister les PNLP et les pays dans la planifi-
cation et la mise en place réussies de cam-
pagnes complexes de distribution de MII, 
conformément aux plans stratégiques 
nationaux de lutte contre le paludisme.
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Aperçu des 
activités 2023
En 2023, l’APP a soutenu vingt pays dans la 
planification et la mise en œuvre d’activités de 
distribution de MII, par le biais de quatre-vingt-
dix-huit missions d’assistance technique (AT), 
ainsi que par le soutien apporté par le person-
nel de l’APP. Ce soutien a été apporté principa-
lement par des modèles hybrides (mélange 
d’aide sur place et à distance), ainsi qu’unique-
ment à distance, pour l’examen des docu-
ments ou la résolution de problèmes 
spécifiques. En 2023, l’APP a apporté son sou-
tien pour : La planification et la mise en œuvre 
des campagnes MII de 2023 (quinze pays) ; la 
mise en œuvre et la clôture des campagnes 
MII de 2022 (un pays) ; l’élaboration de la 
demande de financement du Cycle 7 de sub-
vention du Fonds mondial (GC7) (deux pays) ; 
et la planification et la mise en œuvre de la 
campagne MII de 2024 (deux pays). Sept pays 
avec des campagnes MII prévues en 2023 ou 
2024 ont bénéficié d’une assistance technique 
à la numérisation.

L’assistance technique de l’APP a été finan-
cée par la Fondation Bill et Melinda Gates 
(BMGF), les PNLP grâce à leurs subventions 
du Fonds mondial, RBM/CRSPC par le 
Bureau des Nations Unies pour les services 
d’appui aux projets (UNOPS), la Fondation 
des Nations Unies (UNF) et l’US President’s 
Malaria Initiative (US PMI).

Le partenariat de l’APP a continué de contrô-
ler les progrès des pays par rapport aux cam-
pagnes MII et aux activités de DP et de 
résoudre les goulots d’étranglement grâce à 
des conférences téléphoniques hebdoma-
daires, de faire avancer des priorités de travail 
en partenariat avec l’aide de ses groupes de 
travail, et de coprésider le Groupe de travail 
mensuel sur l’accès à la lutte antivectorielle.

L’Outil de suivi des campagnes de distribu-
tion de masse de MII a été mis à jour sur 
une base semi-régulière en 2023. Les don-
nées entrées dans l’outil de suivi ont été 

© OMS
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Nombre de pays 
ayant bénéficié du 

soutien de l’APP

Consultations 
techniques  

(mission en présentiel 
ou à distance)

Nombre de MII 
distribuées 

dans le monde

Estimation du nombre 
de vies sauvées – Enfants 

de moins de cinq ans3

2018

2019 23 pays

26 pays

17 pays

14 pays 41 123 000 000 131 148

75 801

172 979

181 261 

71 092 000

162 233 000

170 000 000

78

2023 20 pays4 202 586190 000 00098

73

1132020

2021

22 pays 218 579205 000 000902022

Tableau 1 : Incidence du soutien de l’APP 

fournies à l’OMS pour estimer le nombre de 
moustiquaires distribuées en 2022 dans le 
cadre des campagnes, et elles ont été utili-
sées pour le Rapport 2022 sur le paludisme 
dans le monde.

L’APP a poursuivi sa collaboration avec des 
partenaires mondiaux comme la BMGF, le 
Fonds mondial, la RBM, l’UNF, l’US PMI et 
l’OMS, notamment pour l’élaboration et la 
publication de conseils et recommanda-
tions destinés aux PNLP et partenaires afin 
d’améliorer l’efficacité et la portée de leurs 
distributions de MII. La liste des documents 

3.  L’estimation du nombre de vies sauvées pour les enfants de moins de cinq ans est basée sur l’étude Cochrane 
(5,6 vies sauvées pour 1 000 personnes utilisant des moustiquaires). Le calcul considère que les enfants de moins 
de cinq ans représentent 17 % de la population et que l’utilisation des MII est de 56 % selon le Rapport 2022 sur le 
paludisme dans le monde. Les calculs de l’année dernière portant sur le nombre de vies sauvées pour les enfants 
de moins de cinq ans ont été mis à jour avec la même formule.

4. Y compris le soutien apporté aux campagnes 2024 et GC7.

publiés par l’APP en 2023 est présentée 
au tableau 2.

En 2023, l’AMP a reçu une subvention de 
trois ans de la part de la BMGF, pour mettre 
en œuvre le projet « Optimizing ITN Access 
in Africa (OPITACA) ». Ce projet sera mis en 
œuvre en collaboration avec Tropical Health.

Concernant le nombre de MII distribuées et 
l’estimation du nombre de vies sauvées 
(enfants de moins de cinq ans), l’incidence 
du soutien de l’APP en 2023 est illustrée au 
tableau 1 ci-dessous.

Les quelque 190 millions de MII distribuées 
en 2023 représentent environ 88 % du total 
des moustiquaires prévues pour l’année. Le 
nombre de MII planifiées et distribuées dans 
le cadre des campagnes est probablement 

sous-estimé, car il manque des données 
pour certains pays. Les vingt pays qui ont 
reçu le soutien de l’APP pour les campagnes 
prévues en 2023 ont distribué environ 70 % 
du total des moustiquaires pendant l’année.

https://www.who.int/teams/global-malaria-programme/reports/world-malaria-report-2022
https://www.who.int/teams/global-malaria-programme/reports/world-malaria-report-2022
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1. Soutien aux pays pour les 
campagnes de distribution 
massive de MII

a. Assistance technique aux pays

En 2023, l’APP a apporté une assistance 
technique à vingt pays : Bénin, Burkina 
Faso, Cameroun, Gabon, Guinée équato-
riale, Guinée-Bissau, Haïti, Kenya, Liberia, 
Madagascar, Mali, Mauritanie, Nigeria, 
Ouganda, Pakistan, RDC, Sierra Leone, 
Soudan, Tchad et Togo. Une AT a été 

fournie dans les domaines suivants : straté-
gie/opérations, logistique, CSC, suivi et éva-
luation, et numérisation. L’AT a été fournie 
aux PNLP, principalement par le biais d’un 
modèle hybride de soutien sur place et 
à distance. 

© Maggie Hallahan/Sumitomo Chemical



L’assistance technique a été mise en œuvre 
dans le cadre du mécanisme CRSPC/
UNOPS ou par le biais d’accords de presta-
tion de services entre les destinataires prin-
cipaux du Fonds mondial et la FICR/APP. En 
2023, cinq accords de prestataires de ser-
vices étaient actifs et permettaient à l’APP 
de mettre en place une AT au Cameroun, 
au Liberia, au Nigeria, au Soudan et au 
Tchad, selon des conditions définies. Par ail-
leurs, l’US PMI a financé la FICR pour inté-
grer un prestataire d’AT au programme 
national de lutte contre le paludisme de la 
Sierra Leone, afin de soutenir la planifica-
tion et la mise en œuvre de la campagne de 
distribution de masse de MII 2023/24.

Outre les modèles hybrides d’assistance 
technique, l’APP a également fourni une 
assistance technique plus « légère » aux 
pays demandeurs en 2023. L’assistance 
technique « légère » est un soutien fourni à 
court terme et pour des demandes spéci-
fiques (révision de plans, participation aux 
appels et discussions, révision du modèle 
de microplanification, révisions des proto-
coles et des questionnaires de suivi, etc.). Le 
financement fourni par la BMGF et l’UNF 
pour l’AT légère permet à l’APP de procurer 
un soutien en temps réel, ciblé et presque 
immédiat pour des questions spécifiques 
grâce à des experts sous contrat spécialisés 
dans différents domaines techniques.

La carte ci-dessous reprend les pays dans 
lesquels les missions d’AT ont été assurées, 
qu’il s’agisse d’une AT hybride ou légère. 
Dans la majorité des pays, l’APP a accompa-
gné la mise en œuvre de plusieurs presta-
taires d’AT, qui ont travaillé avec les PNLP 
dans différents domaines techniques.
 

© Miko Thomas/APP
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Bénin

Togo
Sierra Leone

Libéria

Guinée Équatoriale

Gabon

Cameroun

Madagascar

Ouganda

Kenya

République Démocratique du Congo

Tchad

Soudan

Pakistan

Guinée-Bissau

Burkina Faso

Haïti

Nigéria

Mali

Mauritanie

Pays bénéficiant d’un soutien pour les demandes du Fonds mondial 

Pays bénéficiant d’un soutien pour les campagnes 2024

Pays bénéficiant d’un soutien (tout type) pour les campagnes de 2023

Pays bénéficiant d’un soutien pour les campagnes 2022

Pays recevant une assistance
technique (total, tous types de AT) : 20
Pays recevant une assistance
technique (total, tous types de AT) : 20
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b. Appui aux fournisseurs d’assistance technique de l’APP 
 
En 2023, des appels avec l’équipe d’AT 
(séances de 90 minutes) qui réunissaient 
les prestataires d’AT et les partenaires, y 
compris le personnel des PNLP, ont été 
organisés en moyenne une fois tous les trois 
mois pour discuter de différents problèmes 
et encourager le partage d’expériences. Ces 
appels ont aidé l’équipe de l’AT de l’APP à se 
tenir informée des nouvelles recherches et 
des questions à prendre en compte dans 
son aide aux PNLP, et à appuyer la normali-
sation de ses approches, de ses résultats et 
de la qualité de son travail. Ces appels ont 
permis aux fournisseurs d’AT d’adapter 
leurs façons de travailler, d’améliorer leurs 
facultés d’aide à distance, de partager leurs 
expériences et les leçons tirées, d’apprendre 
les nouvelles recommandations et les nou-
veaux outils disponibles, et de travailler avec 

des collègues pour trouver des solutions 
aux nouveaux problèmes émergents.

À la suite de la publication des Procédures 
pour l’évaluation de la qualité de l’enregis-
trement des foyers lors des campagnes de 
distribution de masse de moustiquaires 
imprégnées d’insecticide (MII) et des activi-
tés de distribution de MII à l’aide de l’échan-
tillonnage par grappes de l’assurance de 
qualité, l’APP a organisé en juin 2023 une 
formation virtuelle pour les fournisseurs 
d’AT de l’APP et les représentants des PNLP. 
L’objectif de la formation était de renforcer 
les aptitudes des participants à améliorer 
les résultats des campagnes MII par la col-
lecte, l’analyse et l’utilisation de données 
utiles pour la prise de décision.

c. Réunions du Groupe de travail sur l’accès à la lutte antivectorielle

Le Groupe de travail sur l’accès à la lutte 
antivectorielle, coprésidé par l’APP et la 
Clinton Health Access Initiative (CHAI), s’est 
réuni régulièrement en 2023. Les sujets 
importants abordés pendant l’année ont 
été les suivants :

 � Besoins d’évaluation/AT pour la 
distribution de nouvelles MII

 � Quantification des MII pour la 
distribution permanente

 � Stratégies visant à accroître l’emploi des 
femmes dans la lutte antivectorielle, en 
se concentrant plus spécifiquement 
sur les études de cas et les résultats 
des programmes PMI à Madagascar, 
au Rwanda et en Zambie

 � Mécanisme renouvelable/opportunité 
des moustiquaires à double 
ingrédient actif chlorfénapyr-
pyréthrinoïde

 � Prévisions à long terme en matière 
de lutte antivectorielle

Une réunion conjointe des groupes de tra-
vail (diagnostic, gestion des cas et lutte 
antivectorielle) a été organisée pour discu-
ter des prévisions concernant les produits 
antipaludiques et la révision des indicateurs 
du Fonds mondial.

Compte tenu des défis à relever en 2023 par 
rapport à l’insuffisance des ressources anti-
paludiques dans de nombreux pro-
grammes nationaux, y compris pour la lutte 
antivectorielle, les discussions ont réguliè-
rement porté sur la priorité accordée aux 
MII, afin de réagir à la limitation des res-
sources, ainsi que sur les mises à jour des 
allocations des fonds (Fonds mondial) et les 
implications pour les pays. Des mises à jour 
ont été faites pendant l’année au sujet de la 
progression des demandes de subventions 
et des réunions fictives du panel d’examen 
technique, ainsi que sur les réunions mon-
diales et régionales et les résultats spéci-
fiques à la lutte antivectorielle

https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2022/12/AMP_Procedures_Assessement_EN_20221213.pdf
https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2022/12/AMP_Procedures_Assessement_EN_20221213.pdf
https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2022/12/AMP_Procedures_Assessement_EN_20221213.pdf
https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2022/12/AMP_Procedures_Assessement_EN_20221213.pdf
https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2022/12/AMP_Procedures_Assessement_EN_20221213.pdf
https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2022/12/AMP_Procedures_Assessement_EN_20221213.pdf
https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2022/12/AMP_Procedures_Assessement_EN_20221213.pdf
https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2022/12/AMP_Procedures_Assessement_EN_20221213.pdf
https://dashboards.endmalaria.org/forecastingCommodities/long-term-forecast
https://dashboards.endmalaria.org/forecastingCommodities/long-term-forecast
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d. Soutien au projet Nouvelles moustiquaires (PNM)

5.   Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Gabon, Ghana, Kenya, Liberia, Madagascar, Malawi, Mauritanie, Nigeria, Pakistan, 
RDC, Sénégal, Sierra Leone, Tanzanie, Tchad, Ouganda, Zambie.

L’APP est un partenaire du consortium du 
projet Nouvelles moustiquaires qui, de 2019 
à 2022, a mis l’accent sur la distribution et 
l’évaluation de nouveaux types de MII trai-
tées avec un ou plusieurs ingrédients actifs 
en plus de la pyréthrinoïde. Dans le cadre 
du processus de clôture du PNM, l’APP a 
participé à la diffusion des résultats du 

projet pendant la réunion du Groupe de 
travail sur la lutte antivectorielle (VCWG) à 
Accra/Ghana (février 2023) et à la réunion 
annuelle des partenaires de l’APP à Nairobi 
(mai 2023), événements qui ont rassemblé 
les PNLP et leurs partenaires. 

2. Réunion annuelle des partenaires
La réunion annuelle des partenaires de l’APP 2023 a eu lieu les 8 et 9 mai 2023 à Nairobi, et a 
réuni 204 participants, dont 152 en présentiel, et des représentants de dix-neuf programmes 
nationaux de lutte contre le paludisme5. C’était la première fois que la réunion annuelle 
était organisée dans un pays où le paludisme est endémique. Le thème de la réunion était 
« adapter et mettre des priorités pour les interventions en matière de MII » et comprenait 
quatre séances :

 � Deployment of new ITN types: Results 
fDistribution de nouveaux types de 
MII : Résultats du projet Nouvelles 
moustiquaires et leçons tirées pour la 
planification future

 � Adaptation infranationale des MII : 
Approches et quantification

 � Améliorer la planification, la mesure, 
les résultats et la disponibilité des 
données pour la prise de décision

 � Résultats et qualité des MII, et suivi 
après la mise sur le marché

Deux déjeuners de travail ont été organisés par le Groupe de travail sur l’innovation et 
l’évaluation pendant la réunion annuelle des partenaires de l’APP ::

 � Une séance sur la manière d’atteindre 
les populations déplacées, les réfugiés 
et les populations marginalisées

 � Une séance consacrée à la gestion 
des déchets et des moustiquaires en 
fin de vie

Toutes les présentations de la réunion des partenaires de l’APP 2023 sont disponibles en 
anglais sur le site internet de l’APP.

https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2023/05/07_Lunch-session_Reaching-IDPs-refugees-and-last-mile-populations.pdf
https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2023/05/07_Lunch-session_Reaching-IDPs-refugees-and-last-mile-populations.pdf
https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2023/05/07_Lunch-session_Reaching-IDPs-refugees-and-last-mile-populations.pdf
https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2023/05/08_Lunch-session_Waste-Management-and-end-of-life-ITNS_Jessica-Rockwood.pdf
https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2023/05/08_Lunch-session_Waste-Management-and-end-of-life-ITNS_Jessica-Rockwood.pdf
https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2023/05/08_Lunch-session_Waste-Management-and-end-of-life-ITNS_Jessica-Rockwood.pdf
https://allianceformalariaprevention.com/about/amp-annual-partners-meeting/
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Réunion sur la numérisation des campagnes

En partenariat avec la BMGF, le Catholic 
Relief Services (CRS), le CHAI et l’e-Govern-
ments Foundation (eGov), une réunion de 
deux jours sur la numérisation des cam-
pagnes s’est tenue les 10 et 11 mai à Nairobi, 
avec 212 participants au total : 161 en présen-
tiel et 51 en virtuel. La réunion a facilité 
l’échange de connaissances et d’expé-
riences sur les efforts de numérisation des 
campagnes, et permis des présentations 
sur divers sujets, comme la numérisation 
des services de santé, la microplanification 
géoréférencée, RapidSMS, la numérisation 
intégrée des campagnes et les efforts de 
renforcement des capacités, ainsi que des 
démonstrations de différentes plates-
formes de numérisation des campagnes. 
Venus de 50 pays, les participants compre-
naient des représentants des PNLP, des 
partenaires de mise en œuvre, des organi-
sations financières et techniques et des 
partenaires de solutions numériques.

Le premier jour de la réunion fut consacré à 
la numérisation des services de santé et à 

des recommandations pour l’avenir fon-
dées sur l’expérience de mise en œuvre. Les 
programmes nationaux de lutte contre le 
paludisme et les partenaires du Bénin, du 
Malawi, du Mozambique, du Nigeria, de la 
RDC et du Tchad ont partagé leurs expé-
riences et leçons tirées de l’utilisation d’ou-
tils numériques durant les campagnes de 
distribution de MII.

Le deuxième jour de la réunion fut consacré 
aux solutions permettant de résoudre les 
problèmes communs aux interventions des 
campagnes de santé, avec des démonstra-
tions préliminaires d’outils de six entreprises 
: Commcare, DHIS2, eGov, GRID3, RedRose 
et Reveal. Ces démonstrations avaient pour 
objectif de présenter des solutions poten-
tielles aux PNLP afin de soutenir des choix 
éclairés en matière d’outils dans le cadre 
des futurs efforts de numérisation. Le finan-
cement du projet OPITACA de la BMGF 
comprend une réunion annuelle sur la 
numérisation des campagnes pendant les 
trois années de l’investissement.

©  Benoit Carpentier/FICR



Rapport annuel 202316

3. Effectifs d’exécution et  
de coordination  

Début 2023, l’effectif de l’APP était composé de cinq personnes : 

 � Manager – Programmes de lutte 
contre le paludisme – Financé à 100 % 
par l’USAID-PMI. Ce poste est localisé 
au siège social de la FICR à Genève.

 � Responsable de la coordination de 
l’APP – Financé à 50 % par l’USAID-
PMI et à 50 % par le projet relatif à 
l’efficacité de la campagne MII de la 
BMGF. Ce poste est localisé au siège 
social de la FICR à Genève.

 � Directeur du projet Nouvelles 
moustiquaires – Financé à 100 % par 
le consortium IVCC. Ce poste était 
localisé au siège social de la FICR à 
Genève et a pris fin le 31 mars 2023.

 � Conseiller technique du paludisme 
– Projet relatif à l’efficacité de la 
campagne MII (responsable 
principal) – Financé à 100 % par le 
projet relatif à l’efficacité de la 
campagne MII de la BMGF. Ce poste 
était localisé à la délégation du 
regroupement national de la FICR à 
Abuja, au Nigeria.

 � Responsable du suivi et de 
l’évaluation, et des systèmes 
d’information – Projet relatif à 
l’efficacité de la campagne MII 
– Financé à 100 % par le projet relatif à 
l’efficacité de la campagne MII de la 
BMGF. Ce poste était localisé au 
bureau régional pour l’Afrique de la 
FICR à Nairobi.

The staff team changed during 2023 to the following:

 � Responsable – Programmes de lutte 
contre le paludisme (inchangé).

 � Responsable de la coordination de 
l’APP – Financé à 50 % par l’USAID-
PMI et à 50 % par le projet OPITACA 
de la BMGF. Ce poste est localisé au 
siège social de la FICR à Genève.

 � Conseiller technique du paludisme 
– Projet relatif à l’efficacité de la 
campagne MII (responsable 
principal) (inchangé).

 � Administrateur principal – OPITACA 
– Financé à 100 % par le projet 
OPITACA de la BMGF. Ce poste est 
localisé au siège social de la FICR à 
Genève.

Ces postes apportent leur aide à la mission de l’APP tandis que d’autres consultants ont été 
engagés dans des zones techniques spécifiques dans le but d’améliorer la capacité de l’APP 
à coordonner les activités, à répondre aux objectifs de livraisons spécifiques aux projets et à 
travailler sur les priorités du plan, à garantir la disponibilité en temps voulu des recomman-
dations et outils, et à fournir l’assistance technique à la demande des PNLP et partenaires.
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4. Projet de cartographie  
des moustiquaires de l’APP

6. https://netmappingproject.allianceformalariaprevention.com/

Le Projet de cartographie des mousti-
quaires interroge chaque trimestre tous les 
fabricants de MII présélectionnés par l’OMS, 
et quantifie le nombre de moustiquaires 
expédiées dans les pays, à l’échelle mon-
diale. Le Projet de cartographie des mousti-
quaires tient une base de données à jour 
depuis 2004, ce qui offre une base solide et 
fiable pour calculer la progression vers la 
couverture universelle, les changements du 
marché lié à l’introduction de nouveaux 
types de MII et les demandes mon-
diales de MII.

Le Projet de cartographie des mousti-
quaires a révélé qu’un total de plus de 220 
millions de MII ont été expédiées dans le 
monde en 2023, dont 195 millions (89 %) en 
Afrique subsaharienne. Les données 
indiquent une augmentation significative 
de la proportion de moustiquaires au 

piperonyl-butoxide (PBO) expédiées par 
rapport aux MII standard et à double prin-
cipe actif en 2023. Parmi ces moustiquaires 
expédiées, environ 66 millions étaient des 
MII standard, 114 millions étaient des MII au 
PBO et 40 millions étaient des MII à double 
principe actif.

Le Projet de cartographie montre que  
3 084 878 107 moustiquaires ont été expé-
diées dans le monde entier depuis 2004. 
Un communiqué de presse mettant en 
lumière le tournant des trois milliards de 
moustiquaires a été rédigé en collaboration 
avec les principales parties prenantes du 
partenariat de l’APP, et publié par la FICR 
en novembre 2023. Ce communiqué de 
presse a été partagé par les partenaires de 
l’APP sur divers médias sociaux.
 

Projet de recensement des moustiquaires de l’APP, données de 20236

< 100,000 100,000 - 1M 1M - 10M > 10M Data not available

Number of nets

Nets shipped Cumulative shipments In-country planned ITN distribution

https://netmappingproject.allianceformalariaprevention.com/
https://netmappingproject.allianceformalariaprevention.com/
https://netmappingproject.allianceformalariaprevention.com/
https://www.ifrc.org/fr/press-release/3-billion-mosquito-nets-shipped-prevent-malaria
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5. Conférence téléphonique, site 
internet et lettre d’information  
des partenaires de l’APP

Les conférences téléphoniques des parte-
naires de l’APP ont lieu chaque semaine, et 
un rappel ainsi que les comptes rendus 
sont partagés avec les partenaires inscrits 
sur la liste de diffusion. En 2023, le partena-
riat de l’APP a organisé des conférences 
téléphoniques hebdomadaires pour faire le 
point sur l’assistance technique et les 

réussites, innovations et difficultés liées aux 
campagnes de distribution de masse de 
MII et de distribution permanente. Ces 
appels hebdomadaires ont offert des occa-
sions de signaler les lacunes dans les res-
sources des campagnes MII ou DP et 
amélioré la visibilité des bonnes pra-
tiques des PNLP.

En 2023, les présentations organisées par les partenaires techniques pendant la conférence 
hebdomadaire des partenaires de l’APP comprenaient :

 � Matrice de numérisation des 
campagnes MII et nouveau site 
internet de l’APP – Personnel de l’APP

 � Procédures d’évaluation de la qualité des 
activités des campagnes de distribution 
de MII – consultants de l’APP

 � Conception centrée sur l’homme 
– Centre John Hopkins pour les 
programmes de communication 
(JHU CCP)

 � Présentation de l’article « Raisons 
déclarées pour la non-utilisation des 
moustiquaires imprégnées 
d’insecticide dans les grandes 
enquêtes nationales sur les foyers, 
2009-2021 » – Tropical Health

 � Campagnes de distribution de 
moustiquaires imprégnées 
d’insecticide et de chimioprévention 
saisonnière du paludisme au Ghana : 
Le processus de décision pour 
l’intégration des campagnes en 2018 
et 2021 – Health Campaign 
Effectiveness Coalition

 � Lecture de la réunion annuelle des 
partenaires de l’APP – Consultant APP

 � Présentation du plan et de l’article de 
blog sur le paludisme et l’APP – 
Fondation des Nations unies

 � Présentation du Rapport annuel de 
l’APP 2022 – Personnel de l’APP

 � Examen des consultants nationaux 
– Consultant APP

 � Manuel de numérisation des 
campagnes antipaludisme – Catholic 
Relief Services

 � Tableau de bord des enquêtes sur les 
comportements face au paludisme 
– JHU CCP

 � Enquête sur l’entretien des 
moustiquaires – Tropical Health

 � Tendances en matière d’indemnités 
journalières – Santé tropicale

 � Résultats de la réunion du groupe 
restreint de l’APP – Membre du 
groupe restreint de l’APP

https://allianceformalariaprevention.com/resources/digitalization-matrix/
https://allianceformalariaprevention.com/resources/digitalization-matrix/
https://allianceformalariaprevention.com/resources/digitalization-matrix/
https://allianceformalariaprevention.com/resources/digitalization-matrix/
https://malariajournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12936-023-04490-w
https://malariajournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12936-023-04490-w
https://malariajournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12936-023-04490-w
https://malariajournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12936-023-04490-w
https://malariajournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12936-023-04490-w
https://malariajournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12936-023-04490-w
https://campaigneffectiveness.org/campaigns-to-distribute-insecticide-treated-nets-and-conduct-seasonal-malaria-chemoprevention-in-ghana-the-decision-process-on-campaign-integration-in-2018-and-2021/
https://campaigneffectiveness.org/campaigns-to-distribute-insecticide-treated-nets-and-conduct-seasonal-malaria-chemoprevention-in-ghana-the-decision-process-on-campaign-integration-in-2018-and-2021/
https://campaigneffectiveness.org/campaigns-to-distribute-insecticide-treated-nets-and-conduct-seasonal-malaria-chemoprevention-in-ghana-the-decision-process-on-campaign-integration-in-2018-and-2021/
https://campaigneffectiveness.org/campaigns-to-distribute-insecticide-treated-nets-and-conduct-seasonal-malaria-chemoprevention-in-ghana-the-decision-process-on-campaign-integration-in-2018-and-2021/
https://campaigneffectiveness.org/campaigns-to-distribute-insecticide-treated-nets-and-conduct-seasonal-malaria-chemoprevention-in-ghana-the-decision-process-on-campaign-integration-in-2018-and-2021/
https://campaigneffectiveness.org/campaigns-to-distribute-insecticide-treated-nets-and-conduct-seasonal-malaria-chemoprevention-in-ghana-the-decision-process-on-campaign-integration-in-2018-and-2021/
https://campaigneffectiveness.org/campaigns-to-distribute-insecticide-treated-nets-and-conduct-seasonal-malaria-chemoprevention-in-ghana-the-decision-process-on-campaign-integration-in-2018-and-2021/
https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2024/05/May-2023-AMP-Mtg-Summary-DMG.pdf
https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2024/05/May-2023-AMP-Mtg-Summary-DMG.pdf
https://storymaps.arcgis.com/stories/194c930cbb0f49b2b0344db51a252a00
https://beatmalaria.org/blog/the-evolution-of-malaria-prevention-campaigns-from-one-size-fits-all-approach-to-locally-tailored-multi-product-distributions/
https://beatmalaria.org/blog/the-evolution-of-malaria-prevention-campaigns-from-one-size-fits-all-approach-to-locally-tailored-multi-product-distributions/
https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2023/06/AMP_Annual_Report2022_EN.pdf
https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2023/06/AMP_Annual_Report2022_EN.pdf
https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2024/05/Presentation-NC-Review-03July2023-1.pdf
https://mcusercontent.com/f9029b11cb24c24e0f54ae46d/files/8173ec3b-358a-2c12-ee83-d3f8323939e3/AMP_Digitalizing_Malaria_Campaigns_Handbook_12_Jul_2023.pdf
https://mcusercontent.com/f9029b11cb24c24e0f54ae46d/files/8173ec3b-358a-2c12-ee83-d3f8323939e3/AMP_Digitalizing_Malaria_Campaigns_Handbook_12_Jul_2023.pdf
https://mcusercontent.com/f9029b11cb24c24e0f54ae46d/files/443097df-91d0-71f6-7a0b-fae49a32de2a/MBS_Dashboard_Slidedeck_2023FEB02.pdf
https://mcusercontent.com/f9029b11cb24c24e0f54ae46d/files/443097df-91d0-71f6-7a0b-fae49a32de2a/MBS_Dashboard_Slidedeck_2023FEB02.pdf
https://mcusercontent.com/f9029b11cb24c24e0f54ae46d/files/f580921d-3a74-f831-4495-254f7087dd2c/Koenker_Net_Care_Survey_2023_7_26.pptx
https://mcusercontent.com/f9029b11cb24c24e0f54ae46d/files/f580921d-3a74-f831-4495-254f7087dd2c/Koenker_Net_Care_Survey_2023_7_26.pptx
https://allianceformalariaprevention.com/resource-library/resource/trends-in-itn-campaign-per-diems/
https://allianceformalariaprevention.com/resource-library/resource/trends-in-itn-campaign-per-diems/
https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2024/05/AMP-CG-Baltimore-summary-Sept-2023-final.pdf
https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2024/05/AMP-CG-Baltimore-summary-Sept-2023-final.pdf
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 � Présentation du Projet de 
cartographie des moustiquaires et 
tournant des trois milliards de 
moustiquaires – Consultant APP

 � Lecture de la série de tables rondes 
sur les réfugiés et les populations 
déplacées – Membre du groupe 
restreint de l’APP

Toutes les présentations réalisées en 2023 
peuvent être consultées sur le site inter-
net de l’APP.

L’APP a publié deux bulletins d’information 
en 2023, l’un consacré au CSC et l’autre à la 
distribution permanente. Les bulletins d’in-
formation sont disponibles sur le site inter-
net de l’APP. Les bulletins d’information de 
l’APP ont pour but de présenter le travail 
réalisé par les PNLP et leurs partenaires, 
ainsi que le Partenariat de l’APP sous une 

approche simplifiée, pour rendre les infor-
mations accessibles à un public plus large.

Le site internet de l’APP est régulièrement 
mis à jour, et certaines sections ont été res-
tructurées en 2023. Le Partenariat de l’APP 
gère aussi le site internet de la distribution 
permanente des MII, qui reprend des infor-
mations détaillées sur la planification et la 
mise en place de la distribution de MII par 
des canaux hors campagne, ainsi que des 
ressources d’accompagnement et des 
études de cas.

En 2023, le site internet de l’APP a été visité 
par 19 000 utilisateurs, ce qui représente 
une augmentation de 90 % par rapport au 
nombre d’utilisateurs enregistrés en 2022. 
Au total, le site internet a enregistré 105 000 
pages vues, contre 31 853 en 2022.

6. Groupe restreint de l’APP
Le Groupe restreint de l’APP est un organe 
consultatif de l’APP. Les membres du Groupe 
restreint s’engagent auprès de l’APP à soute-
nir les PNLP et leurs partenaires dans la mise 
en œuvre de la distribution et de l’utilisation 
des moustiquaires, par le biais de tous les 
canaux, et à améliorer l’efficacité des straté-
gies et approches. Le Groupe restreint de 
l’APP s’est réuni régulièrement en 2023 
autour d’importantes discussions, telles que 

le plan d’action de l’APP, la structure du 
Groupe restreint de l’APP et son adhésion, 
l’organisation de la réunion annuelle des par-
tenaires de l’APP et de la réunion sur la 
numérisation des campagnes, et les défis 
posés par l’évolution et la gestion de l’AT. Le 
Groupe restreint de l’APP s’est réuni pour sa 
réunion semestrielle à Washington, DC, les 11 
et 12 septembre. 

https://netmappingproject.allianceformalariaprevention.com/
https://netmappingproject.allianceformalariaprevention.com/
https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2024/05/Roundtable-Discussion_AMP_March-1_Discussion.pptx.pdf
https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2024/05/Roundtable-Discussion_AMP_March-1_Discussion.pptx.pdf
https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2024/05/Roundtable-Discussion_AMP_March-1_Discussion.pptx.pdf
https://allianceformalariaprevention.com/fr/conference-telephonique-hebdomadaire/presentations-techniques/
https://allianceformalariaprevention.com/fr/conference-telephonique-hebdomadaire/presentations-techniques/
https://allianceformalariaprevention.com/fr/centre-medias/bulletins-dinformation/
https://allianceformalariaprevention.com/fr/centre-medias/bulletins-dinformation/
https://allianceformalariaprevention.com/fr/
https://www.continuousdistribution.org/fr/
https://www.continuousdistribution.org/fr/
https://allianceformalariaprevention.com/about/amp-core-group/
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7. Projet relatif à 
l’efficacité des 
campagnes MII

Le projet relatif à l’efficacité des campagnes 
MII, financé par la BMGF, était un projet sur 
trois ans qui visait à remédier aux goulots 
d’étranglement critiques identifiés par les 
PNLP et leurs partenaires techniques, de 
financement et de mise en œuvre, en ce 
compris l’APP, lors de la planification, de la 
mise en place et de l’établissement des rap-
ports sur les campagnes MII et la distribu-
tion permanente. Le projet mettait l’accent 
sur sept domaines prioritaires :
 

1. Méthodes améliorées de 
quantification des MII

2. Contrôle de la qualité de 
l’enregistrement des foyers

3. Options économiques pour évaluer la 
couverture et l’utilisation des MII 
après leur distribution

4. Outils numériques pour la mise en 
œuvre de la campagne MII

5. Opérations de la campagne MII 
multiproduit

6. Maintien de l’accès et de l’utilisation 
des MII au-delà des campagnes

7. Adaptation aux défis du COVID-19

En 2023, le projet s’est concentré sur la mise 
en œuvre de recommandations et d’outils 
essentiels pour les sept domaines priori-
taires, ainsi que sur l’assistance technique à 
la numérisation des campagnes MII, l’éva-
luation de la qualité de l’enregistrement 
des foyers et la distribution des MII à l’aide 
de l’échantillonnage par grappes de l’assu-
rance de qualité.

© Maggie Hallahan/Sumitomo Chemical

https://allianceformalariaprevention.com/fr/qui-nous-sommes/projet-relatif-a-lefficacite-de-la-campagne-mii/
https://allianceformalariaprevention.com/fr/qui-nous-sommes/projet-relatif-a-lefficacite-de-la-campagne-mii/
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8. Projet d’optimisation de l’accès 
aux MII en Afrique (OPITACA)

En 2023, l’AMP a reçu une subvention de trois ans de la part de la BMGF pour mettre en 
œuvre le projet « Optimiser l’accès aux moustiquaires imprégnées d’insecticide (MII) en 
Afrique (OPITACA) ». Ce projet sera mis en œuvre en collaboration avec Tropical Health. Avec 
ce nouvel investissement, l’APP se concentrera sur cinq axes de travail basés sur les lacunes 
identifiées, et avec l’objectif global d’augmenter l’utilisation des données et l’exploitation 
des outils numériques en vue d’améliorer l’efficacité des distributions de MII :

 � Optimiser la distribution des MII

 � Numérisation des campagnes

 � Améliorer l’utilisation des données 
pour la prise de décision concernant 
les MII

 � Qualité et efficacité des MII, durabilité 
et gestion des plastiques/déchets

 � Renforcement supplémentaire des 
capacités, mentorat et AT

© Benoit Carpentier/FICR
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9. Guide et outils de l’APP
L’APP a continué de se concentrer sur la mise 
en place d’outils et de conseils opérationnels 
sur la base des lacunes identifiées et de l’ap-
prentissage itératif à partir des expériences 
des pays (voir le tableau 2 pour les docu-
ments créés en 2023). De nouveaux docu-
ments ont été présentés lors de la réunion 
hebdomadaire des partenaires de l’APP ou 
pendant les appels d’équipe de l’AT de l’APP, 

et ils ont été largement diffusés sur le site 
internet. Les études de cas sont générale-
ment rédigées par les PNLP et les parte-
naires opérationnels, et elles ont pour objectif 
de présenter les accomplissements et défis, 
et de partager des informations et recom-
mandations avec les programmes et parte-
naires en tenant compte des 
stratégies similaires.

Tableau 2: Conseils, outils, rapports et études de cas publiés en 2023

DOCUMENTS D’ORIENTATION ET OUTILS ASSOCIÉS

TITRE DESCRIPTION

Recommandations relatives aux 
demandes d’assistance 
technique et de personnel pour 
l’évaluation de l’impact 
épidémiologique de la lutte 
antivectorielle – ENG, FR, PT

Guide destiné aux programmes nationaux de lutte 
contre le paludisme afin de les aider à formuler des 
demandes de personnel et/ou d’assistance tech-
nique pour l’évaluation de l’impact des nouveaux 
types de MII sur le fardeau ou la transmission du 
paludisme dans le cadre des demandes du Fonds 
mondial.

Politique à suivre afin d’élaborer 
un plan de gestion des rumeurs 
liées à la distribution de MII 
– ENG, FR, PT

Outil associé adaptable :
Modèle de gestion des rumeurs 
– ENG, FR, PT

Ce document a été élaboré pour appuyer les discus-
sions sur la gestion des rumeurs au début du pro-
cessus de planification de la distribution des MII. Un 
modèle destiné à guider les plans de gestion des 
rumeurs spécifiques à chaque pays accompagne la 
politique de gestion des rumeurs.

Risques et mesures 
d’atténuation possibles pour la 
numérisation de la distribution 
de masse des MII – ENG, FR, PT

Une liste non exhaustive des risques associés à la 
numérisation des activités de campagne de distri-
bution de masse de MII, et des mesures d’atténua-
tion possibles pour les programmes nationaux de 
lutte contre le paludisme.

Liste de contrôle pour la 
planification et la budgétisation 
des outils numériques pour les 
campagnes de distribution de 
masse de MII – ENG, FR, PT

Un outil permettant de s’assurer que toutes les 
activités soient prises en compte lors de la prise de 
décision sur la numérisation des campagnes de 
distribution de masse de MII, qu’elles sont incluses 
dans le calendrier de la campagne, et budgétisées 
dans le macrobudget de la campagne.

https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2023/01/Vector-Control-Evaluation-Staffing-TA-Guidance.pdf
https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2023/05/FR_Vector-Control-Epidemiological-Impact-Evaluation-Staff-and-Technical-Assistance-Request-Guidance_Final-April-2023.pdf
https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2023/05/PT_Vector-Control-Epidemiological-Impact-Evaluation-Staff-and-Technical-Assistance-Request-Guidance_Final-April-2023.pdf
https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2023/06/Rumour_Management_Plan_EN_062023.pdf
https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2023/06/Politique_Gestion_Rumeurs_FR_05062023.pdf
https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2023/06/Plano_Gestao_Rumores_PT_05062023.pdf
https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2023/06/Rumour_Management_Template_062023_EN.docx
https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2023/06/Plan_Gestion_Rumeurs_062023_FR.docx
https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2023/06/Modelo_Gestao_Rumores_062023_PT.docx
https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2023/07/Risks-and-possible-mitigation-measures-for-digitalization-of-ITN-mass-distribution.pdf
https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2023/07/Risques-principaux-et-des-approches-visant-a-les-attenuer_072023_FR.docx
https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2023/07/Riscos-e-possiveis-medidas-de-mitigacao-para-a-digitalizacao_072023_PT.docx
https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2023/07/Planning-Checklist.xlsx
https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2023/07/Planification-et-la-budgetisation-des-outils-numeriques_072023_FR.xlsx
https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2023/07/Planeamento-e-da-orcamentacao-de-ferramentas-digitais_072023_PT.xlsx
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DOCUMENTS D’ORIENTATION ET OUTILS ASSOCIÉS

Recommandations concernant 
la formation des dirigeants 
communautaires pendant une 
campagne MII – ENG, FR, PT

Outils associés adaptables :
Aide à l’emploi pour les 
responsables communautaires 
pendant une campagne MII – ENG

Aide à l’emploi pour les 
enseignants/éducateurs de 
santé dans les écoles lors de la 
distribution massive de 
moustiquaires imprégnées 
d’insecticide (MII) – ENG, FR, PT

Ce document a pour but d’aider les programmes 
nationaux de lutte contre le paludisme et leurs 
partenaires à planifier la formation des dirigeants 
communautaires, afin de les aider à remplir leur rôle 
et à assumer leurs responsabilités lors des cam-
pagnes de distribution de masse de MII. Il s’accom-
pagne de deux aides à l’emploi modifiables – l’une 
pour les responsables communautaires et l’autre 
pour les enseignants/éducateurs de santé dans les 
écoles – qui peuvent être contextualisées selon le 
pays dans lequel elles seront utilisées.

Ressources importantes 
géoréférencées pour la 
microplanification de la 
campagne MII – ENG, FR, PT

Ce résumé non exhaustif des ressources géoréféren-
cées disponibles pour la microplanification des 
campagnes de distribution massive de MII présente 
une vue d’ensemble des ressources disponibles et 
des possibilités de renforcement des capacités liées 
à la microplanification géoréférencée, ainsi que des 
partenaires potentiels et de leurs domaines d’inter-
vention. C’est un « document vivant » qui sera mis à 
jour avec de nouvelles ressources à mesure de leur 
disponibilité.

Le rôle des organisations de la 
société civile (OSC) dans la 
distribution de MII – ENG, FR, PT

Outils associés adaptables :
Annexe 1 : Agenda de formation 
de l’organisation de la société 
civile – ENG, FR, PT
Annexe 2 : Surveillance de la 
formation ou de l’orientation et 
liste des participants – ENG, FR, PT
Annexe 3 : Liste de contrôle 
pour les activités 
communautaires – ENG, FR, PT
Annexe 4 : Modèle de rapport 
pour les OSC – ENG, FR, PT

Ce document décrit le rôle des OSC et la manière 
dont elles peuvent contribuer à la réussite des 
activités de distribution de MII. Il donne des conseils 
sur la manière de s’engager avec les OSC pour 
assurer la durabilité de la communication du CSC lié 
aux MII au niveau communautaire. Il s’accompagne 
d’outils adaptables, notamment un exemple 
d’agenda pour la formation des OSC, des exemples 
d’outils pour le contrôle des séances de renforce-
ment des capacités et le suivi des activités de CSC 
mises en œuvre par les OSC, ainsi qu’un modèle de 
rapport pour les OSC.

https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2023/07/Training_guide_community_leaders_ITN_campaign_072023_EN.pdf
https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2023/07/FR_Training_guide_community_leaders_ITN_campaign_072023_EN.docx
https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2023/07/PT_Training_guide_community_leaders_ITN_campaign_072023_EN.docx
https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2023/07/Job_aid_community-leaders_ITN_distribution_072023_EN.docx
https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2023/09/Job-aid_schoolteachers_ITN-distribution_092023_EN-1.docx
https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2023/09/FR_Job-aid_schoolteachers_ITN-distribution_092023.docx
https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2023/09/PT_Job-aid_schoolteachers_ITN-distribution_092023.docx
https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2023/08/Geo-enabled_Microplaning_Resources_082023_EN-1.pdf
https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2023/08/Ressources_georeferencees_pour_la_microplanification-_082023_FR.pdf
https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2023/08/Recursos_georreferenciados_microplaneamento_082023_PT.pdf
https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2023/10/Role_CSOs_ITN_distribution_112023_EN.pdf
https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2023/11/Role-_OSC_distribution_MII_112023_FR.pdf
https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2023/11/Papel_OSC_distribuicao_MTI-112023_PT.pdf
https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2023/10/Role_CSOs_ITN_distribution_112023_EN.pdf
https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2023/11/Role_de_OSCs_Annexe1_Agenda_Formation_102023_FR.docx
https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2023/11/Papel_OSC_Anexo1_Agenda_Formacao_12023_PT.docx
https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2023/10/Role_CSOs_Annex-2_Training_Orientation_Supervision_Participation_10203_EN.docx
https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2023/11/Role_des_OSC%C2%AD_Annexe2_Surveillance-_formation-%C2%ADorientation-et-liste-des-participants%C2%AD_102023_FR.docx
https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2023/11/Papel_OSC_Anexo2_Formacao_orientacao_supervisao_participacao_102023_PT.docx
https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2023/10/Role_CSOs_Annex-3_Monitorin_Checklist_Community_Activities_102023_EN.docx
https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2023/11/Role_des_OSCs_Annexe3_Controle_activites_102023_FR%C2%AD.docx
https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2023/11/Papel_OSC_Anexo3_Monitorizacao_atividades_102023_PT.docx
https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2023/10/Role_CSOs_Annex-4_Reporting_Template_102023_EN.docx
https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2023/11/Role_des_OSC_Annexe4_Modele_Rapport_102023_FR.docx
https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2023/11/Papel_OSC_Anexo4_Modelo_relatorio_102023_PT.docx
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DOCUMENTS D’ORIENTATION ET OUTILS ASSOCIÉS

Numérisation des campagnes 
de lutte contre le paludisme : 
Guide concernant les MII et la 
chimioprévention du paludisme 
saisonnier (CPS) – ENG, FR
Remarque : Ce manuel a été 
dirigé et financé par Catholic 
Relief Services avec des 
contributions de l’APP et du 
projet OPT-SMC hébergé par la 
London School of Hygiene and 
Tropical Medicine.

Un manuel destiné à aider les programmes natio-
naux de lutte contre le paludisme et les partenaires 
nationaux à mieux comprendre les étapes de la 
numérisation de leurs campagnes MII et CPS.

ÉTUDES DE CAS 

TITRE DESCRIPTION

Outils géospatiaux pour la 
microplanification au Nigeria 
– ENG, FR, PT

Cette étude de cas présente une vue d’ensemble 
d’un projet pilote mis en œuvre en 2022 par le 
Programme national d’élimination du paludisme du 
Nigeria pour numériser la microplanification de la 
campagne MII de l’État de Kano à l’aide de systèmes 
d’information géographique (SIG) et d’images 
satellite.

Numérisation au Ghana : 
utilisation d’une plate-forme 
Android interne (NETAPP) lors 
des campagnes de distribution 
massive de moustiquaires 
imprégnées d’insecticide (MII) 
en 2018 et 2021 – ENG, FR, PT

Cette étude de cas décrit l’introduction de la plate-
forme NETAPP durant la campagne de distribution 
massive de MII de 2018 au Ghana, afin de surmonter 
les difficultés rencontrées lors des précédentes 
campagnes MII sur papier.

Étude de cas sur la Sierra 
Leone : innovations et 
adaptations pour une 
campagne de distribution de 
masse de MII réussie dans un 
contexte urbain en 2020 – ENG, 
FR, PT

Ce document décrit l’ensemble des modifications 
mises en œuvre durant la campagne de distribution 
de masse de MII de 2020 par le Programme 
national de lutte contre le paludisme de la Sierra 
Leone, afin de garantir une distribution réussie des 
MII dans les zones urbaines et périurbaines 
densément peuplées.

https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2023/03/crs-digitalizing_malaria_campaigns-march1-fnl.pdf
https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2023/03/crs-digitalizing_malaria_campaigns_fr_final.pdf
https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2023/08/Nigeria-goespatial-tools-microplanning-case-study_102023_EN-1.pdf
https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2023/08/Nigeria_outils_geospatiaux_microplanification_etude-de-cas_102023_FR-1.pdf
https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2023/08/Nigeria_ferramentas_geospaciais_microplaneamento_estudo-de-caso_102023_PT-1.pdf
https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2023/07/Ghana-_Case_Study_Digitalization_072023_EN.pdf
https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2023/07/Ghana_Etude_de_Cas_Numerisation_072023_FR.pdf
https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2023/07/Gana_Estudo_de_caso_Digitalizacao_072023_PT.pdf
https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2023/07/SierraLeone_Urban_Case_Study_24072023_EN.pdf
https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2023/07/SierraLeone__Etude_de_Cas_Urbain_24072023_FR.pdf
https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2023/07/SerraLeoa_Estudo_de_caso_Urbano_24072023_PT.pdf
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RAPPORTS 

TITRE DESCRIPTION

Rapport d’enquête de l’APP sur 
le CSC en matière d’entretien 
des moustiquaires – ENG, FR, PT
Rapport élaboré en 
collaboration avec Tropical 
Health dans le cadre du projet 
d’efficacité des campagnes MII

Le rapport résume les résultats d’une enquête 
visant à comprendre les approches utilisées pour la 
diffusion de messages sur l’entretien des 
moustiquaires dans les pays où le paludisme est 
endémique, et fournit des recommandations 
basées sur les informations des programmes 
nationaux de lutte contre le paludisme et de leurs 
partenaires.

Accès aux MII dans les foyers 
dirigés par un homme et dans 
ceux dirigés par une femme 
– ENG
Rapport élaboré en 
collaboration avec Tropical 
Health dans le cadre du projet 
d’efficacité des campagnes MII

Ce rapport souligne la différence d’accès aux MII 
entre les foyers dirigés par des hommes et ceux 
dirigés par des femmes afin d’identifier les 
disparités entre les genres dans les activités de 
distribution des MII, et/ou de signaler les différences 
potentielles dans les comportements de rétention 
et d’entretien des MII.

Table ronde 1 – Protéger les 
populations déplacées contre 
les maladies à transmission 
vectorielle par le biais d’une 
collaboration multisectorielle
Rapport – ENG, FR
Résumé – ENG, FR

Ce rapport résume les résultats d’une première 
réunion organisée dans le cadre d’une série de 
tables rondes sur la lutte antivectorielle dans les 
contextes humanitaires. La réunion portait sur des 
problèmes associés à la protection des populations 
déplacées contre les maladies à transmission 
vectorielle par le biais d’une collaboration 
multisectorielle.

Remarque : La série de tables rondes a été 
organisée dans le cadre d’une collaboration entre 
le Groupe de travail sur l’innovation et l’évaluation 
(IEWG) de l’APP, le CRS, RBM/VCWG et l’UNF.

Table ronde 2 – Aborder les 
besoins des populations 
déplacées et indigènes dans les 
demandes de subventions 
NFM4/GC7 pour la lutte contre 
le paludisme
Rapport – ENG, FR
Résumé – ENG, FR

Ce rapport résume les résultats de la discussion de 
la deuxième table ronde, qui portait sur l’approche 
des besoins des populations déplacées et 
marginalisées pour les demandes de financement 
du GC7 du Fonds mondial.

https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2023/07/Net_Care_Report_Final_20062023.pdf
https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2024/03/FR_Net_Care_Report_Final_20062023.pdf
https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2024/03/PT_Net_Care_Report_Final_20062023.pdf
https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2023/07/20230407_AMP_ITN_access_Male_Female.pdf
https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2023/08/Roundtable-1_UNF_WashDC_Sept-2022_Final-_17June2023.pdf
https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2024/03/FR_Roundtable1_UNF_WashDC_Sept-2022_Final-_17June2023.pdf
https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2023/08/1_Roundtable_Summary_Final_17June2023.pdf
https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2024/03/FR_1_Roundtable_Summary_Final_17June2023.pdf
https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2023/08/Roundtable-2_-GF-RBM-Meeting_-Nairobi_-December-2022_Final_17June2023.pdf
https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2024/03/FR_Roundtable-2_-GF-RBM-Meeting_-Nairobi_-December-2022_Final_17June2023.pdf
https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2023/08/2_Roundtable_Summary_Final_17June2023.pdf
https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2024/03/FR_2_Roundtable_Summary_Final_17June2023.pdf
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RAPPORTS 

Table ronde 3 – Aborder la lutte 
contre le paludisme chez les 
populations déplacées et 
indigènes grâce à des outils et 
des innovations améliorés
Rapport – ENG, FR
Résumé – ENG, FR

Ce rapport résume les résultats de la discussion de 
la troisième table ronde, qui portait sur la gestion du 
paludisme chez les populations déplacées et 
marginalisées grâce à l’innovation et à des outils 
améliorés.

Examen du recours à des 
consultants nationaux pour 
appuyer les campagnes de 
distribution de masse de 
moustiquaires imprégnées 
d’insecticide menées par les 
pays – ENG, FR

Fondé sur l’examen des mandats des consultants 
nationaux, ainsi que sur des entretiens avec des 
informateurs importants et des discussions de 
groupe avec des représentants des PNLP, des 
prestataires d’AT et des membres du personnel des 
partenaires, ce rapport souligne la valeur ajoutée 
des consultants nationaux pour les PNLP et leurs 
partenaires dans le cadre du soutien aux 
campagnes de distribution massive de MII.

Trends in ITN campaign per 
diems – ENG 
Rapport élaboré en 
collaboration avec Tropical 
Health dans le cadre du projet 
d’efficacité des campagnes MII

Ce rapport résume les résultats d’un examen 
budgétaire des campagnes MII afin d’évaluer les 
changements dans les taux des indemnités 
journalières des campagnes, en mettant l’accent sur 
le personnel au niveau communautaire/de la mise 
en œuvre, dans un contexte d’inflation mondiale.

Mise en œuvre d’outils 
numériques pour les 
campagnes de distribution de 
masse de MII : Résumé des 
risques principaux et des 
approches visant à les atténuer 
– ENG, FR, PT

Ce rapport résume les résultats des entretiens avec 
le personnel et les partenaires des programmes 
nationaux de lutte contre le paludisme dans treize 
pays qui ont planifié et mis en œuvre la 
numérisation de campagnes MII. Il met en lumière 
les expériences des programmes nationaux de lutte 
contre le paludisme en matière d’utilisation d’outils 
numériques en examinant leurs processus, 
décisions et réussites.

https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2023/08/Roundtable-3_RBM-VCWG_Accra_February-2023_17June2023.pdf
https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2024/03/FR_Roundtable-3_RBM-VCWG_Accra_February-2023_17June2023.pdf
https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2023/08/3_Roundtable_Summary_Final_17June2023.pdf
https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2024/03/FR_3_Roundtable_Summary_Final_17June2023.pdf
https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2023/12/AMP_National_Consultants_Review_122023_EN-1.pdf
https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2024/05/FR_AMP_National_Consultants_Review.pdf
https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2023/08/Campaign-Per-Diems-Report.pdf
https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2023/01/Deploying_Digital_Tools_Risks_Mitigation_20230l09_EN.pdf
https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2023/01/Deploiment_doutils_numeriques_risques_approches_20230111_FR.pdf
https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2023/01/Utilizacao_ferramentas_digitais_riscos_estrategias_20230110_PT.pdf
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10. Groupes de travail de l’APP
En 2023, le Groupe restreint de l’APP a 
décidé de former le Groupe de travail sur les 
populations humanitaires et à risque 
(HARP). Avant cela, les activités associées 
aux personnes déplacées à l’intérieur de 
leur propre pays, aux réfugiés, aux déplace-
ments et mouvements de population et 
aux environnements opérationnels com-
plexes étaient couvertes par le Groupe de 
travail sur l’innovation et l’évaluation. 
Toutefois, compte tenu de l’importance 
essentielle d’assurer des opérations effi-
caces pour apporter des MII et d’autres 

services à ces populations, il a été décidé de 
mettre en place un groupe autonome. Le 
Groupe de travail sur l’innovation et l’éva-
luation a été rebaptisé Groupe de travail sur 
les problèmes émergents (EIWG) et se 
concentrera sur les préoccupations tirées 
des expériences de planification et de mise 
en œuvre des programmes, notamment la 
gestion des déchets, les dénominateurs 
démographiques, les moustiquaires en fin 
de vie et la concrétisation de l’adaptation 
infranationale pour les MII.

© Miko Thomas/APP
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a. Enjeux prioritaires adressés au Groupe de travail sur le  
soutien aux pays

En 2023, l’assistance technique de l’APP mise en œuvre par l’intermédiaire du RBM ou de la 
FICR s’est faite à distance et sur place, la plupart des soutiens nationaux devenant hybrides. 
L’APP a évolué vers un modèle d’AT plus flexible grâce au financement du projet relatif à l’ef-
ficacité des campagnes MII, du projet OPITACA et de la Fondation des Nations unies, ce qui 
a permis des approches sur mesure et des réponses rapides aux demandes de révision de 
documents, de participation aux appels et de partage des documents et outils.

Les enjeux principaux du Groupe de travail sur le soutien aux pays en 2023 comprenaient :

 � Le plaidoyer pour améliorer l’accès 
durable aux MII par des moyens 
autres que les campagnes : participa-
tion aux discussions sur les calendriers 
des campagnes de remplacement, 
promotion de moyens plus durables 
et moins gourmands en ressources 
pour un accès durable aux MII et une 
amélioration des résultats en matière 
de paludisme basés sur les données 
des pays, et dépassement des projets 
pilotes de distribution permanente 
dans les pays appropriés.

 � La microplanification géoréférencée : 
soutenir les discussions sur l’améliora-
tion de l’efficacité des campagnes MII 
grâce à l’utilisation d’outils géospa-
tiaux pour améliorer, par exemple, les 
estimations de population et de 
distance tirées de la microplanifica-
tion, en s’assurant que les ressources 
soient suffisantes pour atteindre 
toutes les populations ciblées.

 � Élargissement des outils numériques 
pour les campagnes MII : y compris la 
collecte d’informations pour un 
examen rétrospectif des pays qui ont 
fait la transition du papier au numé-
rique, et pour un suivi prospectif des 
pays ayant planifié la transition au 
numérique pour les campagnes MII 
de 2023. Une matrice de prise déci-
sion pour l’analyse du contexte et des 
besoins pour la transition vers les 
outils numériques a été publiée, et un 
soutien technique a été fourni en 
fonction des demandes.

 � Le suivi des activités des campagnes : 
en mettant l’accent sur la définition 
d’approches économiques pour la 
collecte de données et sur l’utilisation 
des données pour la prise de décisions 
afin d’améliorer la qualité et les résul-
tats des campagnes, particulièrement 
en ce qui concerne l’enregistrement 
des foyers et la distribution des MII.

 � Recommandations sur l’ordre de 
priorité des MII dans un contexte de 
financement limité : collaboration 
avec le Fonds mondial, PATH, Tropical 
Health, le RBM, l’US PMI et l’OMS sur 
l’élaboration d’un accompagnement 
de haut niveau, afin d’aider les pro-
grammes nationaux de lutte contre le 
paludisme à décider où et à qui 
destiner les moustiquaires, ainsi que 
les types de MII à distribuer, afin 
d’augmenter au maximum l’impact 
des ressources limitées dans les 
enveloppes nationales pour le GC7.

 � Qualité et efficacité des MII : en 
collaboration avec les partenaires 
mondiaux, afin de mieux définir la 
portée du travail pour les questions 
au niveau national associées à l’effica-
cité des MII, et en soutenant une 
meilleure participation des pro-
grammes nationaux de lutte contre le 
paludisme et des partenaires de mise 
en place au niveau national, afin de 
garantir que les discussions se 
déroulent à la fois dans une perspec-
tive descendante (fabrication, expédi-
tion…) et ascendante (entretien, 
réparation, réutilisation des MII).
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b. Enjeux prioritaires adressés au Groupe de travail sur  
l’innovation et l’évaluation (désormais Groupe de travail  
sur les problèmes émergents)

En 2023, l’IEWG s’est concentré sur deux points principaux : (1) l’accès à la lutte antivectorielle 
pour les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, les réfugiés et les populations 
difficiles à atteindre et (2) la gestion des déchets d’emballage des MII et des moustiquaires 
en fin de vie.

1. Accès à la lutte antivectorielle pour les personnes déplacées à l’intérieur de leur 
propre pays, les réfugiés et les populations difficiles à atteindre

En 2022 et 2023, l’IEWG, en collaboration 
avec le CRS et l’UNF, a réuni les parte-
naires impliqués dans la lutte antivec-
torielle afin d’accroître l’attention, le fi-
nancement, le soutien opérationnel et 
la recherche de nouveaux outils visant à 
améliorer l’accès à des produits de lutte 
antivectorielle et leur utilisation pour les 
populations difficiles à atteindre, ou les 
personnes déplacées dans des contextes 
humanitaires et des environnements 
opérationnels complexes (EOC). L’IEWG 
a lancé une série de trois tables rondes 
sur ce thème et la dernière table ronde 
– « Aborder la lutte contre le paludisme 
chez les populations déplacées et mar-
ginalisées grâce à l’innovation et à des 
outils améliorés » – s’est tenue en paral-
lèle des réunions du VCWG du RBM et du 

Groupe de travail multisectoriel (MSWG) 
à Accra, en février 2023. Les rapports et 
notes de toutes les tables rondes sont ac-
cessibles sur le site de l’APP. 

Des études de cas axées sur l’optimisa-
tion de la distribution de MII dans des 
environnements EOC au Cameroun, au 
Nigeria et en Ouganda ont été élaborées, 
en intégrant des informations provenant 
d’évaluations et de consultations exhaus-
tives avec les parties prenantes locales, 
et en mettant l’accent sur les solutions 
technologiques, l’efficacité logistique, 
l’engagement communautaire, l’adapta-
tion aux contextes locaux et de puissants 
mécanismes de suivi et d’évaluation en 
tant qu’aspects essentiels de la réussite.

2. Gestion des déchets d’emballage des MII et des moustiquaires en fin de vie

En 2023, l’IEWG a collaboré avec les 
Groupes de travail sur la distribution 
permanente, multiproduit et sur 
le soutien aux pays pour recueillir 
des informations sur les politiques, 
réglementations et procédures existantes 
en matière d’importation de plastique, de 
gestion des déchets et de moustiquaires 
en fin de vie. L’examen des directives, 
connaissances et pratiques existantes 
en matière de gestion des déchets 
s’est terminé fin 2023, et il comprenait 
un examen par le spécialiste de la lutte 
antivectorielle du Programme mondial 
de lutte contre le paludisme de l’OMS. 
Un tableau des recommandations et 

actions prioritaires tirées du rapport sera 
utilisé pour guider le travail en matière 
de gestion des déchets plastiques dans 
le plan de travail 2024-2025 de l’APP.

L’examen de la gestion des moustiquaires 
en fin de vie sera achevé dans le cadre 
du plan de travail 2024-2025 de l’APP. 
La discussion sur l’élimination finale des 
moustiquaires en fin de vie a été séparée de 
celle sur la gestion des déchets plastiques 
en raison du niveau de « contrôle » dont 
dispose le programme national de lutte 
contre le paludisme sur le processus. En 
ce qui concerne la gestion des déchets 
plastiques au moment de la distribution, 

https://allianceformalariaprevention.com/fr/resource-library/resource/vector-control-in-humanitarian-contexts/
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indépendamment du canal, il est 
possible de garantir une gestion efficace 
et appropriée des déchets en formant les 
distributeurs et en mettant en place des 
procédures et politiques pour la collecte, 
l’emballage, le stockage et l’élimination 
finale des déchets plastiques. En ce 
qui concerne les moustiquaires en fin 

de vie, le programme national de lutte 
contre le paludisme n’a que peu ou pas 
de contrôle sur la date de fin de vie des 
moustiquaires, sur l’endroit où elles 
se trouveront à ce moment-là, sur les 
possibilités disponibles au niveau des 
foyers pour la gestion des moustiquaires 
en fin de vie, etc.

c. Enjeux prioritaires adressés au Groupe de travail sur la boîte  
à outils et la formation

La boîte à outils de l’APP (2012) a reçu priorité pour être révisée et mise à jour dans le plan de 
travail 2024-2025 de l’APP.

d. Enjeux prioritaires adressés au Groupe de travail 
Multiproduit (MPWG)

À la suite de la clôture du projet Nouvelles 
moustiquaires début 2023, le Groupe de 
travail multiproduit a fusionné avec le 
Groupe de travail sur le soutien aux pays. La 

plupart des campagnes MII du GC7 seront 
multiproduits, les types de MII étant ciblés 
sur la base des données disponibles sur la 
résistance aux insecticides. 

e. Enjeux prioritaires adressés au Groupe de travail sur la  
distribution permanente (CDWG) 

La distribution permanente de mousti-
quaires par le biais de différents canaux, y 
compris la distribution habituelle, les écoles 
et les communautés, est un sujet de plus en 
plus important pour le partenariat APP, en 
particulier en raison de preuves, notam-
ment du PNM, indiquant l’importance 
essentielle de maintenir l’accès aux MII pour 
réduire la morbidité et la mortalité dues au 
paludisme. Par ailleurs, les données prove-
nant de nombreux pays montrent que les 
MII distribuées dans le cadre des cam-
pagnes ne durent pas jusqu’à la campagne 
suivante, qui a généralement lieu trois ans 
plus tard. Alors que les services de distribu-
tion habituelle pour les femmes enceintes 
et les enfants de moins de cinq ans lors des 
visites de vaccination constituent un canal 
de distribution de MII essentiel pour 

garantir l’accès des plus vulnérables à la 
prévention du paludisme, ce canal ne fonc-
tionne pas de manière optimale dans de 
nombreux pays.

Deux nouveaux coprésidents du CDWG ont 
été nommés en 2023 pour continuer à sou-
tenir le Partenariat APP, en améliorant le 
profil et l’intérêt pour les canaux de distri-
bution de MII hors campagne et en met-
tant en lumière les bonnes pratiques et les 
réussites, ainsi que les leçons tirées, des 
pays qui mettent en œuvre des combinai-
sons de canaux de distribution de MII plus 
différenciées. En 2024-2025, une priorité 
majeure pour les nouveaux coprésidents 
sera la révision et la mise à jour de la boîte à 
outils de DP ainsi que du site internet CD.org.
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Un webinaire sur la quantification des MII 
pour la DP a été organisé en collaboration 
avec Tropical Health en novembre 2023 afin 
de présenter les résultats du document « 
Combien de moustiquaires sont-elles 
nécessaires pour maintenir la couverture 
universelle : une mise à jour ». Plus de 60 
participants ont assisté au webinaire, qui a 
présenté une mise à jour sur le nombre de 
MII nécessaires pour maintenir une couver-
ture universelle selon différents scénarios, 
et sur l’importance des canaux de distribu-
tion permanente pour atteindre et mainte-
nir les objectifs nationaux en matière de MII.

Un Bulletin d’information sur la distribution 
permanente a été publié en juillet 2023 par 
l’APP, et a présenté des études de cas et des 
exemples d’activités de distribution perma-
nente basées dans des écoles et 
communautés.

https://malariajournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12936-023-04609-z
https://malariajournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12936-023-04609-z
https://malariajournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12936-023-04609-z
http://Bulletin d’information sur la distribution permanente
http://Bulletin d’information sur la distribution permanente
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L’année prochaine
Les priorités pour le Partenariat de l’APP en 2024-2025 sont les suivantes ::

 � Réactualiser la boîte à outils de 
l’APP : réviser la version 2012 de la 
boîte à outils et la mettre à jour pour 
l’aligner avec les bonnes pratiques 
actuelles, réorganiser les ressources 
pour un meilleur accès et mettre à 
jour les outils et ressources. Un accent 
particulier sera mis sur les « outils 
adaptables » afin de faciliter l’utilisation 
des documents et conseils produits. 

 � Mise à jour des outils, conseils et 
site internet pour la DP de MII : 
révision du site internet actuel et mise 
à jour des informations, conseils et 
outils, en tenant compte des nouvelles 
données et informations. Un accent 
particulier sera mis sur les « outils 
adaptables » afin de faciliter l’utilisation 
des documents et conseils produits.

©  Dominique Guinot/CRS
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 � Soutenir la concrétisation de l’adap-
tation infranationale des MII : en 
collaborant avec les PNLP pour la 
planification et la mise en œuvre de la 
distribution de MII auprès des zones 
géographiques et populations ciblées 
et en élaborant des conseils et études 
de cas pour mettre en évidence les 
bonnes pratiques des différents pays.

 � Soutenir l’utilisation de la cartogra-
phie géoréférencée pour améliorer la 
microplanification et la mise en 
œuvre : travailler avec les PNLP et leurs 
partenaires pour mieux intégrer 
l’utilisation d’outils géospatiaux dans la 
microplanification, afin d’améliorer les 
estimations de population et de 
distance et d’améliorer la planification 
de la mise en œuvre, pour s’assurer 
d’atteindre toutes les populations. 
L’accent sera fortement mis sur la 
numérisation des modèles de 
microplanification pour des résultats 
créés automatiquement, ainsi que sur 
la réutilisation des cartes pour amélio-
rer l’efficacité des campagnes de santé.

 � Soutenir la transition numérique 
des campagnes MII et de distribu-
tion permanente : travailler avec les 
PNLP pour définir les besoins en 
fonction du contexte, afin de s’assurer 
que l’utilisation d’outils numériques 
permette d’atteindre les résultats 
souhaités en termes d’efficacité et de 
qualité/disponibilité des données, et 
utiliser les données pour optimiser les 
résultats de la distribution. Une 
réunion annuelle sur la numérisation 
des campagnes sera organisée en 
parallèle de la réunion annuelle des 
partenaires de l’APP pour encourager 
le partage des expériences et des 
leçons tirées dans les différentes 
campagnes de santé, afin d’améliorer 
l’utilisation des outils numériques.

 � Renforcer le suivi et l’évaluation et 
améliorer l’utilisation des données 
disponibles : aider les PNLP et leurs 
partenaires à améliorer la planifica-
tion, la mise en œuvre et les résultats 

de la distribution de MII en amélio-
rant les approches de suivi des cam-
pagnes MII pour l’enregistrement des 
foyers et la distribution de MII, et en 
utilisant les données collectées pour 
la prise de décision. Une attention 
particulière sera accordée à la forma-
tion et au renforcement des aptitudes 
du personnel des programmes 
nationaux de lutte contre le palu-
disme et de leurs partenaires.

 � Renforcer la planification pour les 
populations difficiles à atteindre : 
compte tenu de l’augmentation de 
l›insécurité et de la complexité de la 
situation dans de nombreux pays, une 
priorité majeure consistera à travailler 
avec les programmes nationaux de 
lutte contre le paludisme, pour définir 
des stratégies et approches opération-
nelles qui permettent d’atteindre les 
populations marginalisées, les per-
sonnes déplacées à l’intérieur de leur 
propre pays, les réfugiés et les per-
sonnes en déplacement.

 � Gestion des déchets liés aux MII : 
collaborer avec les PNLP et leurs 
partenaires pour améliorer la planifi-
cation et la mise en œuvre de la 
gestion des déchets durant la distri-
bution des MII (campagne et perma-
nente), y compris l’adaptation au 
contexte et l’identification des oppor-
tunités proposées par le secteur privé 
pour l’élimination finale des matières 
plastiques. La gestion des déchets 
des moustiquaires en fin de vie sera 
davantage explorée, et les innovations 
et bonnes pratiques seront partagées 
par le biais d’études de cas.

 � Étendre le modèle d’AT de l’APP : 
mettre l’accent sur le renforcement 
des capacités nationales et infranatio-
nales, et proposer de meilleures 
possibilités d’apprentissage et de 
partage des expériences des pro-
grammes nationaux de lutte contre le 
paludisme et de leurs partenaires.
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Fondation Bill et Melinda Gates
Catholic Relief Services

Innovative Vector Control Consortium  
Fédération internationale des sociétés  

de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Partenariat RBM pour en finir avec le paludisme 

US President’s Malaria Initiative  
Fondation des Nations unies 

L’APP remercie les partenaires suivants pour leur 
contribution financière à la réalisation du plan de 

travail du Partenariat en 2023 : 



Pour participer a la conférence téléphonique hebdomadaire de l’AMP chaque mercredi à 10h00, heure de l’Est 
(16h00 CET), veuillez utiliser la ligne de réunion Zoom suivante :   
https://us06web.zoom.us/j/2367777867?pwd=a1lhZk9KQmcxMXNaWnRaN1JCUTQ3dz09

Vous pouvez trouver votre numéro local pour rejoindre l’appel hebdomadaire :
https://zoom.us/u/acyOjklJj4

Pour être ajouté à la liste de distribution de l’AMP, veuillez visiter : 
https://allianceformalariaprevention.com/weekly-conference-call/signup-for-our-mailing-list/

Pour contacter AMP ou rejoindre un groupe de travail AMP, veuillez envoyer un courriel électronique à :
allianceformalariaprevention@gmail.com 

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site de l’AMP :
https://allianceformalariaprevention.com

APP CONTACTS 

https://us06web.zoom.us/j/2367777867?pwd=a1lhZk9KQmcxMXNaWnRaN1JCUTQ3dz09
https://zoom.us/u/acyOjklJj4
https://allianceformalariaprevention.com/weekly-conference-call/signup-for-our-mailing-list/
mailto:allianceformalariaprevention%40gmail.com?subject=
https://allianceformalariaprevention.com
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