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A malária continua a ser uma das principais 
causas de morbilidade e mortalidade no Togo, 
estando toda a nação em risco durante todo o 
ano. Em 2020, estima-se que tenham sido regis-
tados 1,89 milhões de casos de malária e 3600 
mortes1 numa população de cerca de 8,4 milhões 
de habitantes. Em 2021, os casos aumentaram 
para dois milhões, com 3715 mortes registadas2, 
e, em 2022, constatou-se um novo aumento de 
casos para 2,2 milhões3. Para combater esta 
carga crescente de doença, o Ministério da 
Saúde, da Higiene Pública e do Acesso Universal 
aos Cuidados de Saúde (MSHPAUS) do Governo 
do Togo, através do Programa Nacional de 
Controlo da Malária (PNCM), adotou uma estra-
tégia multifacetada de controlo da malária, que 
inclui um espetro completo de intervenções de 
prevenção da malária, incluindo a distribuição 
de mosquiteiros tratados com inseticida (MTI), a 
quimioprevenção sazonal da malária, a terapia 
preventiva intermitente durante a gravidez e a 
distribuição da vacina contra a malária, bem 
como a gestão de casos, incluindo o diagnóstico 
e o tratamento da malária e a gestão de casos 
graves de malária.

O MSHPAUS e o PNCM organizaram a primeira 
distribuição de MTI à escala nacional em dezem-
bro de 2004, no âmbito de uma campanha 
integrada de saúde infantil, dirigida às crianças 
com menos de cinco anos, com um pacote de 
intervenções que incluía vacinação contra a 
poliomielite, vitamina A, desparasitação e MTI4. 
Sob a direção do MSHPAUS e em colaboração 
com parceiros, as campanhas de distribuição 
em massa de MTI têm sido organizadas a cada 
três anos desde 2004. Além disso, os MTI 
também são distribuídos às mulheres grávidas 
e às crianças com menos de cinco anos através 
dos serviços de saúde de rotina. Na sequência 
de graves inundações, as populações desloca-
das que saíram de Burquina Fasso para a parte 
norte do Togo são igualmente contempladas 
com MTI.

Durante a campanha de 2017, foram encontra-
dos desafios na gestão dos dados, especial-
mente no que se refere ao seu arquivo e à inca-

pacidade de obter informações desagregadas 
para as análises aprofundadas solicitadas pela 
Fundação Contra a Malária (AMF), um dos prin-
cipais financiadores da campanha de MTI. Para 
colmatar a falta de dados atempados e de quali-
dade dos processos de campanha, o PNCM, 
com o apoio dos seus parceiros, decidiu adotar 
a digitalização para alguns componentes-chave 
da campanha de distribuição em massa de MTI 
de 2020.

A decisão de utilizar ferramentas digitais na 
campanha de distribuição de MTI de 2020 foi 
uma iniciativa estratégica, impulsionada não só 
pela necessidade de cumprir as obrigações 
contratuais e dos doadores, mas também de 
recolher dados pormenorizados e desagrega-
dos, melhorar a qualidade e a eficiência da 
transmissão de dados e permitir a análise e a 
tomada de decisões em tempo real para otimi-
zar os resultados. Um fator significativo na deci-
são foi o forte empenho, liderança e dedicação 
da administração. A campanha beneficiou de 
uma liderança que estava profundamente 
empenhada em adotar ferramentas digitais 
não só para campanhas de MTI, mas para o 
sistema de saúde na íntegra, o que impulsionou 
o processo de digitalização.

Antes da campanha de 2020, foi estabelecida 
uma comissão nacional pelo comité de coorde-
nação da campanha nacional dos MTI para 
avaliar a viabilidade da digitalização. A comissão 
avaliou os principais desafios em matéria de 
distribuição, incluindo a disponibilidade de 
dados após uma campanha que poderia ser 
melhorada através da digitalização, da penetra-
ção da Internet no país, da capacidade dos 
profissionais de saúde comunitários (PSC) para 
utilizar dispositivos, etc. A avaliação concluiu 
que existiam recursos e capacidades suficien-
tes no país para implementar a digitalização 
numa escala maior. Neste sentido, foi consti-
tuído um comité de tecnologias de informação 
e comunicação (TIC), formado por um coorde-
nador, quatro informáticos, um estaticista, o 
responsável de monitorização e avaliação do 
PNCM, dois membros da equipa de monitorização 

https://www.malariaconsortium.org/where-we-work/togo.htm
https://www.afro.who.int/sites/default/files/2023-08/Togo.pdf
https://www.who.int/teams/global-malaria-programme/reports/world-malaria-report-2023
https://malariajournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/1475-2875-11-389
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e avaliação da campanha e o ponto focal da 
campanha de PNCM, todos eles provenientes 
principalmente do MSHPAUS. Aproveitar os 
recursos humanos existentes nos departamen-
tos, como os do Ministério da Saúde, provou ser 
uma estratégia rentável para a digitalização. A 
formação de um comité TIC no âmbito do 

Ministério que incluía pessoal do programa 
nacional de combate à malária e do MHSPAUS, 
facilitou a utilização eficiente e a mobilização de 
recursos internos, contribuindo para o sucesso 
global da campanha. Esta estratégia foi utilizada 
tanto para a campanha de 2020 como de 2023.

O processo de digitalização

O principal objetivo da digitalização da campa-
nha dos MTI consistia em aumentar a eficiência 
operacional e melhorar a gestão dos dados. Isto 
implicou a transformação das ferramentas 
tradicionais de recolha de dados, que se basea-
vam fortemente em ficheiros Excel e formulá-
rios em papel, numa plataforma digital. Foram 
desenvolvidas aplicações internas e ferramen-
tas derivadas do Android para gerir a recolha de 
dados sobre vários aspetos da campanha, 
incluindo o microplaneamento, o registo de 
agregados familiares, a distribuição, a supervi-
são e a monitorização após a campanha.

Em termos muito gerais, o processo de digitali-
zação envolveu:

	z A organização de reuniões do comité TIC;

	z A conceção de uma plataforma baseada 
nos contributos do comité temático 
(por exemplo, logística, monitorização e 
avaliação);

	z O alinhamento das necessidades 
temáticas com o contexto e os recursos do 
país para selecionar soluções adequadas;

	z A realização de testes preliminares e 
seminários de validação, seguidos de 
ajustes;

	z A conceção de um sistema de gestão de 
dispositivos;

	z A formação dos utilizadores na plataforma;

	z O acompanhamento da execução das 
atividades da campanha e a resolução dos 
problemas que surjam.

Limitado pelos recursos, o PNCM desenvolveu, 
de forma inovadora, a sua própria plataforma de 
recolha de dados, recorrendo a conhecimentos 
especializados a nível nacional, e utilizou os tele-
móveis de voluntários comunitários («Traga o 
seu próprio dispositivo» [BYOD]) na campanha 
de 2020. Foi dada continuidade a esta estratégia 
na campanha de 2023. Uma vez que o BYOD foi 
utilizado durante as campanhas de 2020 e 2023, 
foram obtidas lições importantes e recomenda-
ções para outros programas que estão a consi-
derar uma estratégia semelhante, as quais são 
resumidas no presente estudo de caso.

© Nourou Aliou, PNCM, Togo
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«Traga o seu próprio dispositivo» (BYOD)

5	 PowerPoint do estudo de caso: Digitalização da campanha de distribuição de mosquiteiros tratados com inseticida de longa duração 
(LLIN, na sigla em inglês). https://allianceformalariaprevention.com/resource-library/resource/digitlization-for-a-mass-campaign-the-
togo-experience/

6	 https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2024/02/1.5-Fazazi-Bah-Traore_PNLP-Togo.pdf
7	 https://afcacia.io/tiny-togo-leads-west-africa-in-mobile-internet-penetration/#:~:text=As%20of%202024%2C%20Togo%20

boasts,regional%20average%20of%20around%2050%25.

A mobilização dos telemóveis da comunidade 
foi um elemento crucial da estratégia de digita-
lização e foi adotada para atenuar a dificuldade 
de financiamento de novos smartphones para 
o programa. A campanha planeava inicialmente 
utilizar 5000 smartphones que foram anterior-
mente adquiridos para os profissionais de 
saúde comunitários e adquirir outros de outras 
instituições. No entanto, as necessidades quan-
tificadas para a campanha (8000) excederam 
os telemóveis disponíveis a partir dessas fontes. 
Além da falta de financiamento para a aquisi-
ção dos dispositivos, o processo de aquisição de 
telemóveis e outros dispositivos era inflexível e 
demasiado rígido, o que provocava atrasos. A 
aquisição de novos smartphones revelou-se 
impossível e o programa precisou de encontrar 
uma solução alternativa para satisfazer as suas 
necessidades. O PNCM também compreendeu 
que o processo de gestão da proteção e segu-
rança dos dispositivos adquiridos seria penoso e 
procurou evitar esse problema.

Reconhecendo a utilização generalizada de 
redes sociais como o WhatsApp entre os profis-
sionais de saúde, o que indica uma elevada 
utilização de smartphones, bem como o 
aumento do acesso à Internet impulsionado 
pela telefonia móvel, o PNCM identificou a 
oportunidade de mobilizar smartphones da 
comunidade para a campanha5. O nível de 
penetração da telefonia foi considerado sufi-
ciente em 2020, com 63 % da população. Em 
2023, os resultados mostraram que a taxa de 
penetração da telefonia móvel tinha aumen-
tado para 83,8 % e a taxa de penetração de 
serviços móveis era de 64 %, apoiando ainda 
mais a abordagem BYOD6. Em 2024, Togo 
ocupa o segundo lugar em África, depois da 
África do Sul, em termos de penetração de 
Internet móvel7. Considerou-se que uma grande 
vantagem era o facto de cada interveniente na 
campanha ser responsável pelo seu próprio 
smartphone, incluindo o seu carregamento, e 
que o risco de perda ou roubo era quase nulo. 
Além disso, o facto de os membros da comuni-
dade terem propriedade do dispositivo no seio 

da comunidade deu-lhes um maior sentimento 
de adesão à campanha.

Para iniciar o processo BYOD, foram implemen-
tadas as seguintes atividades:

	z Foi enviada uma comunicação para os 
diretores distritais de serviços de saúde 
para efetuarem um «recenseamento dos 
smartphones», com especial destaque 
para os dispositivos pertencentes a 
PSC. O recenseamento foi conduzido 
pelos responsáveis distritais centrais 
envolvidos no combate à malária e teve 
como objetivo inspecionar fisicamente e 
mapear os smartphones disponíveis que 
cumprissem critérios técnicos específicos 
considerados essenciais para apoiar a 
plataforma digital da campanha, com 
base numa especificação técnica do 
DHIS2. As especificações incluíam um 
telemóvel com uma versão Android 8 ou 
superior, um mínimo de 512 megabytes 
de memória, disponibilidade de espaço 

© Nourou Aliou, PNCM, Togo
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de memória suficiente, incluindo cinco 
gigabytes de armazenamento livre, 
oito horas de duração da bateria e 
capacidades de Wi-Fi e GPS. Para verificar 
a potência da bateria, perguntaram aos 
PSC quanto tempo demora até a bateria 
ficar sem carga após ter sido carregada 
completamente.

	z Foram elaboradas breves diretrizes para 
mostrar aos gestores das instalações de 
saúde como verificar as especificações 
acima referidas nas cinco marcas de 
telemóveis mais utilizadas no país.

	z Foram concebidos e partilhados modelos 
com diretores de saúde/responsáveis 
centrais envolvidos no combate à malária 
e gestores das instalações de saúde, 
com o intuito de serem utilizados na 
avaliação dos telemóveis. Os gestores 
das instalações de saúde compilaram 
e enviaram os resultados para os 
responsáveis distritais centrais envolvidos 
no combate à malária.

8	 Veja também o estudo de caso: Distribuição redes mosquiteiras impregnadas com inseticida de longa duração durante a pandemia 
de COVID-19: https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2022/06/CS_Campaign_Togo_COVID-122020_EN.pdf 
e apresentação PowerPoint da mesma campanha: https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2022/05/AMP_
digitalisation_mass_campaign_Togo_EN.pdf

	z Os resultados do recenseamento 
indicaram que era possível mobilizar 
através da comunidade o número 
necessário de smartphones, uma vez que 
mais de 90 % dos dispositivos avaliados 
cumpriram os critérios. Foi pedido aos 
PSC que não tinham telemóveis que 
cumprissem os critérios que utilizassem 
os telemóveis dos seus familiares próximos 
ou que pedissem emprestado a um 
membro da comunidade.

	z O PNCM deu, então, prioridade ao 
recrutamento e à formação dos PSC 
que possuíam smartphones e que 
cumpriam as especificações técnicas 
mínimas como pessoal de registo e 
distribuição para a próxima campanha. 
Esta abordagem assegurou que fossem 
recrutados indivíduos com as capacidades 
técnicas necessárias para implementar as 
atividades da campanha.

	z Para incentivar ainda mais o envolvimento 
dos PSC, o programa ofereceu uma ajuda 
de custo de 1000 FCFA (aproximadamente 
1,62 dólares dos Estados Unidos) por dia 
pelo uso dos seus smartphones ao longo 
da campanha (máximo de 12 dias).

Digitalização de componentes da campanha8

Para a campanha em massa de MTI de 2020, o 
PNCM passou da recolha de dados em papel 
para a recolha de dados digitais para as princi-
pais atividades da campanha: microplanea-
mento, registo de agregados familiares, distri-
buição de MTI, supervisão e monitorização após 
a campanha. Até à data, a única experiência de 
digitalização importante para o PNCM foi a 
monitorização após a distribuição efetuada na 
campanha de 2017, que envolveu voltar a visitar 
as comunidades que tinham recebido MTI duas 

vezes após a campanha para verificar a disponi-
bilidade, a suspensão, a utilização e o estado 
dos mosquiteiros. Os dados foram recolhidos e 
transmitidos por intervenientes na campanha 
utilizando dispositivos móveis.

Uma revisão dos componentes da campanha 
digitalizados e as diferenças entre as campa-
nhas de 2020 e 2023 podem ser consultadas na 
Tabela 1. Ambas as campanhas adotaram a 
estratégia BYOD.

https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2022/06/CS_Campaign_Togo_COVID-122020_EN.pdf
https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2022/05/AMP_digitalisation_mass_campaign_Togo_EN.pdf
https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2022/05/AMP_digitalisation_mass_campaign_Togo_EN.pdf


7

Quadro 1: �Componentes da campanha digitalizados em 2020 e 2023: uma comparação

Componentes de 
campanha

2020 2023

Seleção da 
plataforma

A equipa de TIC criou inicialmente uma 
aplicação Android interna para a 
introdução de dados online e a 
agregação de servidores, mas enfrentou 
desafios com os dados geolocalizados e 
a sincronização. A equipa decidiu utilizar 
uma plataforma aberta, o Kobo Toolbox, 
para o registo de agregados familiares e 
a distribuição devido à sua eficácia no 
tratamento de dados complexos e de 
grande volume.

Para ultrapassar as dificuldades 
encontradas com a aplicação interna na 
campanha de 2020, a campanha de 2023 
adotou o DHIS2, uma plataforma de 
software gratuita e de código aberto, 
acessível e familiar ao pessoal de saúde, 
interoperável com outras aplicações e 
plataformas e que oferece uma 
integração perfeita com os sistemas 
existentes a nível nacional.

Registo de 
agregados familiares 
e distribuição de MTI

Na implementação do registo de 
agregados familiares e na distribuição de 
MTI, realizada numa única fase em 2020, 
o Kobo ToolBox foi utilizado como a 
ferramenta de recolha de dados. A 
aplicação foi instalada nos smartphones 
dos PSC onde registaram informações 
sobre os destinatários, incluindo a 
geolocalização, com dados 
pormenorizados sobre o agregado 
familiar, como o número de pessoas no 
agregado familiar e o número de 
espaços para dormir, para determinar o 
número de MTI necessários por 
agregado. Todos os dias, os PSC também 
agregavam os dados de registo de 
agregados familiares e geravam resumos 
diários dos dados de distribuição.

Para melhorar ainda mais a integração e 
garantir a utilização do atual sistema 
nacional de informação sanitária (DHIS2), 
a digitalização da campanha de 2023 
adotou a utilização do DHIS2 para o 
registo de agregados familiares e a 
distribuição de MTI. O software DHIS2 
Capture foi instalado nos dispositivos dos 
PSC, tanto para o registo de agregados 
familiares (HHR, na sigla em inglês) e a 
distribuição.

Logística Em 2020, a operação logística para a 
campanha em massa de MTI não foi 
digitalizada.

Em 2023, o processo logístico foi 
completamente digitalizado. Os 
mosquiteiros chegaram ao porto e foram 
enviados para o armazém central, em 
seguida para o distrito, para as 
instalações de saúde e, por fim, para a 
zona de distribuição (ZDD), tudo 
monitorizado digitalmente. Os gestores 
da ZDD tinham a aplicação DHIS2 
instalada nos seus dispositivos pessoais. 
Os agentes de entrega transportaram os 
mosquiteiros para a ZDD e regressaram 
para o armazém, registando as suas 
entregas numa aplicação. Registaram 
quando as pessoas recolhiam os 
mosquiteiros e, no final do dia, os 
distribuidores contaram e registaram os 
mosquiteiros distribuídos. Foi emitida 
uma nota de entrega para efeitos de 
rastreabilidade e gestão logística. O 
módulo de gestão logística 
supervisionava as operações diárias, com 
smartphones pessoais utilizados para a 
maior parte da introdução de dados, 
enquanto os gestores das instalações 
utilizavam computadores.
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Componentes de 
campanha

2020 2023

Transmissão de 
dados

A recolha de dados no terreno foi 
efetuada offline utilizando smartphones 
pertencentes a profissionais de saúde 
comunitários. Após as atividades diárias, 
os supervisores validaram os dados nos 
telemóveis para garantir a exatidão e a 
integridade antes de os sincronizarem 
com o servidor central. Uma vez 
verificados, os dados eram transmitidos 
ao servidor após cada dia de trabalho. 
Foram concedidos fundos aos PSC para 
cobrir os custos de transmissão de dados, 
assegurando uma transferência de 
dados sem interrupções.

Em 2020, surgiram desafios no 
descarregamento e no acesso aos dados 
durante a campanha. Apesar de ser 
altamente eficaz e familiar para os 
agentes comunitários, a aplicação local 
Delphi enfrentou obstáculos nas tarefas 
supramencionadas. Os dados eram 
demasiado volumosos e o PNCM não 
dispunha de um servidor para os alojar. 
Como resultado, na campanha de 2023 
foi feita a alteração para o DHIS2.

Desafios

O desenvolvimento e a implementação de solu-
ções de software internas exigiam conhecimen-
tos técnicos especializados. O PNCM precisava 
de garantir que a sua equipa de TIC dispunha 
das competências e dos recursos necessários 
para criar e gerir eficazmente as ferramentas 
digitais. O desenvolvimento e a integração das 
aplicações de software necessárias, especial-
mente para o microplaneamento, exigiu muito 
tempo e esforço. O processo de desenvolvi-
mento era interativo, com ajustes contínuos 
baseados nas necessidades da campanha e nas 
experiências de implementação.

Garantir que os smartphones dos PSC 
cumpriam as especificações exigidas em 
termos de capacidade de armazenamento, 
duração da bateria e capacidade de GPS foi um 
desafio logístico. Verificar as especificações 
técnicas de cada smartphone exigiu tempo e 
esforço adicionais, uma vez que nem todos os 
dispositivos cumpriam os critérios. Alguns PSC 

tinham smartphones mais antigos que não 
satisfaziam as necessidades da campanha. Foi 
pedido a quem tinha telemóveis que não 
cumpriam as especificações que pedissem 
telemóveis emprestados aos seus familiares ou 
a outros membros da comunidade. A posse ou 
obtenção por empréstimo de um dispositivo 
adequado foi um critério de seleção. Os que não 
satisfaziam este critério, não foram utilizados. 
Coordenar a distribuição de smartphones e 
garantir que estavam configurados adequada-
mente foram desafios logísticos que exigiram 
um planeamento e uma execução cuidadosos. 
Adicionalmente, gerir a compensação pela utili-
zação de smartphones pessoais exigiu uma 
manutenção meticulosa dos registos e do 
processamento dos pagamentos para garantir 
a equidade e a transparência.

A experiência de Togo sublinhou a necessidade 
de um orçamento adequado para a digitaliza-
ção, abrangendo tanto a logística como os 
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recursos humanos. A utilização de recursos 
digitais mobilizados pela comunidade, como 
smartphones, apesar de bem-sucedida, apre-
sentou desafios na normalização, devido às 
capacidades variáveis dos dispositivos. Esta 
variação afetou a resolução de problemas e a 
superação de desafios. Além disso, os dados 
recolhidos em dispositivos pessoais estão sujei-
tos a uma potencial perda de dados ou a um 
acesso não autorizado, comprometendo a 
confidencialidade. Com base nos ensinamen-
tos de 2020 sobre a estratégia BYOD, foi 

impresso um pequeno número de registos para 
os PSC como cópia de segurança, caso ocorres-
sem quaisquer desafios com os dispositivos 
pessoais enquanto na comunidade. Os utiliza-
dores foram também aconselhados a colocar os 
seus telemóveis em modo avião para preservar 
a duração da bateria enquanto trabalham. Foi 
desenvolvido um manual de resolução de 
problemas que abrange os diferentes tipos de 
telemóveis para os problemas mais comuns 
enfrentados na campanha de 2023.

Dar formação ao pessoal da campanha e aos 
membros da comunidade, incluindo profissio-
nais de saúde comunitários, no que se refere à 
utilização de ferramentas digitais foi funda-
mental para a digitalização bem-sucedida. Este 
processo, embora essencial, exigiu tempo e 
recursos para garantir a adoção efetiva da 
tecnologia e a mudança para fluxos de trabalho 
digitais. Os trabalhadores da campanha neces-
sitavam de uma formação completa para se 
tornarem proficientes na utilização de smar-
tphones e da plataforma da campanha de 
forma eficaz.

A diversidade da paisagem geográfica de Togo 
colocou desafios em matéria de conetividade. 
Embora as ferramentas digitais permitissem a 
recolha offline de dados, houve momentos em 
que problemas de conetividade da rede impe-

diram a transmissão de dados em tempo real a 
partir de locais remotos, originando atrasos na 
sincronização dos dados.

Embora a recolha de dados digitais tenha 
melhorado a exatidão, a verificação dos dados 
recolhidos continua a ser essencial. Garantir a 
exatidão e a fiabilidade dos dados recolhidos no 
terreno foi um desafio crucial. A recolha de 
dados em áreas remotas continha ocasional-
mente erros ou discrepâncias. Verificar estes 
dados e garantir a sua qualidade exigiu um 
esforço suplementar.

O desenvolvimento iterativo de ferramentas 
digitais exige um aperfeiçoamento e ajustes 
contínuos. À medida que a campanha avan-
çava, e apesar dos testes preliminares, tornou-
-se evidente que certos aspetos das ferramen-
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tas digitais precisavam de ajustes com base 
nas experiências em terreno. Este processo 
interativo exigia flexibilidade e adaptabilidade. 
Por exemplo, embora o plano de integrar o 
microplaneamento e a recolha de dados com a 
plataforma DHIS2 fosse ambicioso e promissor, 
apresentou igualmente desafios em termos de 
integração técnica e de garantia da compatibi-
lidade dos dados. O que significou que os PSC 

tiveram de atualizar continuamente a aplica-
ção no seu próprio dispositivo enquanto a 
campanha estava a decorrer, uma atividade 
que era difícil de controlar em comparação 
com uma situação em que os dispositivos 
adquiridos pelo PNCM teriam uma gestão de 
dispositivos móveis que permitiria efetuar alte-
rações a nível nacional.

Resultados positivos

Apesar dos vários desafios de implementação 
enfrentados, a digitalização e a estratégia BYOD 
em Togo foram consideradas um sucesso. A 
digitalização do processo de microplaneamento 
permitiu um processo de planeamento mais 
simplificado e preciso. A utilização de ferra-
mentas digitais para recolher e processar dados 
minimizou os erros humanos, um problema 
comum na manipulação manual de dados.

A digitalização da recolha de dados permitiu 
obter informações mais fiáveis e precisas, o 
que é vital para a avaliar o progresso da campa-
nha e tomar decisões informadas. Apesar da 
digitalização ter enfrentado vários desafios, 
melhorou significativamente a exatidão da 
gestão dos dados.

A criação de um mecanismo de governação, 
incluindo o comité TIC, desempenhou um 
papel crucial na avaliação da viabilidade e no 
acompanhamento dos progressos da digitali-
zação. O mandato deste comité estendeu-se à 
tomada de decisões-chave em todo o processo 
de digitalização, garantindo que as campanhas 
de 2020 e 2023 permaneceram alinhadas com 
os seus objetivos e adaptaram-se eficazmente 
aos desafios emergentes.

Além disso, a introdução de ferramentas digi-
tais melhorou o acompanhamento e a supervi-
são, permitindo aplicar ações corretivas 
durante a campanha para garantir que o 
programa atingisse os seus objetivos. A disponi-
bilidade de dados quase em tempo real facili-
tou uma partilha de informações mais eficiente 
e melhorou a monitorização, permitindo dar 
feedback e fazer correções atempadas ao 
desempenho dos membros da equipa no 
terreno. A digitalização permitiu conduzir uma 
monitorização a meio da campanha, após 
quatro dias, para verificar se existiam inconsis-
tências. Os dados em tempo real permitiram a 

identificação de imprecisões e áreas com 
necessidade de acompanhamento, tal como a 
baixa distribuição em algumas zonas.

Em 2023, a comparação entre a compra de 
smartphones e a utilização da abordagem 
BYOD revelou que esta última é mais rentável. 
A força de trabalho, incluindo os agentes de 
registo e distribuição, totalizou 9756 indivíduos. 
Sendo o custo mínimo de aquisição de um 
smartphone 30 000 FCFA (aproximadamente 
48,83 dólares dos Estados Unidos), o custo de 
compra de smartphones para PSC teria corres-
pondido a 292 680 000 FCFA (476 413 dólares 
dos Estados Unidos). Em contrapartida, o incen-
tivo mais elevado oferecido a PSC na aborda-
gem BYOD foi de 12 000 FCFA (19,53 dólares dos 
Estados Unidos) (para 12 dias de trabalho), tota-
lizando 117 072 000 FCFA (190 565 dólares dos 
Estados Unidos). As implicações financeiras 
evidenciaram uma diferença significativa de 
custos de aproximadamente 2,5 vezes em favor 
da abordagem BYOD.

Anteriormente à implementação da digitaliza-
ção em 2017, o processo de recolha de dados, de 
criação de um centro de introdução de dados e 
a inserção de dados durava mais de quatro 
meses. A abordagem em papel dava origem a 
numerosas imprecisões nos dados que tinham 
de ser corrigidas, atrasando a distribuição de 
MTI. No entanto, com a introdução da digitaliza-
ção, estas tarefas de trabalho intensivo e 
moroso foram simplificadas. Tanto para a 
campanha de 2020 como para a de 2023, a vali-
dação de dados no final da campanha não 
demorou mais do que uma semana e os relató-
rios sobre os números de distribuição foram 
elaborados imediatamente após a conclusão 
da campanha. De forma geral, a digitalização 
reduziu a duração da campanha de mais de 
um ano para apenas quatro meses.
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AMP CONTACTS 
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Para se juntar à conferência semanal AMP todas as quartas-feiras às 10:00 horas hora de Leste (16:00 PM CET)  
utilize a linha de reunião Zoom seguinte:  
https://us06web.zoom.us/j/2367777867?pwd=a1lhZk9KQmcxMXNaWnRaN1JCUTQ3dz09

Pode encontrar o seu número local para aderir à chamada semanal:
https://zoom.us/u/acyOjklJj4

Para ser adicionado à lista de correio da AMP, visite:
https://allianceformalariaprevention.com/weekly-conference-call/signup-for-our-mailing-list/

Para contactar a AMP ou juntar-se a um grupo de trabalho da AMP, envie um e-mail para: 
allianceformalariaprevention@gmail.com 

Para mais informações, consulte o website da AMP: 
https://allianceformalariaprevention.com

https://us06web.zoom.us/j/2367777867?pwd=a1lhZk9KQmcxMXNaWnRaN1JCUTQ3dz09
https://zoom.us/u/acyOjklJj4
https://allianceformalariaprevention.com/weekly-conference-call/signup-for-our-mailing-list/
mailto:allianceformalariaprevention%40gmail.com?subject=
https://allianceformalariaprevention.com
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