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CONTEXTO

1. https://www.worldometers.info/world-population/liberia-population/#google_vignette (consultado a 9 de junho de 2025)
2. https://www.severemalaria.org/statistics-facts-by-country/liberia#:~:text=Liberia%20is%20a%20country%20in,and%2023%25%20of%20

hospital%20deaths.

A Libéria, uma nação da África Ocidental com 
uma população de cerca de seis milhões de 
habitantes1, está dividida em 15 condados (ver 
Figura 1). A malária continua a ser uma preocu-

pação significativa em termos de saúde pública 
em todo o país, sendo responsável por 34% das 
visitas ambulatórias, 48% das hospitalizações e 
23% das mortes de pacientes internados2.

Figura 1:  Mapa da Libéria com condados

O Programa Nacional de Controlo da Malária 
(PNCM) é orientado pelo Plano Estratégico 
Nacional 2021-2025, que está alinhado com as 
orientações técnicas da Organização Mundial 
da Saúde (OMS) e é apoiado pelo Governo da 

Libéria e por parceiros como o Fundo Global, a 
Iniciativa do Presidente dos EUA contra a 
Malária (PMI) e a Parceria RBM para o Fim da 
Malária (RBM), entre outros. 
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https://www.severemalaria.org/statistics-facts-by-country/liberia#:~:text=Liberia%20is%20a%20country
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A principal intervenção de prevenção da malária 
na Libéria é a distribuição e utilização de 
mosquiteiros tratados com inseticida (MTI). A 
distribuição de MTI é efetuada através de três 
canais: os serviços de saúde de rotina, através 
dos cuidados pré-natais (CPN) e do Programa 
Alargado de Vacinação (EPI), a distribuição nas 
escolas e as campanhas de massas que visam a 
cobertura universal.

O Ministério da Saúde da Libéria, através do 
PNCM e de parceiros, implementou uma 
campanha nacional de distribuição em massa 
de MTI, em 2024. A campanha abrangeu a 
população total do país, de mais de 5,5 milhões 
de pessoas, com mosquiteiros de ingrediente 
ativo duplo (IA), financiados em grande parte 

pelo Fundo Global. Com base na macroquantifi-
cação da campanha em massa, o Fundo Global 
adquiriu um total de 3.093.479 mosquiteiros 
(61.870 fardos). Os seminários de microplanea-
mento a nível subnacional (condados) identifi-
caram subsequentemente uma lacuna de mais 
de 200.000 mosquiteiros, que foi preenchida 
pela Iniciativa do Presidente dos EUA de 
Combate à Malária (US PMI) – Libéria.

Em outubro de 2024, o PNCM e os parceiros 
concluíram a campanha em massa a nível 
nacional, tendo sido distribuídos 2.983.903 MTI 
em todo o país através de pontos de distribui-
ção fixos, centro de distribuição de proximidade 
e móveis, bem como entrega porta a porta (ver 
Quadro 1).

Quadro 1:  Quadro de distribuição de MTI por condado

Condado MTI necessários MTI distribuídos 

Bomi 93.782 88.676

Bong 275.541 260.510

Gbarpolu 56.579 51.929

Grand Bassa 200.520 188.570

Grand Cape Mount 105.382 91.246

Grand Gedeh 127.716 98.123

Grand Kru 64.445 52.179

Lofa A 259.479 246.164

Margibi 279.732 248.324

Maryland 101.495 80.895

Montserrado 1.117.165 1.007.648

Nimba 419.550 398.322

River Gee 73.470 54.394

Rivercess 53.503 46.453

Sinoe 88.620 70.470

Total 3.316.979 2.983.903
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PREOCUPAÇÕES COM A GESTÃO  
DE RESÍDUOS

As campanhas de distribuição em massa de 
MTI geram grandes quantidades de diferentes 
tipos de resíduos plásticos que podem estar 
contaminados com inseticidas, incluindo 
embalagens de fardos (folhas de polipropileno 
para o transporte de MTI a granel), sacos de 
plástico individuais (polietileno de baixa densi-
dade - LDPE) para MTI individuais, cintas para 
fardos (tereftalato de polietileno - PET), cintas 
de fardos e outros materiais plásticos (etiquetas 
de plástico, embalagens rasgadas e coberturas 
de paletes). Dado o risco de toxicidade, é essen-

cial uma boa gestão dos resíduos para evitar a 
contaminação do ambiente.

Os MTI adquiridos para a campanha de 2024 
foram embalados em sacos de plástico indivi-
duais, com 50 mosquiteiros por fardo. 
Reconhecendo a necessidade de um plano sólido 
de gestão de resíduos, o PNCM da Libéria assegu-
rou que as estratégias de atenuação do impacto 
ambiental fossem incluídas nas atividades de 
planeamento e orçamentação da campanha.

ESTRATÉGIA DE GESTÃO DE RESÍDUOS  
DOS MTI

Uma das tarefas definidas durante o planea-
mento da campanha foi estimar o volume de 
resíduos de plástico a produzir para ajudar a 
planear as operações logísticas e o orçamento, 
bem como para garantir o rastreio e a docu-
mentação adequada dos resíduos. A estimativa 
para a campanha em massa de MTI de 2024 era 
de mais de 75.000 kg de resíduos de plástico, 

como se pode ver no Quadro 2. A Premier Enviro 
Solutions recebeu os pesos de todas as emba-
lagens IG2 da campanha de Serra Leoa em 
2023. Esses pesos foram utilizados para estimar 
o peso total com base na quantidade de todos 
os sacos, fardos e cintas. Calculou-se que um 
fardo vazio de IG2, somando 50 embalagens 
individuais e cintas pesava 1,38 Kg.

Quadro 2:  Quantidades e tipos de resíduos de MTI (estimativa)

Tipo de 
resíduos Composição plástica Quantidade Peso total (kg)

Sacos 
individuais

Polietileno (PE) (90%) e polipropileno (PP) (10%) 3.193.479 60.676,10

Fardos PP (tecido) 63.870 10.219,13

Cintas
Tereftalato de polietileno (PET) reciclado  
(4 por fardo)

63.870 4.470,87

Total waste 75.366,1 kg
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Na campanha anterior de 2021, a eliminação 
dos resíduos baseou-se na incineração, mas 
devido à falta de incineradores com capacidade 
ou funcionalidade suficientes para cumprir os 
regulamentos relativos aos resíduos de plástico, 
os resíduos foram queimados em espaços aber-
tos, contrariamente às recomendações da OMS 
(ver Quadro 3). Com base nas lições da 
campanha de 2021, foi adotada em 2024 uma 
abordagem revista para a gestão dos resíduos 
de MTI, dando prioridade à reciclagem como 
alternativa mais sustentável.

O plano de gestão dos resíduos da campanha 
de MTI de 2024 tinha os seguintes objetivos:

 z Assegurar a recolha e a documentação 
adequadas dos resíduos de plástico 
gerados pela campanha de distribuição 
em massa de MTI. Os supervisores dos 
pontos de distribuição (PD) tinham de 
verificar se o número de pacotes de 

resíduos recolhidos correspondia ao 
número de MTI distribuídos. Este processo 
foi integrado na lista de verificação de 
supervisão, garantindo que todos os 
resíduos eram embalados e recolhidos 
diariamente em cada ponto  
de distribuição.

 z Para evitar a queima de resíduos de 
plástico a nível comunitário, as equipas de 
distribuição recolheram todos os resíduos 
e armazenaram-nos em fardos vazios para 
um manuseamento seguro.

 z Coordenar a logística inversa e o 
transporte dos resíduos recolhidos dos 
PD para instalações de reciclagem 
designadas, assegurando a eliminação 
ambientalmente responsável dos resíduos 
de plástico gerados durante a campanha 
em massa de MTI.
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Quadro 3:  Práticas aconselháveis e práticas desaconselháveis na gestão dos resíduos de  
embalagens de MTI3

3. WHO, 2011 Recommendations on the Sound Management of Packaging for Long-Lasting Insecticidal Nets.  
https://continuousdistribution.org/wp-content/uploads/2022/03/WHO-Recommendations-LLIN-Packaging.pdf

4. https://www.basel.int/Implementation/TechnicalMatters/DevelopmentofTechnicalGuidelines/TechnicalGuidelines

DIRETRIZ

PRÁTICAS A EVITAR
PRÁTICAS 

DESACONSELHÁVEIS

PRÁTICAS ACEITÁVEIS   
PRÁTICAS ACONSELHÁVEIS

 ✖ Não incentivar a reutilização 
dos sacos de MTI para 
qualquer outro propósito, 
a fim de evitar o risco 
de envenenamento por 
pesticidas.

 ✖ Não descartar os sacos de MTI 
e o material de enfardamento 
contaminado como lixo 
comum ou em aterros 
sanitários impróprios.

 ✖ Não queimar os sacos de MTI 
e o material de enfardamento 
ao ar livre, pois existe o risco 
de emissão de substâncias 
nocivas que poluem 
principalmente o ar, as 
águas superficiais, o solo e os 
alimentos

 ✔ Sempre que possível, e sem reduzir os benefícios para a saúde pública, 
distribuir os MTI sem deixar qualquer embalagem com o destinatário 
dos MTI.

 ✔ Reciclar as embalagens de MTI. As entidades de reciclagem que 
tratam sacos de MTI usados e material de enfardamento devem aplicar 
controlos adequados dos seus materiais e processos para garantir que 
os sacos só são reciclados em produtos adequados que tenham “um 
potencial limitado de contacto humano e não sejam suscetíveis a serem 
reciclados novamente”.

 ✔ Assegurar a utilização de equipamento de proteção individual adequado 
e o cumprimento rigoroso das medidas de controlo por parte dos 
trabalhadores envolvidos em todas as fases das operações de gestão de 
resíduos para a recolha, triagem, reciclagem e eliminação de sacos de 
MTI e material de enfardamento.

 ✔ Incinerar os sacos de MTI e o material de enfardamento APENAS 
se puderem ser asseguradas as condições de incineração a alta 
temperatura especificadas para o plástico contaminado com pesticidas, 
de acordo com as diretrizes técnicas da Convenção de Basileia4 e com os 
regulamentos e requisitos nacionais.

 ✔ Armazenar as embalagens de MTI usadas até à sua futura e correta 
reciclagem, eliminação ou outros processos em instalações secas, bem 
ventiladas e seguras.

 ✔ Se a reciclagem ou a incineração não forem possíveis e se o fabricante dos 
MTI fornecer indicações sobre os métodos de eliminação segura, seguir as 
recomendações do fabricante. Em alternativa, a deposição em aterro dos 
sacos e do material de enfardamento num aterro devidamente concebido 
é uma opção, conforme descrito nas Diretrizes da FAO/OMS sobre opções 
de gestão para embalagens vazias de pesticidas.

 ✔ A autoridade nacional de registo de pesticidas deve tornar obrigatório que os 
fabricantes forneçam recomendações sobre a eliminação e/ou reciclagem 
seguras das embalagens de MTI. Tal incluirá informações nos rótulos dos 
sacos de MTI sobre o material utilizado na produção desses sacos.

 ✔ Assegurar que a eliminação das embalagens de MTI seja incluída como 
condição na aquisição de MTI.

 ✔ Desenvolver protocolos nacionais de gestão de embalagens de MTI para 
estes resíduos e assegurar que todas as partes interessadas estão cientes 
dos procedimentos de eliminação correta de embalagens que estão em 
conformidade com os regulamentos e requisitos nacionais.

 ✔ Integrar as recomendações de boas práticas sobre a boa gestão das 
embalagens de MTI na estratégia nacional existente contra a malária 
e nas orientações relacionadas; e garantir que as recomendações 
estão em conformidade com os regulamentos nacionais relativos 
ao manuseamento e eliminação seguros dos resíduos químicos (ou 
resíduos contaminados com pesticidas).

https://continuousdistribution.org/wp-content/uploads/2022/03/WHO-Recommendations-LLIN-Packaging.pdf
https://www.basel.int/Implementation/TechnicalMatters/DevelopmentofTechnicalGuidelines/TechnicalGuid
https://www.basel.int/
https://www.basel.int/
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Como passo inicial durante o macroplanea-
mento, o PNCM e os parceiros, através do 
Instituto Nacional de Saúde Pública da Libéria 
(em inglês, National Public Health Institute of 
Liberia, ou NPHIL), avaliaram as capacidades 
de incineração nos 15 condados, tendo em 
conta as suas temperaturas operacionais e a 
sua adequação aos resíduos de MTI. Esta avalia-
ção revelou que a maioria das unidades de 
saúde não dispunha de incineradores capazes 
de cumprir as normas da OMS para a elimina-
ção de embalagens de MTI (ou seja, 
850 °C-1100 °C para resíduos de hidrocarbone-
tos e 1100  °C-1200  °C para resíduos haloge-
nados). Além disso, os incineradores existentes 
não conseguiam muitas vezes queimar 

completamente os resíduos hospitalares, 
deixando um resíduo de plástico espesso e 
derretido. Consequentemente, dada a compo-
sição específica de plástico dos materiais da 
campanha, o NPHIL desaconselhou vivamente 
a utilização destes incineradores a nível muni-
cipal, uma vez que os resíduos de MTI causa-
riam provavelmente mais danos e uma 
combustão incompleta.

Consequentemente, os esforços centraram-se 
na identificação de opções de reciclagem locais 
com opções mais ecológicas e sustentáveis, 
incluindo a reutilização de alguns plásticos nas 
indústrias locais/regionais, por exemplo, para o 
fabrico de materiais de construção.

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DAS  
OPÇÕES DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS  
DO SETOR PRIVADO

O PNCM, com a assistência técnica dos 
Consultores Internacionais de Saúde Pública 
(em inglês, International Public Health Advisors, 
ou IPHA), iniciou a procura de uma empresa 
privada de reciclagem registada no país, capaz 
de gerir o volume de resíduos de plástico produ-
zidos pela campanha de distribuição em massa 
de MTI. A empresa selecionada tinha de cumprir 
as diretrizes ambientais, de saúde e de segu-
rança na gestão dos resíduos plásticos asso-
ciados aos MTI, em conformidade com as reco-
mendações da OMS para garantir que os 
resíduos eram reciclados em produtos não 
consumíveis adequados.

A equipa de avaliação composta pela BASF 
West Africa, pela IPHA e pela Premier Enviro 
Solutions, com experiência em gestão e recicla-
gem de resíduos, analisou todos os aspetos das 
necessidades de gestão de resíduos, incluindo 
orçamentos, lacunas, diretrizes de conformi-
dade e lições aprendidas com um projeto de 
gestão de resíduos de MTI que teve lugar na 
Serra Leoa em 2023, para avaliar as empresas 
locais com os seguintes requisitos:

 z Utilização de trituradores móveis para 
reduzir o volume de resíduos a nível 
municipal.

 z Transporte de resíduos de plástico (já 
triturados) diretamente dos armazéns do 
condado para a capital, Monróvia.

 z A capacidade para tratar a quantidade 
estimada de resíduos.

Os resultados da avaliação indicaram que 
nenhuma empresa de reciclagem dispunha 
dos trituradores móveis a gasóleo necessários 
para reduzir o volume, uma vez que os tritura-
dores na Libéria são todos de instalação fixa. 
Não existiam, de igual forma, máquinas para 
comprimir os fardos. No entanto, a avaliação 
revelou que uma empresa local, a DuraPlast, 
especializada no fabrico e reciclagem de plásti-
cos, poderia receber os sacos individuais tritura-
dos, com um peso estimado de aproximada-
mente 61 toneladas. Além disso, a DuraPlast 
poderia transportar os resíduos de MTI tritura-
dos dos pontos de trituração em Monróvia 
(Montserrado) e Gbarnga (Bong) para o seu 
local de reciclagem, sem custos para o PNCM. A 
avaliação não encontrou entidades de recicla-
gem na Libéria que pudessem reciclar os fardos 
triturados e as cintas não trituradas.

https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2024/11/SierraLeone_CaseStudy_Waste_management_112024_EN.pdf
https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2024/11/SierraLeone_CaseStudy_Waste_management_112024_EN.pdf
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PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA

5. Jessica Rockwood, Liberia Waste Management Assessment Findings, Budget and Recommendations, maio de 2024.
6. Devido a alguns desafios logísticos e climáticos, a trituração foi efetuada em Monróvia e não nas capitais dos condados.
7. Uma vez que a DuraPlast não podia reciclar os fardos e as cintas, foi uma outra empresa, a Premier Enviro Solutions, que foi encarregada 

de gerir a logística transfronteiriça dos fardos e das cintas e de recolher e transportar o resto dos resíduos (cerca de 14,6 toneladas).

Na sequência de uma avaliação exaustiva, foi 
estabelecida uma parceria público-privada com 
a DuraPlast para gerir a distribuição em massa 
de resíduos de plástico de MTI em 2024. Foi 
acordado com a DuraPlast a reciclagem (repro-
cessamento) dos resíduos em condutas 
(tubagem utilizada na indústria da construção 
civil)5. A DuraPlast também produz varões de 
aço (ferro) a partir de sucata metálica para 

construção e fabrica vários tipos de tubagem 
de plástico para uso doméstico e industrial, 
utilizando plástico virgem e reciclado.

O plano operacional subsequente determinou 
as funções e responsabilidades das diferentes 
partes interessadas envolvidas na gestão dos 
resíduos. 

A DuraPlast foi responsável pelo seguinte:

 z Separação, ensacamento e pesagem
 z Carregamento e transporte de resíduos 

das capitais dos condados para os seus 
armazéns de Monróvia6

 z Armazenagem nos seus armazéns e 
trituração

 z Reciclagem de resíduos triturados 
(embalagens)7 em materiais de 
construção, tais como tubos de condutas. 

A Plan Liberia, responsável pela implemen-
tação da campanha, foi responsável pelo 
seguinte:

 z Transporte dos resíduos da fonte (pontos 
de pré-posicionamento e de distribuição) 
para as capitais dos condados 

 z Consolidação dos resíduos em locais 
centrais nas capitais dos condados

 z Entrega oficial dos resíduos à DuraPlast 

O processo incluiu:

1. Recolha e separação – Separação 
dos resíduos por tipo de plástico 
em categorias (embalagens 
individuais, fardos, cintas) e 
armazenamento em sacos de 
fardos vazios. 

2. Transporte e consolidação 
– Transporte de resíduos dos 
pontos de distribuição para 
os armazéns do condado 
para consolidação e posterior 
transferência para Monróvia 
para trituração antes da 
reciclagem. 

3. Trituração e reciclagem – 
Transformação dos resíduos em 
materiais de construção.
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IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE GESTÃO 
DE RESÍDUOS

8. A estação mais chuvosa do que o habitual e as estradas e pontes intransitáveis não permitiram a trituração dos sacos de plástico e dos 
fardos no condado.

A equipa de gestão da campanha decidiu que os 
resíduos deveriam ser armazenados a um nível 
descentralizado e passar pelo seguinte processo:

 z Durante a distribuição, as equipas 
retiraram os MTI das suas embalagens 
de plástico antes de entregarem os 
mosquiteiros aos agregados familiares, 
assegurando que não eram deixados 
resíduos de plástico nos beneficiários.

 z Cada tipo de resíduo foi recolhido 
e embalado separadamente (ou 
seja, embalagens individuais numa 
embalagem grande, fardos vazios num 
saco e cintas num saco diferente).

 z As equipas embalaram diariamente os 
resíduos recolhidos em sacos de fardos 
vazios durante o período de distribuição.

 z Os veículos utilizados para as visitas de 
monitorização no terreno foram utilizados 
para transportar os resíduos de volta ao 
armazém distrital.

 z Após a conclusão da distribuição, 
os parceiros de implementação da 
campanha de MTI transportaram os 
resíduos gerados durante a campanha 
dos armazéns distritais para a capital do 
condado.

 z A empresa de reciclagem recolhia os 
resíduos da sede do condado (ou de 
outros locais onde as estradas em mau 
estado não lhes permitiam chegar à 
capital do condado) para a sua fábrica em 
Monróvia para reciclagem8.

Plástico triturado pronto a ser transportado
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RESULTADOS

O Quadro 4 apresenta um resumo dos resíduos efetivamente recolhidos por condado.

Condado Resíduos produzidos 
(total)

Saco de plástico 
individual

Fardo Bracelete Total

Bomi 1.866 1.234 203 93 1.530

Bong 6.503 5.000 542 115 5.657

Gbarpolu 1.311 1.009,5 128,5 45 1.183

Grand Bassa 4.096 2.769 445 215 3.429

Grand Cape Mount 2.487 1.954,5 270,5 34 2.259

Grand Gedeh 2.315 1.830 255 33 2.118

Grand Kru 1.315 981 90 32 1.103

Lofa A 5.130 3.701 551,5 234,5 4.487

Margibi 5.863 4.620 403 166 5.189

Maryland 1.863 1.467 201 83 1.751

Montserrado 26.712 21.487 3232,5 833,5 25.553

Nimba 8.675 5.887 542 315 6.744

River Gee 1.287 926 116 55 1.097

Rivercess 1.075 843 109 18 970

Sinoe 1.643 1.116,5 152 51,5 1.320

Total 72.141 54.825,5 7.241 2.323,5 64.390

Quadro 4:  Resumo do peso (quilogramas) dos resíduos recolhidos por condado

A figura 2 abaixo mostra graficamente a operação muito extensa que a empresa de reciclagem 
efectuou para garantir que 89% do total dos resíduos fossem reciclados.

Figura 2:  Proporção de resíduos reciclados

1.362 embalagems 
grandes

60 Cintas
177 Fardos

1.125 embalagens 
individuais

15 condados

 98 distritos

89% do total 
de resíduos 

da campanha
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balagens individuais

Cin
ta

sFardos
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A Figura 3 abaixo mostra o resumo dos resultados do painel de controlo.

Figura 3:  Resumo da gestão de resíduos

A DuraPlast reciclou 64.390 kg de resíduos de 
plástico em tubos de condutas para cabos. O 
processo de reciclagem implicava a extrusão 

dos sacos de MTI em péletes, misturando-os 
com corantes e moldando-os em tubos de 
conduta—um procedimento moroso.

O produto reciclado - tubos de conduta para a indústria da construção
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DESAFIOS

Atrasos na adjudicação de contratos: a moro-
sidade do processo de adjudicação do contrato 
com o prestador de serviços de gestão de  
resíduos impediu a execução atempada da 
gestão de resíduos. Foram tomadas decisões 
tardias sobre a estratégia de gestão dos  
resíduos devido a um longo processo de 
concurso que envolveu avaliação e negocia-
ções devido à complexidade do trabalho, bem 
como à necessidade de considerar a dimensão 
do veículo necessário, as distâncias a percorrer 
e as condições das estradas.

Obstáculos logísticos: as fortes chuvas e as 
más condições das estradas perturbaram o 
transporte, o que teve um impacto no prazo de 
recolha de resíduos. Registaram-se atrasos na 
consolidação dos resíduos nos armazéns dos 
condados (por exemplo, Nimba, Lofa). Nem 
todos os resíduos foram levados para os arma-
zéns do condado e a DuraPlast Liberia Inc. teve 
de enviar camiões para outros locais no 
condado, o que resultou num aumento dos 
custos para a empresa.

Capacidade de reciclagem limitada: apenas 
uma empresa de reciclagem podia processar 
sacos individuais; os fardos e as cintas PET eram 
processados separadamente. Um processo de 
peletização lento atrasou a reciclagem final: os 
sacos de plástico individuais têm de ser trans-
formados em péletes por extrusão e depois 
misturados com corantes para produzir os 
tubos de condutas para cabos.

Processo ineficaz de consolidação e acom-
panhamento antes da trituração: os resíduos 
de plástico transportados de volta para os arma-
zéns da capital do condado não foram contados 
nem pesados. O peso estimado baseou-se no 
número de MTI distribuídos multiplicado pelo 
peso médio por embalagem de resíduos 
(1,38 kg). Nos armazéns da capital do condado, o 
plástico recolhido era simplesmente descarre-
gado e armazenado juntamente com outros 
resíduos provenientes de outros locais do 
condado. A probabilidade de ocorrência de 
erros de acompanhamento era muito elevada, 
sendo difícil detetar onde as discrepâncias 
poderiam ter ocorrido.

13
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RECOMENDAÇÕES

a. Planeamento antecipado: integrar 
a gestão de resíduos na conceção da 
campanha e no orçamento desde o início, 
ou seja, aquando da aquisição dos MTI, 
quando se confirmar que os MTI terão 
sacos individuais.

b. Envolvimento das partes interessadas: 
estabelecer parcerias com as entidades de 
reciclagem numa fase inicial para avaliar a 
capacidade, negociar custos e investir em 
infraestruturas de reciclagem locais. Esta 
fase implica trabalhar em primeiro lugar 
com os ministérios ou departamentos 
nacionais responsáveis pelos resíduos.

c. Formação e conformidade 
regulamentar: formar o pessoal da 
campanha sobre a correta separação e 
documentação dos resíduos.

d. Integração de tecnologias: utilizar 
embalagens com código de barras para 
controlar as taxas de recuperação de 
resíduos e melhorar a responsabilização.

e. Desbloquear o investimento do setor 
privado:  o governo, através do Ministério 
do Ambiente, deve colaborar com o setor 
privado e solicitar o seu apoio para garantir 
uma gestão sustentável dos resíduos.

f. Considerações sobre os custos: 
uma consideração fundamental para 
reproduzir este modelo bem-sucedido de 
gestão de resíduos é o seu custo. O custo 
contratual direto pago à DuraPlast pela 
trituração, transporte e reciclagem de 
64.390 kg de resíduos de plástico foi de 
46.741 USD. É importante salientar que 
este valor não representa o custo total do 
processo completo de gestão de resíduos. 
Os custos adicionais foram integrados no 
orçamento mais alargado da campanha, 
incluindo aqueles associados ao trabalho 
dos parceiros de implementação para 
transportar e consolidar os resíduos 
nas capitais dos condados. Além disso, 
a equipa de avaliação prestou uma 
assistência técnica significativa em 
espécie durante a fase de planeamento e 
desenvolvimento da parceria. Embora a 
desagregação destes custos incorporados 
seja difícil, os 46.741 USD servem de 
referência clara para o envolvimento 
direto do setor privado necessário para 
uma iniciativa de reciclagem desta 
dimensão na Libéria.
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CONCLUSÃO

A campanha de MTI na Libéria de 2024 demonstrou que é possível efetuar uma gestão sustentável 
dos resíduos de plástico em campanhas de massas. Através de parcerias com entidades de recicla-
gem e estratégias inovadoras de gestão de resíduos, 89% dos resíduos da campanha foram recol-
hidos e reciclados.

Glossário

Sacos de plástico  
individuais Cintas de polietileno (PE) utilizadas para embalar os MTI individuais

Fardos Folhas tecidas de polipropileno (PP) utilizadas para o transporte de MTI a granel

Cintas Cintas de tereftalato de polietileno (PET) recicladas utilizadas para fixar os fardos de MTI

Resíduos não  
recicláveis  Materiais como as cintas PET requerem uma eliminação especializada (por exemplo,  

transporte para a Serra Leoa para blocos de construção)

Incineração  Incineração numa instalação industrial de última geração. Trata-se de incinerar os resíduos  
a altas temperaturas para eliminar as toxinas. Esta abordagem é desaconselhada pela OMS,  
a menos que esteja em conformidade com as diretrizes de segurança.

Reciclagem  Reciclagem de resíduos de plástico em novos produtos (por exemplo, tubos de conduta  
para a indústria da construção civil)

Separação  Separação dos resíduos em categorias (por exemplo, sacos individuais, fardos, cintas)  
para um processamento eficiente

Trituração  Reduzir o volume de plástico através de máquinas móveis ou fixas para preparar os resíduos 
para reciclagem

Peletização Extrusão de plástico triturado em péletes para o fabrico de novos produtos



AMP CONTACTS 

Para se juntar à conferência semanal AMP todas as quartas-feiras às 10:00 horas hora de Leste (16:00 PM CET)  
utilize a linha de reunião Zoom seguinte:  
https://us06web.zoom.us/j/2367777867?pwd=a1lhZk9KQmcxMXNaWnRaN1JCUTQ3dz09

Pode encontrar o seu número local para aderir à chamada semanal:
https://zoom.us/u/acyOjklJj4

Para ser adicionado à lista de correio da AMP, visite:
https://allianceformalariaprevention.com/weekly-conference-call/signup-for-our-mailing-list/

Para contactar a AMP ou juntar-se a um grupo de trabalho da AMP, envie um e-mail para: 
allianceformalariaprevention@gmail.com 

Para mais informações, consulte o website da AMP: 
https://allianceformalariaprevention.com

https://us06web.zoom.us/j/2367777867?pwd=a1lhZk9KQmcxMXNaWnRaN1JCUTQ3dz09
https://zoom.us/u/acyOjklJj4
mailto:allianceformalariaprevention%40gmail.com?subject=
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