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CONTEXTE

1. https://www.worldometers.info/world-population/liberia-population/#google_vignette (consulté le 9 juin 2025)
2. https://www.severemalaria.org/statistics-facts-by-country/liberia#:~:text=Liberia%20is%20a%20country%20in,and%2023%25%20of%20

hospital%20deaths.

Le Libéria, un pays d’Afrique de l’Ouest avec 
une population de près de six millions habi-
tants1, est divisé en 15 comtés (voir figure 1). Le 
paludisme demeure un problème de santé 
publique important dans tout le pays, représen-

tant 34  % des visites ambulatoires, 48  % des 
hospitalisations et 23  % des décès en milieu 
hospitalier2.

Figure 1 :  Carte du Libéria montrant les comtés

Le Programme national de lutte contre le palu-
disme (PNLP) est guidé par le Plan stratégique 
national 2021-2025, qui est aligné sur les direc-
tives techniques de l’Organisation mondiale de 
la Santé (OMS) et soutenu par le gouvernement 

du Libéria et des partenaires tels que le Fonds 
mondial, l’US President’s Malaria Initiative (PMI) 
et le Partenariat RBM pour en finir avec le palu-
disme (RBM), entre autres. 
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La principale intervention de prévention du 
paludisme au Libéria est la distribution et l’utili-
sation de moustiquaires imprégnées d’insecti-
cide (MII). La distribution de MII se fait par trois 
canaux  : les services de santé courants, par le 
biais des soins prénatals et du programme 
élargi de vaccination (PEV), la distribution en 
milieu scolaire et les campagnes de distribution 
de masse visant la couverture universelle.

Le ministère libérien de la Santé, par l’intermé-
diaire du PNLP et de ses partenaires, a mis en 
œuvre une campagne nationale de distribution 
de masse de MII en 2024. La campagne ciblait 
la population totale du pays de plus de 
5,5 millions d’habitants, avec des moustiquaires 
à double principe actif, en grande partie finan-
cées par le Fonds mondial. Sur la base de la 

macroquantification de la campagne de distri-
bution de masse, un total de 3 093 479 mousti-
quaires (61  870  balles) ont été acquises par le 
Fonds mondial. Les ateliers de microplanifica-
tion au niveau infranational (comtés) ont par la 
suite identifié un manque de plus de 
200  000  moustiquaires, qui a été comblé par 
l’US PMI - Libéria.

En octobre 2024, le PNLP et ses partenaires ont 
conclu la campagne de distribution de masse à 
l’échelle nationale, avec 2  983  903  MII distri-
buées à travers le pays par le biais de points de 
distribution fixes, de sites de sensibilisation et 
de distribution mobiles, ainsi que de livraison 
de porte à porte (voir tableau 1).

Tableau 1 :  Tableau de répartition des MII par comté 

Comté MII nécessaires MII distribuées 

Bomi 93 782 88 676

Bong 275 541 260 510

Gbarpolu 56 579 51 929

Grand Bassa 200 520 188 570

Grand Cape Mount 105 382 91 246

Grand Gedeh 127 716 98 123

Grand Kru 64 445 52 179

Lofa A 259 479 246 164

Margibi 279 732 248 324

Maryland 101 495 80 895

Montserrado 1 117 165 1 007 648

Nimba 419 550 398 322

River Gee 73 470 54 394

Rivercess 53 503 46 453

Sinoe 88 620 70 470

Total 3 316 979 2 983 903
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PRÉOCCUPATIONS EN MATIÈRE  
DE GESTION DES DÉCHETS

Les campagnes de distribution massive de MII 
produisent de grandes quantités de différents 
types de déchets plastiques qui peuvent être 
contaminés par des insecticides, y compris les 
emballages de balles (feuilles de polypropylène 
pour le transport de MII en vrac), les pochettes 
des sacs en plastique individuels (polyéthylène 
basse densité – PEBD) pour les MII simples, le 
cerclage de balles (polyéthylène téréphtalate – 
PET), les bandes pour fixer les balles et d’autres 
matériaux plastiques (étiquettes en plastique, 
emballages déchirés et housses de palettes). 
Compte tenu du risque de toxicité, une bonne 

gestion des déchets est essentielle pour préve-
nir la contamination de l’environnement.

Les MII acquises pour la campagne 2024 ont 
été emballées dans des sacs en plastique indivi-
duels, avec 50  moustiquaires par balle. 
Reconnaissant la nécessité d’un plan solide de 
gestion des déchets, le PNLP libérien a veillé à 
ce que des stratégies d’atténuation de l’impact 
environnemental soient comprises dans les 
activités de planification et de budgétisation de 
la campagne.

STRATÉGIE DE GESTION DES DÉCHETS DE MII

L’une des tâches définies lors de la planification 
de la campagne était d’estimer le volume de 
déchets plastiques produit pour aider à la plani-
fication des opérations logistiques et du budget, 
et d’assurer le suivi et la documentation appro-
priée des déchets. L’estimation pour la 
campagne de distribution de masse de MII 
2024 était de plus de 75 000 kg de déchets plas-

tiques, comme détaillé dans le tableau 2. 
Premier Enviro Solutions avait le poids de tous 
les emballages IG2 de la campagne de 2023 en 
Sierra Leone. Ces poids ont été utilisés pour esti-
mer le poids total en fonction de la quantité de 
tous les sacs, balles et sangles. On estimait 
qu’une balle vide d’IG2, en ajoutant 50 paquets 
et sangles individuels, pesait 1,38 kg.

Tableau 2 :  Quantités et types de déchets de MII (estimation)

Type de 
déchet Composition du plastique Quantité Poids total (kg)

Sacs 
individuels

Polyéthylène (PE) (90 %) et polypropylène (PP) (10 %) 3 193 479 60 676.10

Balles PP (tissé) 63 870 10 219.13

Sangles Polyéthylène téréphtalate (PET) recyclé (4 par balle) 63 870 4 470.87

Total waste 75 366.1 kg
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Pour la campagne précédente de 2021, l’élimi-
nation des déchets reposait sur l’incinération, 
mais en raison d’un manque d’incinérateurs 
ayant une capacité ou une fonctionnalité suffi-
sante pour se conformer à la réglementation 
concernant les déchets plastiques, les déchets 
ont été brûlés dans des espaces ouverts, contrai-
rement aux recommandations de l’OMS (voir 
tableau 3). Sur la base des leçons de la campagne 
2021, une approche révisée de la gestion des 
déchets de MII a été adoptée en 2024, donnant 
la priorité au recyclage en tant que solution 
alternative plus durable.

Le plan de gestion des déchets de la campagne 
MII 2024 avait les objectifs suivants :

 z Assurer la collecte et la documentation 
appropriées des déchets plastiques produits 
par la campagne de distribution massive 
de MII. Les contrôleurs des points de 
distribution étaient tenus de vérifier que le 
nombre de paquets de déchets collectés 

correspondait au nombre de MII distribuées. 
Ce processus a été intégré dans la liste de 
contrôle de surveillance, ce qui garantissait 
que tous les déchets étaient emballés et 
collectés quotidiennement à chaque point 
de distribution,

 z Afin d’éviter la combustion des déchets 
plastiques au niveau communautaire, tout 
en veillant à ce que tous les déchets soient 
collectés par les équipes de distribution 
et stockés dans des emballages de balles 
vides pour une manipulation sûre,

 z Et afin de coordonner la logistique inverse 
et le transport des déchets collectés 
des points de distribution vers les 
installations de recyclage désignées, tout 
en veillant à l’élimination respectueuse de 
l’environnement des déchets plastiques 
produits pendant la campagne de 
distribution massive de MII.
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Tableau 3 :  Pratiques de gestion des déchets d’emballage des MII3

3. OMS, (2011) Recommendations on the Sound Management of Packaging for Long-Lasting Insecticidal Nets.  
https://continuousdistribution.org/wp-content/uploads/2022/03/WHO-Recommendations-LLIN-Packaging.pdf

4. https://www.basel.int/Implementation/TechnicalMatters/DevelopmentofTechnicalGuidelines/TechnicalGuidelines 

RECOMMANDATIONS

PRATIQUES À ÉVITER
À NE PAS FAIRE

PRATIQUES ACCEPTABLES  
À FAIRE

 ✖ Encourager la réutilisation 
des sacs de MII à d’autres 
fins, afin d’éviter le risque 
d’empoisonnement par  
les pesticides.

 ✖ Éliminer les sacs de MII 
et le matériel de mise en 
balles contaminé avec les 
déchets ordinaires ou dans 
des décharges sanitaires 
inappropriées.

 ✖ Brûler les sacs de MII et le 
matériel de mise en balles à 
l’air libre, car il y a un risque 
d’émission de substances 
nocives qui polluent 
principalement l’air, les eaux 
de surface, le sol et  
les aliment

 ✔ Dans la mesure du possible, et sans pour cela en réduire le bénéfice 
pour la santé publique, distribuer les MII sans laisser d’emballage au 
destinataire de la MII.

 ✔ Recycler les emballages des MII. Les recycleurs qui traitent les sacs 
de MII usagés et le matériel de mise en balles doivent appliquer des 
contrôles appropriés de leurs matériaux et processus afin de s’assurer 
que les sacs ne soient recyclés que dans des produits appropriés 
qui « n’ont qu’un potentiel limité de contact humain et ne sont pas 
susceptibles d’être recyclés à nouveau ».

 ✔ Veiller à l’utilisation d’équipements de protection individuelle 
appropriés et au strict respect des mesures de contrôle par les 
travailleurs participant à toutes les étapes des opérations de gestion 
des déchets pour la collecte, le tri, le recyclage et l’élimination des sacs 
de MII et du matériel de mise en balles.

 ✔ Incinérer les sacs de MII et le matériel de mise en balles UNIQUEMENT 
si les conditions d’incinération à haute température spécifiées pour 
le plastique contaminé par les pesticides peuvent être assurées, 
conformément aux Basel Convention Technical Guidelines4 et aux 
réglementations et exigences nationales.

 ✔ Stocker les emballages de MII usagés dans l’attente d’un recyclage sûr, 
d’une élimination ou d’autres processus dans des locaux secs, bien 
ventilés et sécurisés.

 ✔ Si le recyclage ou l’incinération n’est pas possible, et si le fabricant 
de la MII fournit des instructions sur les méthodes d’élimination en 
toute sécurité, il faut suivre les recommandations du fabricant. Il est 
également possible d’enfouir les sacs et les matériaux de mise en balles 
dans une décharge bien conçue, comme indiqué dans les directives de 
la FAO et de l’OMS : Directives sur les options disponible en matière de 
gestion des emballages de pesticides vides.

 ✔ L’autorité nationale d’homologation des pesticides doit obliger les 
fabricants à fournir des recommandations sur l’élimination et/ou le 
recyclage en toute sécurité des emballages de MII. Il s’agira notamment 
d’indiquer sur les étiquettes des sacs de MII le matériau utilisé pour la 
production de ces sacs.

 ✔ Veiller à ce que l’élimination de l’emballage des MII soit une condition 
de la passation du marché des MII.

 ✔ Élaborer des protocoles nationaux de gestion des emballages des MII 
pour ces déchets, et veiller à ce que toutes les parties intervenantes 
soient informées des procédures d’élimination des emballages 
conformes aux réglementations et exigences nationales.

 ✔ Intégrer les recommandations de bonnes pratiques sur la gestion 
rationnelle des emballages de MII dans la stratégie nationale de lutte 
contre le paludisme et les structures connexes existantes, et veiller à 
ce que les recommandations suivent les réglementations nationales 
concernant la manipulation et l’élimination en toute sécurité des 
déchets chimiques (ou des déchets contaminés par des pesticides).

https://continuousdistribution.org/wp-content/uploads/2022/03/WHO-Recommendations-LLIN-Packaging.pdf
https://www.basel.int/Implementation/TechnicalMatters/DevelopmentofTechnicalGuidelines/TechnicalGuidelines
http://www.basel.int/meetings/cop/cop6/cop6_21e.pdf
http://www.basel.int/meetings/cop/cop6/cop6_21e.pdf
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Dans un premier temps, lors de la macroplanifi-
cation, le PNLP et ses partenaires, par l’intermé-
diaire de l’Institut national de santé publique du 
Libéria (NPHIL), ont évalué les installations d’inci-
nération dans les quinze  comtés, en tenant 
compte de leurs températures de fonctionne-
ment et de leur adéquation aux déchets de MII. 
Cette évaluation a révélé que la plupart des 
établissements de santé ne disposaient pas d’in-
cinérateurs capables de répondre aux normes de 
l’OMS pour l’élimination des emballages de MII 
(850 à 1 100 °C pour les déchets d’hydrocarbures 
et 1 100 à 1 200 °C pour les déchets halogénés). En 
outre, les incinérateurs existants ne parvenaient 
souvent pas à brûler complètement les déchets 
médicaux, laissant un résidu plastique épais et 

fondu. Par conséquent, compte tenu de la 
composition plastique spécifique des matériaux 
de la campagne, le NPHIL a fortement décon-
seillé l’utilisation de ces incinérateurs au niveau 
du comté, car les déchets de MII causeraient 
probablement d’autres dommages et une 
combustion incomplète.

Par conséquent, les efforts ont été concentrés 
sur l’identification d’options de recyclage locales 
avec des options plus respectueuses de l’envi-
ronnement et durables, y compris la réutilisa-
tion de certains plastiques dans les industries 
locales/régionales, par exemple, pour la fabrica-
tion de matériaux de construction.

IDENTIFICATION ET ÉVALUATION DES 
OPTIONS DE RECYCLAGE DES DÉCHETS 
DANS LE SECTEUR PRIVÉ

Le PNLP, avec l’assistance technique de l’Inter-
national Public Health Advisors (IPHA), a lancé 
une recherche d’une entreprise privée de recy-
clage enregistrée dans le pays capable de gérer 
le volume de déchets plastiques produits par la 
campagne de distribution massive de MII. 
L’entreprise sélectionnée était tenue de se 
conformer aux directives environnementales, 
sanitaires et de sécurité dans la gestion des 
déchets plastiques associés aux MII, conformé-
ment aux recommandations de l’OMS visant à 
garantir le recyclage des déchets en produits 
non consommables appropriés.

L’équipe d’évaluation composée de personnel 
de BASF West Africa, International Public 
Health Advisors (IPHA) et Premier Enviro 
Solutions ayant une expérience dans la gestion 
et le recyclage des déchets, a examiné tous les 
aspects des besoins en matière de gestion des 
déchets, y compris les budgets, les intervalles, 
les directives de conformité et les leçons tirées 
d’un projet de gestion des déchets de MII qui a 
eu lieu en Sierra Leone en 2023, pour évaluer les 
entreprises locales avec les exigences suivantes :

 z Utilisation de broyeurs mobiles pour 
réduire le volume de déchets au niveau du 
comté.

 z Déplacement des déchets plastiques 
(déjà broyés) directement des entrepôts/
magasins de comté vers la capitale, 
Monrovia.

 z La possibilité de gérer la quantité estimée 
de déchets.

Les résultats de l’évaluation ont indiqué qu’au-
cun recycleur n’avait les broyeurs diesel mobiles 
nécessaires pour réduire le volume, puisque les 
broyeurs au Libéria sont tous sur des sites fixes. 
Les machines pour comprimer les balles 
n’étaient pas non plus disponibles. Cependant, 
l’évaluation a montré qu’une entreprise locale, 
DuraPlast, spécialisée dans la fabrication et le 
recyclage du plastique, pouvait recevoir les sacs 
broyés individuels, d’un poids estimé à environ 
61  tonnes. En outre, DuraPlast pourrait trans-
porter les déchets de MII broyés des points de 
broyage de Monrovia (Montserrado) et de 
Gbarnga (Bong) vers leur site de recyclage, sans 
frais pour le PNLP. L’évaluation a révélé qu’au-
cun recycleur au Libéria ne pouvait recycler les 
balles broyées et les sangles non broyées.

https://allianceformalariaprevention.com/wp-content/uploads/2024/11/SierraLeone_CaseStudy_Waste_management_112024_EN.pdf
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PARTENARIAT ENTRE LE SECTEUR PUBLIC ET 
LE SECTEUR PRIVÉ

5. Jessica Rockwood, Liberia Waste Management Assessment Findings, Budget and Recommendations, mai 2024.
6. En raison de certains problèmes logistiques et météorologiques, le broyage a été effectué à Monrovia et non aux sièges de comté.
7. Comme les balles et les sangles ne pouvaient pas être recyclées par DuraPlast, une autre entreprise, Premier Enviro Solutions, a été 

chargée de gérer la logistique à travers le pays pour les balles et les sangles et de collecter et transporter le solde des déchets (estimé à 
14,6 tonnes).

À la suite de l’évaluation approfondie, un parte-
nariat public/privé a été établi avec DuraPlast 
pour gérer les déchets plastiques de la distribu-
tion de masse de MII 2024. Il a été convenu avec 
DuraPlast de recycler (retraiter) les déchets en 
conduites (tuyaux utilisés dans l’industrie de la 
construction)5. DuraPlast produit également 
des tiges en acier (fer) à partir de ferraille pour la 

construction et fabrique divers types de tuyaux 
en plastique ménagers et industriels en utili-
sant du plastique vierge et recyclé.

Le plan opérationnel subséquent a déterminé 
les rôles et les responsabilités des différentes 
parties prenantes impliquées dans la gestion 
des déchets. 

DuraPlast avait les responsabilités suivantes :

 z Séparation, ensachage et pesée
 z Chargement et transport des déchets des 

sièges de comté vers leurs entrepôts à 
Monrovia6

 z Stockage dans leurs entrepôts et broyage
 z Recyclage des déchets broyés (emballages)7 

en matériaux de construction tels que des 
tuyaux ou des conduites 

Plan Liberia, le responsable de la mise en 
œuvre de la campagne, avait les responsabi-
lités suivantes :

 z Transport des déchets de la source (points 
de prépositionnement et de distribution) 
vers les sièges de comté 

 z Consolidation des déchets sur les sites 
centraux dans les sièges de comté

 z Remise officielle des déchets à DuraPlast 

Le processus comprenait :

1. Collecte et séparation  – Tri des 
déchets par type de plastique en 
catégories (emballages individuels, 
sacs à balles, sangles) et stockage 
dans des sacs à balles vides

2. Transport et consolidation  
– Transport des déchets des 
points de distribution vers 
les entrepôts de comté pour 
consolidation et transfert 
ultérieur à Monrovia pour 
broyage avant recyclage.  

3. Broyage et recyclage  – – 
Traitement des déchets en 
matériaux de construction.
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MISE EN ŒUVRE DU PROCESSUS DE GESTION 
DES DÉCHETS

8. Une saison des pluies plus longue que d’habitude et des routes et des ponts impraticables ont empêché de broyer les sacs en plastique 
et les balles au niveau du comté.

L’équipe de gestion de la campagne a décidé que 
les déchets devraient être stockés à un niveau 
décentralisé et passer par le processus suivant :

 z Au cours de la distribution, les équipes 
ont retiré les MII de leurs emballages 
en plastique avant de livrer les 
moustiquaires aux ménages, en veillant à 
ce qu’aucun déchet de plastique ne soit 
laissé aux destinataires.

 z Chaque type de déchets a été collecté 
et emballé séparément (c’est-à-dire, les 
emballages individuels dans un grand 
emballage, les balles vides dans un sac et 
les sangles dans un sac différent).

 z Les équipes ont emballé quotidiennement 
les déchets collectés dans des sacs à balles 
vides tout au long de la période  
de distribution.

 z Des véhicules utilisés pour les visites de suivi 
sur le terrain ont été utilisés pour transporter 
les déchets vers l’entrepôt de district.

 z Une fois la distribution terminée, les 
partenaires de mise en œuvre de la 
campagne MII ont transporté les déchets 
produits pendant la campagne des 
entrepôts de district aux sièges de comté.

 z L’entreprise de recyclage a collecté les déchets 
du siège de comté (ou d’autres endroits où les 
mauvaises routes ne leur permettaient pas 
d’atteindre le siège de comté) à leur usine de 
Monrovia pour les recycler8.

Plastique broyé prêt à être transporté
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RÉSULTATS

Le tableau 4 présente un résumé des déchets effectivement collectés par comté.

Comté Déchets produits (total) Sac en plastique 
individuel

Balle Sangle Total

Bomi 1 866 1 234 203 93 1 530

Bong 6 503 5 000 542 115 5 657

Gbarpolu 1 311 1 009.5 128.5 45 1 183

Grand Bassa 4 096 2 769 445 215 3 429

Grand Cape Mount 2 487 1 954.5 270.5 34 2 259

Grand Gedeh 2 315 1 830 255 33 2 118

Grand Kru 1 315 981 90 32 1 103

Lofa A 5 130 3 701 551.5 234.5 4 487

Margibi 5 863 4 620 403 166 5 189

Maryland 1 863 1 467 201 83 1 751

Montserrado 26 712 21 487 3232.5 833.5 25 553

Nimba 8 675 5 887 542 315 6 744

River Gee 1 287 926 116 55 1 097

Rivercess 1 075 843 109 18 970

Sinoe 1 643 1 116.5 152 51.5 1 320

Total 72 141 54 825.5 7 241 2 323.5 64 390

Tableau 4 :  Résumé du poids (kilogrammes) des déchets collectés par comté

La figure 2 ci-dessous montre graphiquement l’opération de grande envergure que l’entreprise de 
recyclage a entreprise pour s’assurer que 89 % de l’ensemble des déchets étaient recyclés.

Figure 2 :  Proportion de déchets recyclés

1 362 sacs « jumbo »

60 Sangles
177 Balles

1 125 emballages 
individuels

15 comtés

 98 districts

89% du total 
des déchets de 

la campagne

64 390 kg

emballages individuels

Sangle
s

B
alles em

ballage
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La figure 3 ci-dessous présente le tableau de bord récapitulatif des résultats.

Figure 3 :  Résumé de la gestion des déchets

DuraPlast a recyclé 64  390  kg de déchets  
plastiques en tuyaux et conduites. Le processus 
de recyclage consistait à extruder des sacs  
de MII en granulés, à les mélanger avec des 

colorants et à les mouler en tuyaux de canalisa-
tion, une tâche de longue haleine.

Le produit recyclé – tuyaux de canalisation pour l’industrie de la construction
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DÉFIS

Retards dans la passation de contrats  : Un 
long processus de désignation d’un prestataire 
de services de gestion des déchets a retardé la 
mise en œuvre de cette gestion. Des décisions 
tardives ont été prises sur la stratégie de gestion 
des déchets, en raison d’un long processus 
d’appel d’offres impliquant une évaluation et 
des négociations dues à la complexité du travail, 
ainsi que de la nécessité de prendre en compte 
la taille du véhicule requis, les distances à 
parcourir et l’état des routes.

Obstacles logistiques  : Les fortes pluies et le 
mauvais état des routes ont perturbé le trans-
port, ce qui a eu un impact sur le délai de 
collecte des déchets. Il y a eu des retards dans le 
rassemblement des déchets dans les entrepôts 
de comté (par exemple, Nimba, Lofa). Tous les 
déchets n’ont pas été acheminés vers les entre-
pôts de comté, et DuraPlast Liberia Inc. a dû 
envoyer des camions à d’autres endroits du 
comté, ce qui a entraîné une augmentation des 
coûts pour l’entreprise.

Capacité de recyclage limitée  : Un recycleur 
seulement pouvait traiter des sacs individuels ; 
les balles et les sangles en PET étaient traitées 
séparément. Un processus lent de granulation 
a retardé le recyclage final : les sacs en plastique 
individuels doivent être transformés en granu-
lés par extrusion, puis mélangés avec un colo-
rant pour produire les tuyaux et les conduites 
de câble.

Processus de consolidation et de suivi ineffi-
cace avant le broyage : Les déchets plastiques 
transportés vers les entrepôts du siège de 
comté n’ont pas été comptés ou pesés. Le poids 
estimé reposait sur le nombre de MII distri-
buées multiplié par le poids moyen par paquet 
de déchets (1,38 kg). Dans les entrepôts du siège 
de comté, le plastique collecté a simplement 
été déchargé et stocké avec d’autres déchets 
provenant d’autres endroits du comté. La 
probabilité d’erreurs de suivi était très élevée, 
avec des difficultés à détecter où les écarts ont 
pu se produire.
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RECOMMANDATIONS

a. Planification précoce : Intégrer la 
gestion des déchets dans la conception 
et la budgétisation de la campagne dès 
le début, c’est-à-dire au moment de 
l’acquisition des MII, lorsqu’il a été confirmé 
que les MII auront des sacs individuels.

b. Engagement des parties prenantes : 
Établir des partenariats précoces avec 
les recycleurs pour évaluer la capacité, 
négocier les coûts et investir dans les 
infrastructures de recyclage locales. Cette 
étape implique de travailler d’abord avec 
les ministères ou départements nationaux 
responsables des déchets.

c. Formation et conformité réglementaire : 
Former le personnel de la campagne 
à la séparation et à la documentation 
appropriées des déchets.

d. Intégration de la technologie : Utiliser 
des emballages à code-barres pour suivre 
les taux de récupération des déchets et 
améliorer la responsabilisation.

e. Débloquer l’investissement du secteur 
privé : Le gouvernement, par l’intermédiaire 
du ministère de l’Environnement, s’engage 

auprès du secteur privé et plaide en faveur 
de son soutien pour assurer une gestion 
durable des déchets.

f. Considérations de coûts : Un facteur 
essentiel pour reproduire ce modèle 
de gestion des déchets réussi est son 
coût. Le coût contractuel direct payé à 
DuraPlast pour le broyage, le transport 
et le recyclage de 64 390 kg de déchets 
plastiques s’élevait à 46 741 USD. Il est 
important de noter que ce chiffre ne 
représente pas le coût total du processus 
de gestion des déchets de bout en bout. 
Des coûts supplémentaires ont été 
intégrés dans le budget plus large de la 
campagne, y compris ceux associés au 
travail des partenaires de mise en œuvre 
pour transporter et rassembler les déchets 
aux sièges de comté. En outre, l’équipe 
d’évaluation a fourni une assistance 
technique en nature importante pendant 
la phase de planification et de conception 
du partenariat. Bien qu’il soit difficile de 
ventiler ces coûts intégrés, le montant de 
46 741 USD constitue une référence claire 
pour l’engagement direct du secteur privé 
nécessaire à une initiative de recyclage de 
cette envergure au Libéria.
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CONCLUSION

La campagne MII 2024 au Libéria a démontré que la gestion durable des déchets plastiques dans 
le cadre de campagnes de distribution de masse est réalisable. Grâce à des partenariats avec des 
recycleurs et à des stratégies innovantes de gestion des déchets, 89 % des déchets de campagne 
ont été collectés et recyclés.

Glossaire
Sacs en plastique  
individuels Pochettes en polyéthylène (PE) utilisées pour emballer les MII simples

Balles Feuilles tissées en polypropylène (PP) utilisées pour le transport de MII en vrac

Sangles  Bandes en polyéthylène téréphtalate recyclé (PET) utilisées pour fixer les balles de MII

Déchets non  
recyclables  Les matériaux tels que les sangles PET nécessitent une élimination spécialisée  

(par exemple, le transport vers la Sierra Leone pour les blocs de construction)

Incinération  Incinérer dans une installation industrielle de pointe. Cela implique de brûler les déchets  
à des températures élevées pour éliminer les toxines. Cette approche est déconseillée par 
l’OMS si elle n’est pas conforme aux consignes de sécurité.

Recyclage  Recycler les déchets plastiques en nouveaux produits (par exemple, tuyaux ou conduites  
pour l’industrie de la construction)

Séparation  Séparer les déchets en catégories (par exemple, sacs individuels, balles, sangles) pour un 
traitement efficace

Broyage  Réduire le volume de plastique à l’aide de machines mobiles ou fixes pour préparer  
les déchets au recyclage

Granulation  Extruder le plastique broyé transformé en granulés pour la fabrication de nouveaux produits



AMP CONTACTS 

Pour participer a la conférence téléphonique hebdomadaire de l’AMP chaque mercredi à 10h00, heure de l’Est 
(16h00 CET), veuillez utiliser la ligne de réunion Zoom suivante :   
https://us06web.zoom.us/j/2367777867?pwd=a1lhZk9KQmcxMXNaWnRaN1JCUTQ3dz09

Vous pouvez trouver votre numéro local pour rejoindre l’appel hebdomadaire :
https://zoom.us/u/acyOjklJj4

Pour être ajouté à la liste de distribution de l’AMP, veuillez visiter : 
https://allianceformalariaprevention.com/weekly-conference-call/signup-for-our-mailing-list/

Pour contacter AMP ou rejoindre un groupe de travail AMP, veuillez envoyer un courriel électronique à :
allianceformalariaprevention@gmail.com 

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site de l’AMP :
https://allianceformalariaprevention.com

https://us06web.zoom.us/j/2367777867?pwd=a1lhZk9KQmcxMXNaWnRaN1JCUTQ3dz09
https://zoom.us/u/acyOjklJj4
https://allianceformalariaprevention.com/weekly-conference-call/signup-for-our-mailing-list/
mailto:allianceformalariaprevention%40gmail.com?subject=
https://allianceformalariaprevention.com
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