Campagne distribution des MILDs
Kinshasa RDC

Lecons apprises d’une megapole
au centre de l’Afrique
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Source des données
- Relevé GPS
- Digitalisation sur fonds image

- Systéeme des coordonnées géographiques

- Datum

Campagne programmée dans le PSN 2016-2020 .

Obijectif général: Contribuer a’ réduire la morbidité
et la mortalité dues au paludisme en RDC.

Objectif Spécifique : Au moins 80% des personnes
a risque dorment sous la MILDA.

Zone a transmission pérenne;
Superficie: 9.965 Km2, Population: 9.078.677
Absence de recensement générale depuis 1984

Post conflit : Mouvements de population entre
Kinshasa et provinces;

Période de fortes activités politiques;

35 ZS (30 Urbaines et 5 rurales: N’Sele, Mont
Ngafula 1, Mont Ngafula 2, Maluku 1 et Maluku 2).
Certaines ZS a accessibilité difficile; 401 AS

Source de financement: ASF/PSI - FM




Il. PHASE PREPARATOIRE DE LA DISTRIBUTION
ACTIVITES

< Communication: Plaidoyer et sensibilisation a tous les niveaux

< Appui technique: Planification par I'élaboration des macroplan par |a province;
% Coordination: Création de comités a tous les niveaux (Nat., Prov. ZS)

< Logistique: Approvisionnement MILD et outils de gestion sous le PR

< Fiduciaire: Disponibilité des fonds sous le PR



i ¥ |||. PHASE PREPARATOIRE DE LA DISTRIBUTION
PYRAMIDE DES INTERVENANTS

Pool des Formateurs et autres Acteurs du niveau central/coordination

9336 Agents de site de distribution

433 jeunes influents qu quartier

La police, les APA, les leaders d’opinions et religueux




[11. PHASE PREPARATOIRE DE LADISTRIBUTIO
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DENOMBREMENT DES MENAGES

» POP. av Dénombrement (PEV) :
9.067.177

» POP. Dénombreée: 10.717.655
» Taux d’accroissement: 18,20%
» Ménages dénombreés : 1.761.858
» Taille moyenne mén: 6,1

» Urbain = 210 menages par Denombreur (30/jour)
» Rural = 175 menages par Denombreur (25/jour )
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Pendant 3 jours au lieu de 4 jours: de 1404 a 2334 sites

En milieu urbain, 467 ménages au lieu 350 par jour

En milieu rural, 267 ménages au lieu de 200 ménages par jour
Démarrage de la distribution sans lancement officiel (PNLP, Bailleurs, PRs)
Présence des jeunes influents du quartier au site de distribution

Présence des policiers en tenue civile au site de distribution

VI. PHASE D’EXECUTION

Ménages dénombrés : 1.761.858
Ménages servis : 1.708.970
Couverture Menages : 96,99%

MILDs requises pour ménages
4.968.623

MILD servies aux ménages:
4.837.128

Couverture MILDs : 97,35%



RESULTATS MONITORAGE INDEPENDANT (OMS)

COUVERTURE PAR ZONE DE SANTE

Proportion de Ménages ayant recu les moustiquaires
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Fréquence des raisons de non réception de MILD

RAISONS DE NON RECEPTION DE LAMILD

Raisons de la non réception des MILD

Autres 2%
Refus 1%
Absence/ voyage 17%
Planifier d'aller plus tard 7%
Trop des gens au site de distribution 4%
Yai Perdu le jeton de retrait/omission de jeton 45%
Pas des moustiquaires au site de distribution 16%
Site de distribution trop loin 2%
Ne connais pas I'emplacement du site de distribution = 2%
J'ignore qu'il y a une campagne 4%
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VII. DEFIS ET CONTRAINTES

Forte concentration de la population compliguant la notion des ménages;

Faible maitrise de la cartographie par certains acteurs de la ZS (présence des ménages non
dénombrés)

Expansion rapide des habitats (Non maitrise de la situation par les MCZs et les autorités
sanitaires, nouveaux quartiers) ;

Difficultés d’acces aux ménages des particuliers (Présidence, diplomates, membres du
Gouvernements, des appartements gardés) ;

Tentative de vente des macarons;

Non maitrise des foules au niveau des points de distribution dans les quartiers populaires



VIIl. LECONS APPRISES

» Le plaidoyer aupres des autorités politico administratives, de la police et de
I” armée assure un bon accompagnement des activités de la campagne;

» La collaboration étroite du PNLP avec les partenaires de mise en oeuvre
(PRs, agences multi et bilatérales) contribue a’ la réussite de la distribution

» Limplication des jeunes influents du quartier pour la sécurisation des sites
de distribution dans les AS a haut risque/populaires réduit les troubles et
le risque de détournement des MILD ;

» L'amélioration de la promptitude des données a été assurée par |'utilisation
des tablettes avec logiciel DHIS2 ;

» Lutilisation de la messagerie électronique (SMS) et la ligne verte (appels
gratuits) assure la sensibilisation continue et la collette des réclamations;

» La Communication par combinaison des différents supports (mass media,
affichages fixes et mobiles, CIP), I’ implications des artistes de renommeée
et autres leaders d’opinion y compris les religieux, permet d’obtenir
I'adhésion massive de |la population et I'appropriation de la moustiquaire




NOUS DISONS MERCI




