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CONTEXTE (2/2)

J Malgré les efforts entrepris pour reduire son lourd fardeau, le
paludisme demeure un veritable probleme de santé publique au
Burkina Faso ;

*En 2018 :

» 11 970 321 cas soit une incidence de 591 (pour 1000 hbts)
> 41,12 % des consultations (1% motif de consultation),

> 48,43% des hospitalisations (1° motif d’hospitalisation),

> 26,77% des déces (17 cause de déces),

JEn vue de réduire le fardeau de cette maladie, des stratégies sont
mises en ceuvre dont la prévention par l'utilisation des MILDA.

J Campagne nationale de distribution universelle de MILDA en 2019;

J Appui des partenaires: Fonds Mondial, Initiative du Président
américain pour le lutte contre le paludisme (PMI), AMP et d’autres
partenaires intervenant dans la lutte contre le paludisme.




ETAT DE LA RESISTANCE AUX PYRETHINOIDES ET ZONE DE COUVERTURE DE NNP
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La résistance est plus marquée dans la partie Ouest du pays (points rouges carte de gauche) ce qui correspond a la zone
identifiée pour la distribution des MILDA de nouvelle génération (vert et jaune carte de droite)



MISE EN CUVRE DE LA CAMPAGNE 2019 (1/3)

. Dans un contexte de résistance des vecteurs aux

insecticides couramment employés dans la lutte
contre le paludisme;

1 Particularité: campagne multiproduits:

 MILDA ordinaires

- MII PBO (PermaNet 3.0) STANDARDS 9 341 339

- MII'1G2 (Interceptor G2)  Peo 1299 245
1G2 1533618

TOTAL 12174 202



DETAIL OPERATIONNEL DE LA MEO

* Les etapes suivies pour la
réalisation de la campagne:

* Soumission de la requéte au Fonds

= Assistance technique :
* Macroplanification ( mai 2017);

mondial; * Coordination ( décembre 2018);
e Structure de coordination: * Microplanification ( janvier 2019);
* Macroplanification;  Communication (février 2019);
* Microplanification: * Mitigation et gestion des risques (
* Documents, guides, outils et février 2019);
canevas; * Evaluation du processus de |la
* Renforcement de capacité des campagne (a la distribution 1G2_
acteurs; octobre 2019)

* Logistique;

* Communication;

* Dénombrement des ménages;
e Distribution des MILDA ;

e S&E.



DETAIL OPERATIONNEL DE 1A MEO

* STRUCTURE NATIONALE DE * STRUCTURES LOCALES DE
COORDINATION COORDINATION
* Comité ministériel d’organisation * 13 comités regionaux, 45 comités
provinciaux;

* 07 commissions;

e arrété n°2018-1216 MS/CAB du 9 * Ténues de plusieurs réunions avec
novembre 2018; rapports;

e 1 réunion: 03 décembre 2018;

* 16 réunions au total avec rapports;

> Assurer la conduite de la campagne,

> Donner les grandes orientations,

> Valider les documents, guides, outils et chronogramme
> Valider les étapes, les données ef les rapports



DETAIL OPERATIONNEL DE LA MEO

* PLANIFICATION (Pré, Per et Post Campagne)
» Elaboration et validation des chronogrammes de la campagne

* Acquisition des moustiquaires  Dénombrement ( 25 avr-4 mai
(Standards PBO: Déc-Mai 2019 201 9),-
/G2: Sept 2019 — oct 2019); | e Distribution Standard+PBO (29
. Elal?oratlon et pro.ductlon des juin-03 juil 2019);
outils (san-Mar 2019); * Distribution standards dans les
* Microplanification (Jan-Fév 2019); zones 1G2 (2-6 aout 2019);
* Renforcement des compétences * Distribution IG2 (29 oct-02 nov
des acteurs (mars-oct 2019); 2019);

e Communication pour le
changement social et
comportemental (Mar-nov 2019);



DETAIL OPERATIONNEL DE LA MEO

* ORGANISATION /COORDINATION
 Cellule de coordination (CMO);
e Commission sécurité (CMO);

* Ateliers de planification et de conception des documents, guides et outils de la
campagne (Mai 2018);

. Atelie)r de formation sur la distribution de masse et continue des MII (Nairobi, nov.
2018);

» Atelier de relecture des documents sous AT (Déc 2018 et janv. 2019);
* Elaboration de l'outil de microplanification (AT);
* Atelier de formation des acteurs de MEO;

* Cerémonie officielle de lancement: national par le Premier Ministre, régional par les
Gouverneurs de région;

* - Réunions de coordinations,;




DETAIL OPERATIONNEL DE LA MEO

LOGISTIQUE

Commission logistique (CMO),

Formation des chargés de la logistique des DRS
et DS sur la logistique de |la campagne;

Suivi de la livraison de MILDA dans les DS;

Préparation des lieux de stockage selon les
conditions requises;

Pré positionnement des MILDA dans les FS et
sur les SD;

Sortie d’inspection et de validation des
entrepots des DS;

Pré positionnement des Mll PBO et IG2 dans
les DS pour le relai de la distribution de routine

- RELAIS STANDARDS — NOUVELLE
GENERATION pour la ROUTINE

* Instruction aux gestionnaires de stocks de
réduire les commandes de MILDA standards
(3 mois avant la campagne);

* Instructions aux FS a ramener les MILDA
standards au magasin DS tout en réservant 1

mois de consommation; ( 1 mois avant la
campagne)

* Etat de répartition a la centrale d’achat pour
la livraison des MILDA nouvelle génération
pour la routine ( et enlevement des stocks de
MILDA standards disponibles dans les
magasins DS; ( 2 semaines de la campagne)

* Approvisionnement des FS en MILDA de
nouvelle génération (Pendant la campagne)



DETAIL OPERATIONNEL DE LA MEO

COMMUNICATION
Commission presse et communication (CMO);

Elaboration d’un plan de communication;

Table ronde des sociétés/entreprises privées en vue de mobiliser les ressources domestiques pour réaliser les
activités de communication en souffrance;

Organisation des plaidoyers au niveau national en vue pour informer les Gouverneurs de regions sur la mise en
ceuvre de la campagne et surtout I'aspect multiproduit et les raisons;

Diffusion des messages ( radio, télé, réseaux sociaux, téléphonie mobile);
Réalisation des émissions radio et télé avec la participation des autorités;
Organisation d’émissions interactives permettant de répondre aux préoccupations des auditeurs

Mise en place d’un comité de gestion de crise au niveau des régions pour donner des réponses locales aux
interrogations des populations;

Implication des autorités dans la communication (types de MILDA, principes d’ajustement);

Mise a disposition aupres des chaines de radio et télé de dossier de presse sur la campagne donnant les
principales informations aux animateurs;

Gestion des rumeurs a travers une cellule d’écoute crée par la Direction de la communication et de la presse
ministérielle (DCPM) dans les différentes radios pour recenser les préoccupations spécifiques des auditeurs et
les transmettre a la DCPM pour des réponses adéquates.

Utilisation des réseaux sociaux pour diffuser des messages entre acteurs de mise en ceuvre;
Implication des média locaux notamment les radio pour renforcer la sensibilisation.



DETAIL OPERATIONNEL DE LA MEO

* SUPERVISION, SUIVI-EVALUATION
 Commission technique (CMO)

* Canevas de microplanification;

* Canevas de transmission des données (dénombrement, distribution);
* - Réunions préparatoires;

e - Réunions bilans;

* - Implication de la société civile;

e - Participation des autorités administratives.;



DONNEES DENOMBREMENT /QUANTITE MILDA

TYPE MILDA MILDA MILDA ECART
PREPOSITIONNEES | DENOMBREMENT | (DENOMBREMENT-
PREPOSITIONNEES
STANDARD 9 341 339 11 347 101 2 005 762
PBO 1299 245 1693 761 394 516
1G2 1533618 1783 609 249 991

TOTAL 12 174 202 14 824 471 2 650 269



 GAP NEW GENERATION/INITIAL e SCENARIO DE RETRAIT
»PBO: 394 515 RETRAIT 1 MILDA | 2 MILDA | 3 MILDA | 4 MILDA | 5 MILDA
»1G2: 249 991 REGIONS
> TOTAL: 644 506 M| BOUCLE DU 4310 1llet+
MOUHOUN
* GAP NEW GENERATION/RETRAIT CASCADES 435 639  10et+
>PBO.’ 132 029 HAUTS- 4 537 8a9 10 11 et +
»1G2: 50 603 ESZTSEST 435 6a8 Yet+
» TOTAL: 182 632 MII
* PRELEVEMENT STOCK ROUTINE
* Le principe est uniforme a I’échelle de la région; »PBO: 133 440
* La réduction ne concerne pas les ménages a 1,2,3 »1G2: 55 240
MILDA; ceux-ci représentent 74% des ménages soit TOTAL : 188 680 M|l

% des ménages épargnés par la réduction. Chez
12% des ménages, il a été retiré 1 MILDA



DEFIS

e Réussir la microplanification;

e Réussir le dénombrement (qualité);

* Réussir la distribution en deux phases;

e Couvrir les zones a sécurité précaire;

e Respecter le chronogramme de la campagne;

* Rendre disponible les MILDA a temps;

e Gérer les rumeurs;

* Mobiliser les ressources domestiques;

* Rendre disponibles les données de distribution;

 Minimiser les transferts latéraux;

Stocker des MILDA nouvelle génération dans les entrepdts requis;
e Assurer le défis du relai standards —nouvelle génération pour la routine;

e Assurer le transport dernier Km (DS-FS) des MILDA nouvelle génération (défi de la chaine
d’approvisionnement du pays);



LECONS APPRISES

Engagement soutenu de toutes les parties
prenantes;

Décor]cen_tration de la structure de
coordination;

Forte implication des autoriteés a tous les
niveaux;

Appui des experts (assistance technique);

Disponibilité  des MILDA  nouvelle
genération pour la routine;

Type de registre de bon ﬁréduction de la
charge de travail, facilitation de |Ia
distribution);

- Lacquisition des MILDA de routine en
méme temps que celles de la campagne a
permis de combler une partie du GAP de |la
campagne et d’assurer systématiquement
le relai de la routine avec les MILDA de
nouvelle génération;

* Remplacement avant l|la campagne, des
MILDA standards par les MILDA de nouvelle
génération pour la routine dans les DS;

* Disponibilité¢ de l'information précise a
temps et a large échelle prévient les
rumeurs;

. Dénpm_bre_ment en une seule fois a facilité
la distribution en deux phases;

* La commande et les livraisons a temps des
MIl conditionnement une mise en ceuvre
adéquate des campagnes dans les délais
impartis.



RECOMMANDATIONS

Mettre en place la structure de coordination (nationale et locale) a un an de la
distribution;

Démarrer le processus de microplanification au moins 10 mois avant la distribution
(lourdeur, capital);

Assurer la couverture de I'ensemble du pays en MILDA de nouvelle génération;
Garder la prudence dans la communication de sorte a ne pas banaliser les MILDA
standards au profit uniguement des MILDA de nouvelle génération

Rendre disponible des échantillons de MILDA aupres de structure nationale de
coordination;

Assurer toutes les fois les assistances techniques et les évaluations;

Assurer une bonne mobilisation des ressources endogenes;

Assurer la livraison a temps et en une seule fois les MILDA Standard, PBO, I1G2;



Enquéte transversale



°1
*2
°3

Objectif de I'étude et ses composantes
Présentation de |I'étude pilot au Burkina Faso

Résultats préliminaires de I'enquéte transversale



Etude sur l'efficacité des nouvelles moustiquaires

Composante épidémiologique — mesurer l'impact des nouvelles moustiquaires et standard et, si possible, des

PBO, grace a des études observationnelles comparant les tendances des:

* Taux d'incidence du paludisme signalés au systeme de santé national (détection passive des cas).

* Prévalence d’infection paludéenne, mesurée au TDR, a partir d'enquétes transversales annuelles pendant les
périodes de haute transmission.

Composante entomologique — évaluer l'impact des nouvelles moustiquaires et standard, et si possible des PBO,
sur la densité de la population de vecteurs, le comportement des vecteurs, l'infection et I'état de résistance.

Composante anthropologique — cartographier les déterminants sociaux de l'impact des nouvelles moustiquaires
et déterminer le risque de transmission en rassemblant des données sur l'acceptation et |'utilisation des MILD;
la collecte de données, a l'intérieur et a l'extérieur des structures, devient une composante essentielle de
I'évaluation pilote pour 'analyse contextuelle de I'impact

Composante des colits et de la rentabilité — estimer le co(t et la rentabilité des nouvelles moustiquaires grace a
des données sur le prix des produits, les colts de livraison et de déploiement, et |'efficacité basée sur les taux
d'incidence



MILDA Standard
MILD G2
MILD PBO

D Districts pilote

Enquétes transversales Burkina Faso

 Quatre enquétes transversales annuelles

* Avant le début de la saison des pluies et avant le
premier cycle de chimio prévention saisonniere
annuelle (juillet 2019, juillet 2020, juillet 2021 et
juillet 2022)

e Recueillir des données sur l'utilisation des MILD et la
prévalence des infections paludiques chez les
enfants de moins de cing ans.

e Echantillonnage ciblé de 190 ménages avec un
enfant de 6 a 59 mois dans chaque district d'étude.

* 10 ménages de 20 villages.



Enquéte transversale 2019 - Résultats preliminaires

Distribution

Nbr. de centre de

District 2019 santé Nbr. de ménage % TDR positive (n)
Cascades Banfora 1G2 Sep. 45 197 39.6 (78)
Sud-Ouest Gaoua  Standard Aug. 38 195 81 (158)
Hauts-
) Orodara PBO Jun. 38 190 28.4 (54)
Bassins




Enquéte transversale 2019 - Résultats préliminaires

household bednet source 1 household bednet brand
by district by district

Banfora

Gaoua

Orodara
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* Les MILD PBO ont été distribués a Orodara avant la collecte des données, ou le plus de MILD ont été
observés.
* La majorité des moustiquaires a Orodara a été obtenue lors d'une campagne de distribution de masse.
* La marque de MILD la plus répandue dans chaque district
o A Orodara, 58% des MILD recensées étaient des Permanet 3 (PBO)
o A Gaoua, 50% des MILD recensées étaient Permanet 2 (standard)
o A Banfora, 46% des MILD recensées étaient des Permanet 2 (standard)



Enquéte transversale 2019 - Résultats préliminaires

did anyone slept under this net last night
by district
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* Banfora et Orodara ont enregistré une utilisation et une fréquence d'utilisation élevées
* Gaoua avait une faible utilisation mais aussi le plus petit nombre de moustiquaires enregistrées

(moins de 300 dans 195 ménages)




Analyse en cours

* Autres variables de disponibilité et d'utilisation (emplacement dans le
ménage, espace de couchage, nombre de personnes par ménage...)

* Lien entre la disponibilité, l'utilisation et la prévalence

* Indicateurs entomologiques et anthropologiques en relation avec
I'utilisation et la prévalence

* Etudier les différences de référence entre chaque district
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